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ABSTRACT: After the process of holding tenders and concluding contracts and agreements and forming 
a project management team, the obligations, responsibilities, and authorities of each of the effective 
factors or project stakeholders will be identified and separated thematically. Of course, it should be noted 
that the volume of many of these obligations, responsibilities, and authorities in each project is similar 
and the same. The uncertain and complex situation of claims in construction projects that will lead to 
financial burden and prolongation of work, especially from the middle of the project onwards, requires 
that all project stakeholders, to manage potential claims in the project, as expected and other stakeholders 
have a clear approach. In this study, after identifying the claims and rooting out the concepts related to 
the claim as well as how to manage it in contracts, to identify and evaluate the project stakeholders and 
their ability to measure in the claim plan using stakeholder communication network analysis in a case 
study. On the other hand, by calculating the stakeholder centrality measure in each claim examined and 
summarizing them, the most important stakeholders and the relationship between them were identified 
that can be the basis of planning and management. Therefore, using network communication analysis 
between project stakeholders and common claims, it is possible to identify the effectiveness of each 
stakeholder and take the necessary measures to manage the claims. 
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1- Introduction
Although the probability of claims cannot be eliminated in 

any project, identifying the main causes and sources of claims 
can be largely prevented from occurring in the project [1]. 
Clearly, the claim can be considered as arising from two main 
sources. The claim is either due to the behavior of the parties 
involved in the project or is due to environmental conditions 
that upset the balance in the project situation. Claims arising 
from environmental conditions are in principle uncontrollable 
by the project team and only their effects on the project should 
be properly managed. Considering that the stakeholders 
of construction projects have a fundamental role in the 
occurrence of project goals and especially the possible claims 
of the parties to the contract, so one of the tasks of the project 
manager’s office is to evaluate the project stakeholders to 
assess their ability to make a claim. The present study intends 
to use the concept of social media analysis to determine the 
most effective project beneficiary in potential project claims. 
Thus, first, using a questionnaire and statistical analysis, 
the most important claims in construction industry projects 
are identified, and then based on the identified claims and 
stakeholders in each project, using social media analysis, 
the most effective beneficiaries in the event. And claim 
management is identified in the project.

2- Methodology
The research method is survey-descriptive and analytical 

and the present research is a case study and the method of data 
collection is through questionnaires, interviews and studies 
of documents and expert meetings and for data processing 
and analysis of the least squares method. Partial and social 
network analysis methods are used. It should be noted that 
in identifying the common claims of construction projects, 
the method of qualitative analysis using documents and 
interviews with elites and a questionnaire has been used [2]. 
Then, the project stakeholders were identified by reviewing 
the documents and using interviews and questionnaires, and 
in the last stage, using the social network analysis method, 
the relationships between the project stakeholders and 
conventional claims were examined and evaluated in such a 
way that they were identified based on stakeholders. Claims 
are determined by the number of each claim of the network of 
stakeholders associated with this claim, and in each network 
the center of each stakeholder is determined, and from the 
sum of their centrality it is determined which stakeholder has 
the greatest effect on the claim. 

3- Results and Discussion 
Stakeholder evaluation of construction projects to manage 
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claims due to the involvement of various stakeholders is 
relatively complex and at the same time inevitable. The high 
density of the network in the study indicates a large and 
complex relationship between stakeholders that by knowing 
the value of these relationships can make possible claims 
and help the project management in evaluating the network 
of stakeholders of construction projects to assess the ability 
They claimed in management. Stephen Prick [3] in his 
book “Analysis of Social Networks in Construction” seeks 
access to methods in which social network analysis (SNA) 
can be used to observe, monitor, and analyze systems and 
the relationships created between Stakeholders used in the 
construction project. Zian et al. [4]. conducted a study on 
the use of social network analysis (SNA) in the management 
of construction projects and believed that the analysis of 
social networks provides a good perspective in various 
areas of construction projects and valuable information in 
Providing the project manager with the areas of risk and 
financial management and making possible claims. Arbabi, 
Vali Nawazi and Sobihieh [5] in their research examined the 
function of social network analysis in risk management with 
the approach of stakeholders in the Tehran Metro project and 
according to the different stakeholders involved in metro 
projects, the patterns and social relations of these stakeholders, 
the ratio Stakeholders identified critical risks by applying the 
criteria of social media analysis method in risk management. 
In an article by Park et al. [6] on the participation of Korean 
contractors in international projects, they used social media 
analysis. For this purpose, participation files in 389 overseas 
projects implemented by Korean companies since 1990 were 
collected and classified according to the company’s rank, type 
of participation and level of performance. The authors sought 
to link the network created to corporate profitability, and the 
SNA results show a set of obvious tendencies in developing 
collaborative networks to perform better in high-risk project 
situations.

Compared to the research that has been done on how to 
manage claims in construction projects so far, prioritizing 
stakeholders and recognizing the items used in this regard 
scientifically and using mathematical methods and selecting 
the optimal model, evaluating human resource indicators, 
design, and Various modeling and simulations can be used 
for social networks. Also, considering that research on claim 
management has not been conducted using the identification 
of potential project stakeholders through social networks, this 
method can be a new solution in terms of claim management 
of construction projects. One of the advantages of this method 
is that by identifying and creating a predetermined structure 
according to public and private documents of the treaties 
and evaluating the effectiveness of each stakeholder in each 
field and creating relationships and valuing the relationships, 
each factor can be claimed. Effectively managed the project. 
Although the use of social network analysis in all research 
has advantages and disadvantages, but social network 
analysis tools in identifying the main stakeholders to manage 
different claims can make the project manager aware so that 
by making decisions Properly prevents potential challenges. 

From a practical point of view, the proposed framework of 
this research can be a way forward in the executive apparatus 
and companies of consulting engineers and contractors and 
prevent many common damages in construction projects that 
result from the claims of each party to the contract. Finally, it 
can be concluded; If the performance policies of the managers 
and the work process do not change much during the project, 
social network analysis can be used to manage the claim.

4- Conclusions
According to the results and studies, it can be said that the 

acceptance and implementation of new management systems 
such as the project stakeholder claims management system 
requires the identification and knowledge of key effective and 
influential areas in that area [7]. Explaining these patterns is 
sometimes complicated due to their invisibility, and therefore, 
effective analytical tools should be used to obtain practical 
results. Given that the independent variables are individuals 
and organizations and dependent variables of claims, and 
knowing that the occurrence of claims will usually lead to 
changes in time, cost, and quality, so creating a relationship 
and value between variables can lead to timely and correct 
decisions. Be in the field of project management. In this 
study, to explain the patterns of analysis of the model under 
study and to identify the achievement of the desired goals to 
evaluate project stakeholders in the ability of common claims 
in construction projects, social media analytical tools were 
used. Therefore, in the present study, first, through the research 
background in the form of 13 articles, some measures taken 
in construction projects were examined using social network 
analysis, and then in the topic of identifying conventional 
claims by studying 14 articles, 10 groups of claims. And 60 
types of claims were identified. The claim arises in industrial 
projects for various reasons, which through interviews with 
experts and key stakeholders of an industrial project related 
to the construction of an anodizing plant in Markazi province, 
twelve groups of stakeholders were identified according to 
paragraph 5 of this article. Through multi-stage informal 
interviews and interviews with them, the most important 
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Fig. 1. Communication network graph of project 
stakeholders 

4. Conclusions 

According to the results and studies, it can be said 
that the acceptance and implementation of new 
management systems such as the project stakeholder 
claims management system requires the identification 
and knowledge of key effective and influential areas in 
that area [7]. Explaining these patterns is sometimes 
complicated due to their invisibility, and therefore, 
effective analytical tools should be used to obtain 
practical results. Given that the independent variables 
are individuals and organizations and dependent 
variables of claims, and knowing that the occurrence of 
claims will usually lead to changes in time, cost, and 
quality, so creating a relationship and value between 
variables can lead to timely and correct decisions. Be in 
the field of project management. In this study, to 
explain the patterns of analysis of the model under study 

and to identify the achievement of the desired goals to 
evaluate project stakeholders in the ability of common 
claims in construction projects, social media analytical 
tools were used. Therefore, in the present study, first, 
through the research background in the form of 13 
articles, some measures taken in construction projects 
were examined using social network analysis, and then 
in the topic of identifying conventional claims by 
studying 14 articles, 10 groups of claims. And 60 types 
of claims were identified. The claim arises in industrial 
projects for various reasons, which through interviews 
with experts and key stakeholders of an industrial 
project related to the construction of an anodizing plant 
in Markazi province, twelve groups of stakeholders 
were identified according to paragraph 5 of this article. 
Through multi-stage informal interviews and interviews 
with them, the most important claims and relationships 
between stakeholders regarding the identified claims 
were drawn, and through social network analysis, after 
examining the role of stakeholders in each of the ten 
claims and drawing the relevant graph, evaluation A 
summary of the role of stakeholders in the ten claims 
was made and the most important stakeholder in each 
claim was identified using the centrality measure. The 
project manager and then the project manager and then 
the contractor are given priority, and finally, by drawing 
a communication graph between the main members of 
these stakeholders, different metrics were measured and 
analyzed according to Table 9. In this case study, we 
analyzed the communication network between the 
elements within the social network of construction 
projects, which includes employers, contractors, 
consultants, project managers, supervising engineers, 
and other departments, so that we can identify 
relationships between members and analyze the analysis 
of established networks. Match the results of the 
evaluation of the proposed model in the form of this 
social network with its unique features. 
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claims and relationships between stakeholders regarding the 
identified claims were drawn, and through social network 
analysis, after examining the role of stakeholders in each of 
the ten claims and drawing the relevant graph, evaluation A 
summary of the role of stakeholders in the ten claims was 
made and the most important stakeholder in each claim was 
identified using the centrality measure. The project manager 
and then the project manager and then the contractor are 
given priority, and finally, by drawing a communication 
graph between the main members of these stakeholders, 
different metrics were measured and analyzed according to 
Table 9. In this case study, we analyzed the communication 
network between the elements within the social network of 
construction projects, which includes employers, contractors, 
consultants, project managers, supervising engineers, and 
other departments, so that we can identify relationships 
between members and analyze the analysis of established 
networks. Match the results of the evaluation of the proposed 
model in the form of this social network with its unique 
features.
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ارزیابی شبکه ذینفعان پروژه های عمرانی به منظور سنجش قابلیت آنها در مدیریت ادعا با 
استفاده از آنالیز شبکه های اجتماعی

علیرضا شیخ زادگان خیاوی 1، حمیدرضا عباسیان جهرمی*2، مهدی روانشادنیا 1
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 .
خلاصه: پس از فرایند برگزاری مناقصه و عقد قرارداد، تعهدات، مسئولیت ها و اختیارات هر یک از عوامل موثر در پروژه، مشخص و 
تفکیک خواهد شد. البته لازم به ذکر است معمولًا حجم بسیاری از این تعهدات ، مسئولیت ها و اختیارات در پروژه ها مشابه و یکسان 
و قابل پیش بینی است. پیچیدگی موارد ادعا در پروژه های ساخت که  عموماً منجر به ایجاد بار مالی و تطویل در انجام کار می گردد، 
مخصوصا از اواسط پروژه به بعد ایجاب می کند که همه ذینفعان پروژه به منظور مدیریت ادعاهای احتمالی، مطابق انتظار خویش و 
سایرین، رویکرد مشخص داشته باشند. در این پژوهش پس از شناسایی ادعاها و ریشه یابی مفاهیم آنها، به شناسایی و ارزیابی ذینفعان 
پروژه به منظور قابلیت سنجش آنها در طرح ادعا با استفاده از تحلیل شبکه ارتباطی بین ذینفعان در یک مطالعه موردی پرداخته شده 
است. از سوی دیگر از طریق محاسبه سنجه مرکزیت ذینفعان در هر ادعا و جمع بندی آنها، مهم ترین ذینفعان شناسایی گردیدند که 
می تواند مبناء بخشی از استراتژی مدیران پروژه واقع گردد. نتایج حاصله بیانگر این است که نقش ذینفعان در هر ادعاها بر اساس 
سنجه مرکزیت، متغیر می باشد که با استفاده از تحلیل شبکه ارتباطی میان ذینفعان در ادعاهای معمول می توان اثربخشی هر یک از 
ذینفعان را شناسایی و تدابیر لازم برای مدیریت ادعاها را در نظر گرفت. دستاورد این پژوهش می تواند منجر به کمک مدیران در درک 

بهتر از عوامل کلیدی تاثیر گذار در عملکرد پروژه و در نتیجه مدیریت ادعا و جلوگیری از اختلاف گردد.
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مقدمه- 1
مدیران  ها،  پروژه  ملتهب  فضای  وجود  و  ارتباطات  گسترش  با  امروزه 
پروژه ناچار به اتخاذ تصمیمات فوری و واکنشهای متناسب با وقایع و اعمال 
حقوقی هستند. ادعا و در پی آن اختلاف به ویژگی ذاتی در صنعت ساخت 
ترین  مخرب  از  را  آن  ها،  پروژه  ذینفعان  از  بسیاری  که  است  شده  تبدیل 
اتفاقات این صنعت می دانند ]1[. مدیریت ادعاها از دیدگاه  هر یک از ارکان 
پروژه متفاوت خواهد بود ]2[ ولی الگوریتم یکسانی با الگو برداری از پیکره 
 .]3[ نمود  تدوین  توان  می  پروژه  شرایط  براساس  پروژه1  مدیریت  دانش 
الحاقیه صنعت ساخت و ساز پیکره دانش مدیریت پروژه،2 مدیریت ادعا را 
شامل مراحل 1( شناسایی ادعا3، 2( ارزیابی و تحلیل ادعا که منجر به کمی 

1  Project Management Body of Knowledge
2  Construction Extension of PMBOK
3  Claim Identification

کردن ادعا خواهد شد4، 3( ممانعت از ادعا5 و 4( راه حل یا توافق ادعا6 می 
بوده و  پروژه ها  ناپذیر در  اجتناب  امری  ادعا  این موضوع که  تبیین  داند.  
بایستی در جهت مدیریت ادعا گام برداشت از مهمترین موارد قابل ذکر در 

مدیریت پروژه های صنعت ساخت و ساز می باشد. 
اگر چه در هیچ پروژه ای نمی توان احتمال بروز ادعاها را از میان برد، 
اما می توان با شناسایی علل و منشاء اصلی بروز ادعا تا حد زیادی از وقوع 
آنها در پروژه جلوگیری کرد ]4[. به طور مشخص می توان ادعا را ناشی از 
در  رفتارهای طرفین درگیر  از  ناشی  یا  ادعا  نظر گرفت.  در  اصلی  دو منشا 
پروژه بوده و یا ناشی از شرایط محیطی می باشد که باعث برهم زدن تعادل 
در وضعیت پروژه می گردد. ادعاهایی که ناشی از شرایط محیطی می باشند 
اصولًا غیر قابل کنترل توسط تیم پروژه بوده و بایستی تنها اثرات آنها در 
پروژه به نحو مقتضی مدیریت گردد. از سویی دیگر ادعاهای ناشی از طرفین 
درگیر در پروژه از جمله مواردی است که می توان با مدیریت صحیح، یا در 

4  Claim Quantification
5  Claim Prevention
6  Claim Resolution
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جهت حذف و یا در جهت کاهش آنها گام برداشت. نظر به اینکه ذینفعان 
پروژه های عمرانی نقش اساسی در وقوع اهداف پروژه و بالاخص ادعاهای 
احتمالی طرفین پیمان دارند، بنابراین یکی از وظایف دفتر مدیر پروژه، ارزیابی 

ذینفعان پروژه به منظور  سنجش قابلیت آنها در طرح ادعا می باشد.
زیادی  پژوهش های  ادعا  مدیریت  راستای  در  تا کنون  اینکه  به  نظر   
اثرگذاری  میزان  بتواند  که  پژوهشی  مشخص  طور  به  اما  گردیده،  انجام 
براساس  کنون  تا  کند  تعیین  ساخت  های  پروژه  در  را  مختلف  ذینفعان 
با  دارد  نظر  در  حاضر  پژوهش  لذا  است.  نشده  انجام  نگارندگان  اطلاعات 
استفاده از مفهوم تحلیل شبکه های اجتماعی اقدام به تعیین موثرترین ذینفع 
پژوهش  این  پیشنهادی  چارچوب  نماید.  پروژه  محتمل  ادعاهای  در  پروژه 
این امکان را می دهد که با شناسایی ذینفعان کلیدی در پروژه و مدیریت 
آنها در حین اجرای پروژه تا حد زیادی احتمال رخداد ادعا در پروژه کاهش 
یابد.  به نحو چشمگیری کاهش  آنها  اثرات  ادعا  بروز  یا در صورت  یافته و 
فرایند چارچوب پیشنهادی در این پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا با 
از پرسشنامه و تحلیل های آماری مهمترین ادعاها در پروژه های  استفاده 
صنعت ساخت و ساز شناسایی شده و پس از آن براساس ادعاهای شناسایی 
شده و ذینفعان موجود در هر پروژه با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی 
موثرترین ذینفع در رخداد و مدیریت ادعا در پروژه شناسایی می شود. تحلیل 
شبکه های اجتماعی که به اختصار به آن SNA1 گفته می شود، به معنای 
فرایند بررسی و ارزیابی ساختار یک شبکه اجتماعی به عنوان یک گراف از 
ابزارها یا انسانهاست که با خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل هستند ]5[. به 
بین توصیفات سطح  برای پرکردن شکاف  عبارت دیگر تحلیل شبکه، پلی 
خرد و کلان است ]6[ و سعی دارد جایگزین رویکردهای مبتنی بر خصایص 
گردد ]7[. در ادامه پیشنیه تحقیق بررسی شده و پس از آن روش پژوهش 
شرح داده می شود. در قسمت چهارم یافته های پژوهش ارائه می گردد و 

نهایتا جمع بندی و نتیجه گیری توضیح داده خواهد شد.

پیشینه تحقیق-  
عباسیان و اعتمادی ]8[ در پژوهش خود از تحلیل شبکه های اجتماعی 
افراد در  تعیین موثرترین  با  آنها  بردند.  ایمنی پروژه ها بهره  برای مدیریت 
پروژه سعی کردند آموزش های ایمنی را به آنها معطوف نمایند تا بتوانند با 
استفاده از اصل تقلید، رفتار سایر افراد در پروژه ها را نیز تغییر دهند. نانس 
و آبرو ]9[ در پژوهشی جهت شناسایی عوامل کلیدی در موفقیت پروژه از 

1  Social Network Analysis

روش تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده کردند. سوال مطرح شده در این 
تحقیق این است که تا چه حد تعاملات پویای افراد در طی چرخه عمر پروژه 
می تواند نتیجه پروژه را تحت تاثیر قرار دهد؟ برای پاسخ به این سوال از 
مدل پیشنهادی احتمال نتیجه پروژه )موفقیت یا شکست( استفاده شد و رفتار 
افراد در یک پروژه تحویل داده شده )موفق( و یک پروژه تحویل داده نشده 
الگوهای  پیشنهادی،  مدل  در  گرفت،  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  )ناموفق( 
رفتاری تکرارپذیر در مورد تعاملات پویای افراد در مراحل مختلف چرخه عمر 
پروژه با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و 
تأثیر افراد پروژه با استفاده از سنجه مرکزیت شناسایی و اندازه گیری گردید. 
شبکه  تحلیل   « عنوان  با  ای  مقاله  در   ]10[ همکاران  و  حسینی  علیرضا 
اجتماعی برای کارکنان ساختمانی« به بررسی عملکرد کارکنان به ویژه در 
این  نتایج  اند.  نموده  اقدام  از طریق مطالعه موردی  آنها  برنامه کاری  تنوع 
مقاله حاکی از آن است که بین هر یک از شاخصه های مرکزیت یک رابطه 
یکنواخت مثبت وجود دارد که نشان دهنده تأثیر شبکه بر هر یک از کارکنان 
تحلیل  که  در خصوص کمکی  تحقیقی  در   ]11[ باشد. سیسترنا  می  پروژه 
شبکه های اجتماعی در مدیریت زیرساخت ها در پروژه های ساخت می تواند 
داشته باشد مطالبی را ارائه دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که می توان از 
طریق تحلیل شبکه های اجتماعی ایجاد شده در پروژه تصویر شفافی جهت 
پیش بینی وقایع احتمالی و پیش رو ایجاد کرد که می تواند به مدیریت بهره 
وری افراد و پیشبرد کارها کمک شایانی نماید. سولفا بادی و دیگران ]12[ 
بازاریابی رابطه در شبکه های گوانکسی )رویکرد  در پژوهشی در خصوص 
یکپارچه در بازاریابی( مربوط به شرکت های ساختمانی متوسط و کوچک در 
کشور چین از آنالیز شبکه های اجتماعی استفاده کردند. آنها در این مطالعه، 
شبکه های ارزش افزوده صاحبان کسب و کاری در چهار شرکت ساخت و 
ساز کوچک و متوسط در چین )SMEs( مورد بررسی قرار دادند. رابطه بین 
صاحبان کسب و کار و شش گروه عمده از سهامداران، شناسایی، اندازه گیری، 
آنالیز و با استفاده از SNA گردید. مطالعات مقایسه ای SNA با تمرکز 
روی تراکم شبکه، استحکام رابطه، و اهمیت سهامداران اصلی انجام گردید. 
آکگول ]13[ در پژوهشی از طریق تحلیل شبکه های اجتماعی شرکت های 
فعال می  المللی  بین  بازارهای  در  ترکیه که  پیمانکاری کشور  و  ساختمانی 
باشند، به بررسی رفتارهای مشترک و همکاری پیمانکاران اصلی و جزء در 
پروژه های بین المللی پرداخته است. هدف اصلی این مقاله تجزیه و تحلیل 
رفتار مشارکت پیمانکاران در پروژه های خارج از کشور است. یافته های این 
 ، بازار و ویژگی های پروژه  به  پیمانکاران بسته  مطالعه نشان می دهد که 
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استراتژی های مختلفی را اتخاذ می کنند و اکثر شرکت ها تمایل دارند در 
همان بازارها باقی بمانند و با همان شرکا کار می کنند و یا شرکای محلی 
ابزار کاربردی جهت بررسی استراتژی  انتخاب کنند و SNA به عنوان  را 
های پیمانکاران در شبکه های پروژه های بین المللی و درک رفتار آنها مورد 
بهره قرار گرفت. مالیسیوز و سانگ ]14[ در پژوهش خود جهت بهینه سازی 
ساختار ارتباطی تیمی در پروژه های ساختمانی از روش تحلیل شبکه های 
ارائه شده توسعه استراتژی هایی  از تحقیق  اجتماعی استفاده کردند. هدف 
ابتدایی کار از طریق تمرکز بر ساختار  برای حل مشکلات ارتباطی مراحل 
تیم پروژه و انتشار اطلاعات در بین عوامل موثر در پروژه های ساختمانی 
ابزاری برای درک گسترش  ابتدا SNA به عنوان  می باشد. در این مقاله 
برای  پروژه های ساختمانی معرفی شده است و سپس مدلی  در  اطلاعات 
پروژه و تجزیه و تحلیل مشکلات  تعامل شرکت کنندگان در  شبیه سازی 
بالقوه ارتباطی ایجاد گردیده است.  زینپ دوگان و دیگران ]15[ در پژوهشی 
از سنجه مرکزیت در یک شبکه ارتباطی از طریق پست الکترونیکی جهت 
ارزیابی عملکرد هماهنگی ارکان مختلف پروژه پرداخت. محققان سعی کردند 
های  پروژه  در  همزمان  های  فعالیت  موثر  مدیریت  در  را  افراد  توانایی  که 
بین شرکت ها  الکترونیکی  تبادل اطلاعات  لذا  نمایند.  اندازه گیری  ساخت 
مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و عملکرد هماهنگی شرکت ها و مرکزیت آنها 
مورد ارزیابی قرار گرفت. به این شکل که پس از استخراج داده های ایمیل 
بدست آمده از پروژه و محاسبه نمرات هماهنگی با استفاده از شواهد تجربی 
برای شرکت کنندگان و انجام تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی برای همان 
مجموعه داده ها و محاسبه معیارهای مرکزیت شبکه و ارزیابی همبستگی 
بین عملکرد هماهنگی و مرکزیت شبکه شرکت کنندگان در پروژه صورت 
گرفت. اربابی و ولی نوازی و صبحیه ]16[ در پژوهش خود به بررسی کارکرد 
تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت ریسک با رویکرد ذینفعان در پروژه مترو 
مترو  پروژه های  درگیر  ذینفعان مختلفی که  به  توجه  با  و  پرداختند  تهران 
هستند، الگوها و روابط اجتماعی این ذینفعان، نسبت به یافتن ریسک های 
اجتماعی  های  شبکه  تحلیل  روش  معیارهای  بکارگیری  با  ذینعان  بحرانی 
فریمانی ]17[  نوی و  قلعه  و  بهادرستانی  نمودند.  اقدام  در مدیریت ریسک 
در تحقیقی با موضوع طراحی مدل انتظارات ذینفعان کلیدی در پروژه های 
رسیدند  نتیجه  این  به  و  کردند  استفاده  میشل  مدل  از  مترو  احداث خطوط 
که سه نوع ذینفع ساکت، محتاط و متقاضی در هیچ شرایطی جزو ذینفعان 
دارای  قطعی  ذینفعان  نهایی  مدل  به  توجه  با  و  باشند  نمی  پروژه  کلیدی 
برخوردار  انتظارات  از حداقل  ذینفعان مسلط  و  بوده  انتظار  بیشترین سطوح 

بوده اند. و نتیجه نهایی بیانگر این مهم است که ذینفعان کلیدی در مدل 
قدرت – علاقه چهاردسته از مدل میشل را تشکیل می دهد که عبارتند از 

ذینفعان قطعی، وابسته، خطرناک و مسلط.

روش پژوهش -  
پژوهش  و  است  تحلیلی  و  توصیفی   – پیمایشی  نوع  از  تحقیق  روش 
حال حاضر به صورت مطالعه موردی صورت گرفته است و نحوه گردآوری 
اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات اسناد و مدارک و جلسات 
کارشناسی می باشد و برای پردازش و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات 
جزئی و روش تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شده است. لازم به ذکر 
و  تجزیه  روش  از  عمرانی  های  پروژه  مرسوم  ادعاهای  شناسایی  در  است 
تحلیل کیفی با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با نخبگان و پرسشنامه 
و  مدارک  بررسی  با  پروژه  ذینفعان  ادامه  در   .]18[ است  شده  گرفته  بهره 
استفاده از مصاحبه و پرسشنامه مورد شناسایی قرار گرفته و در مرحله آخر با 
استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی روابط میان ذینفعان پروژه و ادعاهای 
مرسوم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است به این صورت که براساس 
ذینفعان شناسایی شده و ادعاها، به تعداد هر ادعا شبکه ذینفعانی که با این 
ادعا در ارتباط هستند مشخص می گردد و در هر شبکه مرکزیت1 هر ذینفع 
مشخص می گردد و از جمع مرکزیت آنها مشخص می گردد که کدام ذینفع 
انجام پژوهش  طبق شکل 1 و  ادعا دارد. مراحل  را در طرح  اثر  بیشترین 

فلوچارت متدلوژی کلی پژوهش به شرح شکل شماره 2 می باشد.

شناسایی4معیارها-4 
شناسایی مهمترین ادعاها- 1- 4

مهم ترین ادعاها با توجه به کتب و مقالات بررسی شده به شرح جدول 
شماره 1 استخراج گردیده است، شایان ذکر است که ادعاها معمولا ناشی از 
دستور تغییر خواسته از سوی کارفرما یا مشاور و یا درخواست تغییر از طرف 
پیمانکار می باشد، هر چند تغییرات ناشی از عوامل بیرونی و شرایط فیزیکی 
غیر قابل پیش بینی و عدم انجام تعهدات قراردادی و یا اشتباه در تهیه اسناد 

مناقصه نیز منجر به بروز ادعاهایی گردیده است:

تدوین پرسشنامه:- 2- 4
این پژوهش از نوع کمی-کیفی و از نظر هدف تحقیق کاربردی است. در 
واقع سوالات پرسشنامه بر اساس هدف پژوهش که همان شناسایی مهمترین 

1  centerality
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Fig. 1 : Steps of research methodolgy 
 

شکل 1. مراحل انجام پژوهش
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 پژوهش یفلوچارت روش شناس :2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
                                          

                        
            

                            
            

                             
        

                   

                                                    

                        

      
     

        
        

      
      

         
     

      
       

      
     

      
        

      
               

     

             

                    

             

                   

                

     
   

     
                 

       
         
       

          

                   
PLS 

             

                           

                       
       

                    
     
     

     
                           

     

    

Fig. 2 : Flowchart of research methodology 

 
 

شکل 2. فلوچارت روش شناسی پژوهش

Fig. 2. Flowchart of research methodology
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ذینفع در طرح ادعاهای پروژه می باشد تنظیم گردیده است. در این تحقیق 
برای گردآوری داده ها و اطلاعات استخراج شده از کتب و مقالات، از بررسی 
دیدگاه های جمع صاحب نظر و اساتید در هر بخش استفاده می شود. لازم به 
ذکر است که روش نظر سنجی در پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت انجام 
گردیده است و پاسخ ها به صورت 5 گزینه ای و بر اساس جدول شماره 2 
و با توجه به مولفه ها و زیر مولفه های موثر در طرح ادعا به شرح جدول 3 

طراحی و لحاظ گردیده است.

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه- 3- 4
در این پژوهش، جهت روایی1 پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده 
صاحب  اساتید  تائید  با  پرسش نامه  سؤالات  روایی  این شکل که  به  گردید 
]30  ,18[]30  ,18[]30  ,18[]30 است]18,  گرفته  صورت  دانشگاهی  نظر 

بین سوالات  پایایی سازگاری  از روش  پرسشنامه  پایایی2   ]18, 30[. جهت 
استفاده شده است. معمول ترین آزمون پایایی سازگاری درونی، ضریب آلفای 
 0/912 برابر   SPSS افزار  نرم  از  استفاده  با  آن  مقدار  که  است  کرونباخ3 

1  Validity
2  Reliability
3  Cronbach Alpha

جدول 1. شناسایی مهمترین ادعاها

Table 1. Identify the most important claims
 

 ادعاها ینمهمتر یی: شناسا1 جدول
 سال ادعا موثر عوامل عنوان نویسنده مرجع شماره

 8102 یحقوق-یزمان ساخت یها پروژه در ادعا در یریجلوگ و یساز یکم استوژادینوویچ [11]

 یها پروژه خصوص در یمالز کشور در ادعا تیریمد مشکلات مطالعه عظمی نور [2]
 گاز انتقال خطوط یرساختیز

 8102 مشاور - ماکارفر

 8102 زمان - یعیطب عوامل ادعا تیریمد در هیپا عنصر کی عنوان به مصالحه الیو [22]

 و یاقتصاد ،یاسیس یمالز کشور در ساز و ساخت در زمان لیتطو یادعا به مربوط مسائل سووان یو [21]
 یاجتماع

8102 

 8108 یزمان - ییاجرا و یفن ساخت یها پروژه یادعا مذاکرات در یباز لیتحل و هیتجز ما ای هو [22]

 8100 پروژه کنترل مشکلات هند کشور در ساخت یها پروژه در ریتاخ عوامل دولوی [3]

 8110 یقهرحوادث -یزمان کنگ هنگ کشور در یزمان راتیتأخ یادعاها یابیارز اثبات سووامی کومارا [23]

 صنعت در یعمران یها پروژه یقراردادها اختلاف و ادعا موارد لیتحل ساجدی [22]
 رانیا گاز و نفت

 مشکلات - یقرارداد
 مشاور و کارفرما

8102 

 و نفت ساخت و طرح یقراردادها در سکیر تیریمد و یابیارز ییشناسا ابراهیمی [22]
 اختلاف و ادعا طرح یریشگیپ در ریتاث و گاز

 - ییاجرا و یفن - یقرارداد
 یزمان

8102 

 پروژه رد مانکارانیپ یادعا از یریشگیپ در پروژه تیریمد عملکرد یبررس علیزاده [22]
 یعمران یها

 و پروژه کنترل مشکلات
 تیریمد

8102 

 8102 یحقوق - یقرارداد ساخت  یادعا در قراردادها تیریمد هریسی [22]

تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه های طرح و ساخت غیرصنعتی  گلابچی محمود [1]
 ایران

 - یعیطب حوادث - یزمان
 یفن

8102 

 تساخ و طرح یقراردادها یمانکاریپ یادعاها جادیا علل لیتحل و یبررس  تلخابی [22]
 کشور ینیرزمیز یها پروژه

مشکلات -یفن - یقرارداد
 مانکارانیپ

8102 

 اکارفرم به مربوط مشکلات یروگاهین یها پروژه در ادعا تیریمد یبرا ییاجرا تمیالگور ارائه  خامنه حسین امیر [21]
 مانکاریپ و

8112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1 : Identify the most important claims 
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جدول 2. معیار اهمیت پاسخ ها در طیف لیکرت

Table 2. Criteria for the importance of responses in the Likert spectrum
 کرتیل فیط درها پاسخ تیاهم اریمع :2 جدول

 
 زیاد بسیار زیاد متوسط کم کم بسیار انتخابی گزینه

 5 4 3 2 1 ازیامت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 : Criteria for the importance of responses in the Likert spectrum 

 
 

جدول 3. شاخص  ها و زیرمولفه  های مؤثر در طرح ادعا مورد استفاده در پرسشنامه)ادامه دارد(

Table 3. Indicators and effective sub-components to plan claim used in the questionnaire(Continued)

 ادعا بروز عوامل گروه

 یحقوق عوامل و نیقوان
(C1) 

 (Q1) یعمران یقراردادها ینظام حقوق ضعف
 (Q2)  کشور یحقوق نیقوان با یعمران یها پروژه اندرکاران دست ییآشنا عدم
 (Q3) قراردادها میتنظ در یحقوق کارشناسان از استفاده عدم
 (Q4) هانامهبخشو  هانامهنییآچندگانه از  یرهایتفس

 (Q5) یعمران یهاطرحو مقررات مرتبط با  نیقوان رییتغ
 مانیمربوط به پ عوامل
(C2) 

 (Q6) مانیپ یعموم طیشرا در ضعف وجود
 (Q7) یعمران یقراردادها متن نگارش در ضعف
 (Q8) کارفرما توسط متیق هیاول برآورد در اشتباه
 (Q9) مانکاریپ توسط متیق هیاول برآورد در اشتباه
 (Q10) کارفرما توسط مانکارانیپ اهیس ستیل به توجه عدم
 (Q11) کارآزموده و مناسب مشاور مهندس انتخاب عدم

 (Q12) مناقصه اسناد در نقص
 (Q13) کارفرما توسط نظارت دستگاه مناسب انتخاب عدم
 (Q14) طیشرا واجد مانکاریپ انتخاب عدم

 (Q15) مانیپ و قراردادها در ادعاها به یدگیرس یچگونگ راهکار نشدن ینیبشیپ
 (Q16) یمشارکت قرارداد به یمانکاریپ قرارداد از رییتغ رینظ اجرا نیح در قرارداد ستمیس در یکل رییتغ

 ییاجرا و یفن مسائل
 (C3) پروژه

 (Q17) مانکاریپ توسط اجرا در متخصص افراد یریکارگبه عدم
 (Q18) ییاجرا یهانقشهدر  نقص
 (Q19) قرارداد در نظر مورد مصالح به راحت یدسترس عدم
 (Q20) طرح در ازین مورد مصالح و ییاجرا و یفن اتیجزئ با رابطه در مانکاریپ کامل میتفه عدم و نبودن ایگو

 (Q21) نیمابیفخارج از قرارداد  اتیعمل یاجرا
 (Q22) یمنیا تیرعا عدم از یناش حوادث بروز

 (Q23) پروژه پیچیدگی /بودن سخت
 (Q24) مانیپ در شده دیق مصالح یریکارگبه عدم

 (Q25) اجرا نیح در نشده ینیبشیپ یفن مشکلات
 رلکنت و یتیریمد مسائل
 (C4) پروژه

 (Q26) مانیپ کامل یاجرا در نقص
 (Q27) یکارگاه منظم جلسات یبرگزار عدم
 (Q28) یآن با برنامه زمان بند قیه و تطبپروژ موقعبهکنترل  عدم
 (Q29) یوربهرهو  ییکاهش کارا یادعا

 (Q30)  پروژه بودن ماژور فورس
 (Q31)...(  و عکس جلسات،)صورت  یکارگاه مستندات هیته عدم

 به مربوط مشکلات
 (C5) کارفرما

 (Q32) کارفرما یسو از یمال یهاپرداختدر  ریتأخ
 (Q33) کاری کاهش /یکاراضافه درخواست
 (Q34) یکاردوباره درخواست

 (Q35)کارفرما  یکارگاه از سو لیدر تحو ریتأخ
 (Q36)توسط کارفرما  مانیموقت موارد پ لیدر تحو ریتأخ

 (Q37)کار  عیتسر یبرا مانکاریپ یفشار کارفرما رو 
 (Q38) کارفرما پرسنل و تیریمد کادر در رییتغ

 به مربوط مشکلات
 (C6) مانکاریپ

 (Q39)ها  تیو نقص در ارائه به موقع صورت وضع ریتأخ
 (Q40) کارفرما اطلاع بدون یفن مشخصات در رییتغ

 (Q41) مانیپ مدت دیتمد یهانهیهز یبرا ادعا
 (Q42) مانکاریپ پرسنل و تیریمد کادر در رییتغ
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لذا  باشد  می   0/7 از  بیش  مذکور  ضریب  اینکه  به  نظر  و  گردید  محاسبه 
پرسشنامه از پایایی برخوردار است.

جامعه آماری پرسشنامه و مصاحبه - 4- 4
، مشاوران  ، شامل مدیران  با رویکرد پرسشنامه ای  در پژوهش حاضر، 
و کارشناسان کلیدی دستگاه های اجرایی و مهندسین مشاور و پیمانکاران و 
استان، شرکت شهرک های  زیست  و محیط  )استانداری  ذیربط  ارگان های 
پرسشنامه،  توزیع  و  مصاحبه  برای  که  گاز(،  شرکت  برق،  شرکت  صنعتی، 
پروژه  ذینفعان  جمله  از  فوق  موارد  تمام  اینکه  به  نظر  می شوند.  انتخاب 

محسوب می شوند و با عنایت به اینکه در این پژوهش در نظر دارد تا ادعاهای 
زمانی و کیفی که متأثر از ذینفعان پروژه می باشند را مورد تحلیل قرار دهند 
ذینفعان طبق شکل  از  نفر   36 بین  پرسشنامه  تا  است  شده  بنابراین سعی 
شماره 3 توزیع و بر اساس مشخصات جمعیت شناختی طبق جدول شماره 4، 

تحلیل توصیفی انجام گردد:

تجزیه و تحلیل کمی- 5- 4
در این بخش از تحقیق به منظور دستیابی به اهداف و پاسخ گویی به فرضیات 

تحقیق به تحلیل آزمون های فرض آماری مبتنی بر جدول شماره 5 می پردازیم:

جدول 3. شاخص  ها و زیرمولفه  های مؤثر در طرح ادعا مورد استفاده در پرسشنامه

Table 3. Indicators and effective sub-components to plan claim used in the questionnaire

 ادعا بروز عوامل گروه

 یحقوق عوامل و نیقوان
(C1) 

 (Q1) یعمران یقراردادها ینظام حقوق ضعف
 (Q2)  کشور یحقوق نیقوان با یعمران یها پروژه اندرکاران دست ییآشنا عدم
 (Q3) قراردادها میتنظ در یحقوق کارشناسان از استفاده عدم
 (Q4) هانامهبخشو  هانامهنییآچندگانه از  یرهایتفس

 (Q5) یعمران یهاطرحو مقررات مرتبط با  نیقوان رییتغ
 مانیمربوط به پ عوامل
(C2) 

 (Q6) مانیپ یعموم طیشرا در ضعف وجود
 (Q7) یعمران یقراردادها متن نگارش در ضعف
 (Q8) کارفرما توسط متیق هیاول برآورد در اشتباه
 (Q9) مانکاریپ توسط متیق هیاول برآورد در اشتباه
 (Q10) کارفرما توسط مانکارانیپ اهیس ستیل به توجه عدم
 (Q11) کارآزموده و مناسب مشاور مهندس انتخاب عدم

 (Q12) مناقصه اسناد در نقص
 (Q13) کارفرما توسط نظارت دستگاه مناسب انتخاب عدم
 (Q14) طیشرا واجد مانکاریپ انتخاب عدم

 (Q15) مانیپ و قراردادها در ادعاها به یدگیرس یچگونگ راهکار نشدن ینیبشیپ
 (Q16) یمشارکت قرارداد به یمانکاریپ قرارداد از رییتغ رینظ اجرا نیح در قرارداد ستمیس در یکل رییتغ

 ییاجرا و یفن مسائل
 (C3) پروژه

 (Q17) مانکاریپ توسط اجرا در متخصص افراد یریکارگبه عدم
 (Q18) ییاجرا یهانقشهدر  نقص
 (Q19) قرارداد در نظر مورد مصالح به راحت یدسترس عدم
 (Q20) طرح در ازین مورد مصالح و ییاجرا و یفن اتیجزئ با رابطه در مانکاریپ کامل میتفه عدم و نبودن ایگو

 (Q21) نیمابیفخارج از قرارداد  اتیعمل یاجرا
 (Q22) یمنیا تیرعا عدم از یناش حوادث بروز

 (Q23) پروژه پیچیدگی /بودن سخت
 (Q24) مانیپ در شده دیق مصالح یریکارگبه عدم

 (Q25) اجرا نیح در نشده ینیبشیپ یفن مشکلات
 رلکنت و یتیریمد مسائل
 (C4) پروژه

 (Q26) مانیپ کامل یاجرا در نقص
 (Q27) یکارگاه منظم جلسات یبرگزار عدم
 (Q28) یآن با برنامه زمان بند قیه و تطبپروژ موقعبهکنترل  عدم
 (Q29) یوربهرهو  ییکاهش کارا یادعا

 (Q30)  پروژه بودن ماژور فورس
 (Q31)...(  و عکس جلسات،)صورت  یکارگاه مستندات هیته عدم

 به مربوط مشکلات
 (C5) کارفرما

 (Q32) کارفرما یسو از یمال یهاپرداختدر  ریتأخ
 (Q33) کاری کاهش /یکاراضافه درخواست
 (Q34) یکاردوباره درخواست

 (Q35)کارفرما  یکارگاه از سو لیدر تحو ریتأخ
 (Q36)توسط کارفرما  مانیموقت موارد پ لیدر تحو ریتأخ

 (Q37)کار  عیتسر یبرا مانکاریپ یفشار کارفرما رو 
 (Q38) کارفرما پرسنل و تیریمد کادر در رییتغ

 به مربوط مشکلات
 (C6) مانکاریپ

 (Q39)ها  تیو نقص در ارائه به موقع صورت وضع ریتأخ
 (Q40) کارفرما اطلاع بدون یفن مشخصات در رییتغ

 (Q41) مانیپ مدت دیتمد یهانهیهز یبرا ادعا
 (Q42) مانکاریپ پرسنل و تیریمد کادر در رییتغ

 به مربوط مشکلات
  (C7)  مشاور مهندس

 (Q43) ییاجرا یهانقشه راتییغدر ارائه ت ریتأخ
 (Q44) طراحی در اساسی اشتباهات و ایرادات

 (Q45)آنها  جیو ارائه نتا هاشیآزمادر انجام  ریتاخ
 یاقتصاد ،یاسیس عوامل

 (C8) یاجتماع و
 (Q46) کشور یاسیس تحولات

 (Q47) یکار دامنه رییتغ از یناش میمستق یهانهیهز یادعا
 (Q48) مصالح متیق رییتغ و تورم

 (Q49) یشهر رانیمد رییتغ
 (Q50) یافکار عموم هیمطالبات مردم و عدم توج 

 (Q51) یجهان بازار راتییتغ
 (Q52) نیمختلف از جمله آب، برق، فاضلاب و رفع معارض هاسازمانلازم از  یجهت اخذ استعلام ها  یادار یبوروکراس

  (Q53) مانیپ زمان شیافزا یادعا (C9)   زمان
 (Q54) کارفرما توسط یزمان اشتباه برآورد
 (Q55) مانکاریپ توسط یزمان اشتباه برآورد

 عوامل از یناش راتییتغ
 یعیطب ای و یرونیب

(C10) 

 (Q56) یعیطب حوادث
 (Q57)اشخاص  ایو  هاسازمان ریمرتبط با سا مشکلات

 (Q58) میتحر به  مربوط مسائل
 (Q59)منطقه   ییو هواو آب  یجو عوامل
 (Q60) یآثار باستان ای ساتیتأسبا  برخورد
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 پرسشنامه یجامعه آمار -3 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارفرما
(درصد20)نفر7

مشاور
(درصد33)نفر12

پیمانکار
(درصد28)نفر10

مدیر پروژه
(درصد8)نفر3

سایر ذینفعان
(درصد11)نفر4

کارفرما

مشاور

پیمانکار

مدیر پروژه

سایر ذینفعان

Fig. 3 : Statistical population of the questionnaire 

 
 

شکل 3. جامعه آماری پرسشنامه

Fig. 3. Statistical population of the questionnaire

جدول  . تحلیل توصیفی پرسشنامه )مشخصات دموگرافیک(

Table 4. Descriptive analysis of the questionnaire (demographic characteristics)
 (یکپرسشنامه )مشخصات دموگراف یفیتوص یل: تحل2 جدول

 
 یتجمع یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان مؤلفه پارامتر

 پروژه کار سابقه
 یعمران

 1/32 1/32 13 سال 2از  کمتر
 3/23 2/22 12 سال 12تا  2

 2/12 1/11 2 سال 22تا  12  
 122 2/2 2 سال 22از  بیش

 در ادعا با مواجهه
 ساز و ساخت

 2/322 2/32 11 میمستق بله،
 2/22 1/32 13 میمستق ریغ بله،

 2/12 2/22 12 یحد تا
 122 2/2 2 ریخ

 3/2 3/2 3 پلمید فوق لاتیتحص زانیم
 2/22 1/32 13 سانسیل

 1/22 2/22 12 سانسیل فوق
 122 1/11 2 دکترا

 
 انیم در سمت

 نفعانیذ

 22/12 22 2 کارفرما
 22/21 22 12 مانکاریپ

 22 33 12 ...(طراح ناظر)مشاور  مهندس
 21/22 2 3 پروژه ریمد
 122 11 2  نفعانیذ ریسا
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نیاز  قوی  نظریه  به  بوده،  مدار  پیش بینی   PLS روش  اینکه  به  نظر 
ندارد و به عنوان روش ساخت نظریه می تواند به کار رود، برای آزمون مدل 
پژوهش از این روش استفاده شده است. در روش کمی  پژوهش، با استفاده 
از معادلات ساختاری و نرم افزارSmart PLS، تجزیه و تحلیل داده  های 
مدل  انجام خواهد شد.  یافته،  پرسش  نامه ساختار  از طریق  جمع  آوری شده 
معادلات ساختاری، اساساً ترکیب مدل های مسیر و مدل های تحلیل عاملی 
تأییدی است. به  طور کلی مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کوواریانس 
در مواقعی که اهداف پژوهش از نوع مدل های تأییدی1 است توصیه می شود. 
در این بخش از تجزیه و تحلیل داده  ها، پرسشنامه   طراحی شده متناسب با 
مؤلفه ها و زیرمولفه  های شناسائی شده، در قالب مدلی واحد مورد تحلیل و 
مدل  کمی،  تحلیل  بخش  در  دیگر،  عبارت  به  گرفت.  خواهد  قرار  ارزیابی 
و سنجش  عاملی  تائید  آزمون  های  از  استفاده  با  آمده،  به دست  پیشنهادی 
برازش مدل متناسب با استانداردهای روش حداقل مربعات جزئی2، از لحاظ 
برازش قابل قبول بوده و بنابراین مدل پیشنهادی مورد تائید می باشد. جهت 
سنجش توزیع پراکندگی و بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون 
اسمیرنف-کلومگروف استفاده شده است. با توجه به اینکه سطح معنی  داری 
  α=0,05 از  تحقیق  تمامی متغیر های  به  متعلق  شده  جمع  آوری  داده  های 
بیشتر بوده است بنابراین تمامی مولفه  ی شناسائی شده در سنجش مدیریت 
ادعا، دارای توزیع نرمال می  باشند. لذا به منظور بررسی معناداری هر یک از 
مؤلفه های اصلی شناسائی شده در بهره  وری مدیریت ادعای مطروحه در حوزه 
مدیریت پروژه و طرح  های عمرانی در پروژه  ی مورد مطالعه، از آزمون  های 

1  Confirmatory Modeling
2  PLS

حداقل مربعات جزئی )PLS( در نرم  افزار Smart PLS و رگرسیون خطی 

در نرم  افزار SPSS استفاده می  گردد. پس از تائید عاملی مدل و تائید روایی 

منظور  به  کیفی،  تحلیل  بخش  در  آمده  دست  به  زیرمولفه  های  و  مؤلفه ها 

اولویت  بندی و رتبه  بندی این مؤلفه ها و زیرمولفه  های مربوطه از لحاظ میزان 

اهمیت در تأثیرگذاری بر روی بهره  وری مدیریت ادعا ، از قابلیت  های آزمون 

T-Value و همچنین آزمون رگرسیون خطی استفاده خواهد گردید. ابتدایي 

ترین معیار براي سنجش رابطه  ي بین متغیر در مدل )بخش ساختاري(، اعداد 

این  مقدار  که  صورتي  در  است.   T پارامتریک  تست  براساس  داري  معني 

اعداد از 1/96 بیشتر شود، نشان از صحت رابطه  ي بین متغیرها و در نتیجه 

تایید فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 0/95 است ]31[. در جامعه ای 

که مورد مطالعه قرارداده ایم مولفه های )C( و زیر مولفه ها )Q( براساس 

شکل شماره 4 می توانند در کنار یکدیگر یک مدل را تشکیل دهند. لازم 

به  مربوط  میانی  دایره  در  مندرج  عدد   4 در شکل شماره  که  است  ذکر  به 

نتایج R2 و اعداد بین دوایر مربوط به بارهای عاملی و اعداد بین مولفه ها و 

زیرمولفه ها مربوط به ضرایب مسیر می باشند. همانطور که در شکل شماره 

5 مشخص می باشد، مقادیر و ضرایب معناداری مربوط به ضرایب مسیر و 

بارهای عاملی در رابطه  ی میان متغیرهای شناسائی شده بر بهره  وری مدیریت 

سنجش  در   T-Value مقادیر  که  می  دهد  نشان    ساخت،  پروژه  های  ادعا 

تأثیرگذاری ادعاها بر روی بهره  وری مدیریت ادعا در پروژه  های ساخت، از 

مقدار استاندارد T-Value = 1/96 بیشتر می  باشد.

جدول 5. آزمون های مورداستفاده

Table 5. Tests used
 مورداستفاده هایآزمون: 2 جدول

 

 استفاده مورد آزمون فیرد
 کلوموگروف -نفیاسمر 1
 یهمبستگ 2
 یساختار مدل یاجرا+  یریگ اندازه مدل یاجرا( + PLS) یجزئ مربعات حداقل روش با یساختار معادلات لیتحل 3
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شناسایی4ذینفعان4پروژه-54
استان  در  واقع  آندسازی  کارخانه  احداث  با  رابطه  در  موردی  مطالعه 
مرکزی در مراحل سیویل و آندرگراند می باشد، در پروژه مذکور بهره بردار 
یک شرکت تولیدی است که اکثر کارها و مسئولیت های خود را به یکی 
کارفرمای  واقع  در  )یا  مدیرطرح  عنوان  تحت  اقماری خود  های  از شرکت 
شرکت های فعال در پروژه( تفویض کرده است و اشخاصی را به عنوان مامور 
جهت پست های کلیدی در اختیار مدیرطرح قرار داده است، در این پروژه 
یک شرکت مشاور طراح و یک شرکت مشاور؛ نظارت مقیم و نظارت عالیه 
و یک شرکت مشاور آزمایشگاهی و شش پیمانکار اصلی و تعدادی پیمانکار 
دولتی  بخشهای  و  هستند  کار  به  مشغول  مختلف  کنندگان  تامین  و  جزء 
مانند استانداری و محیط زیست استان و شرکت شهرک های صنعتی استان 
روند  در  گاز  و شرکت  توانیر  و  برق  مانند شرکت  زیرساخت  و بخش های 
انجام کارهای پروژه موثر هستند. با توجه به تحقیق صورت گرفته ذینفعان 
اصلی پروژه به شرح جدول شماره 6 و با علامت اختصاری مشخص شده، 
شناسایی شد. جهت درک بهتر و تشکیل شبکه ارتباطی بین ذینفعان، تعداد 
اعضای اصلی مربوط به هر بخش که بیشترین تاثیر را در عملکرد پروژه دارند 

مشخص گردیده است، برای مثال در دستگاه کارفرما، مدیرعامل و مدیر مالی 

و رئیس هیات مدیره کارفرما در مرحله ساخت نقش اساسی ایفاء می کنند.

با4-4  ادعا4 طرح4 مختلف4 موارد4 در4 ذینفعان4 قابلیت4 سنجش4

استفاده4از4تحلیل4شبکه4اجتماعی

اجتماعی،  شبکه  تحلیل  در  گراف  تئوری  کاربردهای  اولین  از  یکی 

نقاط  در  معمولًا  مهم  بازیگران  است.  شبکه  در  مهم  بازیگران  شناسایی 

تعداد  خروجی،  درجه  جهت دار  شبکه  های  در  دارند.  قرار  شبکه  استراتژیک 

ارتباط  های خروجی به دیگر بازیگران و درجه ورودی، تعداد ارتباطات ورودی 

از بقیه بازیگران می باشد. از این رو مرکزیت در شناخت ادعاها نقش حیاتی 

ایفا می کند. بنابراین در هر یک از ادعاهای ده گانه مرکزیت مورد شناسایی 

قرار خواهد گرفت و لذا درجه مرکز بیانگر اهمیت ذینفع مدنظر در اثرگذاری 

در  مرکزیت  مقدار  شناسایی  و  کشف  برای  زیر  رابطه  از  بود.  خواهد  ادعا 

ادعاهای ده گانه استفاده خواهد شد ]32[.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (T-Value) معناداری مدل اجرای. 5 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Implementation of meaningful model (T-Value) 

 
 

(T-Value) شکل 5. اجرای مدل معناداری

Fig. 5. Implementation of meaningful model (T-Value)
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و  ذینفع  هر  به  وارد شده  رابطه   :In-degree و  ذینفعان  n: مجموع 
out-degree: رابطه خارج شده از هر ذینفع

بر - 7 ادعا  تأثیر ذینفعان پروژه در طرح  یافته های پژوهش: 
اساس سنجه مرکزیت 

نظر به وقوع متعدد ادعاهای طرفین پیمان که عموماً منجر به ایجاد بار 
مالی و زمانی و یا تغییر در مشخصات فنی و خسارت بر ذمه یکی یا هر دو 
طرف قرارداد خواهد شد، شناسایی اثر بخشی ذینفعان در هر یک از ادعاها 
از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس در گراف های زیر )شکل 
شماره 6 الی 15( به بررسی مرکزیت هر یک از ذینفعان در طرح ادعاهای 
از مشخص کردن  این گراف ها پس  پرداخته شده است. در  شناخته شده، 
روابط بین ذینفعان، نسبت به محاسبه مرکزیت اقدام گردیده است. در واقع 
با  بازیگران شبکه  از  تفاوت های مرکزیت هر یک  سنجه مرکزیت مجموع 

مرکزی ترین بازیگر است ]33[.

جمع بندی ارزیابی مرکزیت ذینفعان در ادعاهای ده گانه - 8
پس از بررسی نقش ذینفعان در هریک از ادعاهای ده گانه و ترسیم گراف 
مربوطه، در این قسمت ارزیابی کلی از نقش ذینفعان در ادعاهای ده گانه در 
مطالعه موردی تحت بررسی قرارگرفته که نتیجه کلی به شرح جدول شماره 
7 می باشد. شایان ذکر است که با افزایش اندازه شبکه، مقدار مرکزیت یک 
بازیگر مشخص کاهش می یابد ولی سایر فاکتورها برابر می ماند. لذا جهت 
تعیین مهمترین ذینفع ابتدا نسبت به محاسبه میزان مرکزیت ذینفعان در هر 
ادعا و شناسایی اثرگذارترین ذینفع در آن ادعا اقدام می نمائیم و در نهایت با 
جمع مرکزیت ها و محاسبه متوسط تاثیر آنها در طرح ادعا مهمترین ذینفع 

شناسایی خواهد شد.
نظر به ماتریس فوق مشخص شد که اصلی ترین ذینفع در طرح ادعا 
به  لازم  باشد.  می  پیمانکار  سپس  و  پروژه  مدیر  آن  از  پس  و  طرح  مدیر 
ذینفعان  از  یک  هر  اثربخشی  فرآیند  دقیق  ارزیابی  راستای  در  است  ذکر 
که  است  شده  ترسیم   )16 شماره  )شکل  زیر  نمودار  مختلف  ادعاهای  در 
بیانگر نقش ذینفعان در ادعاهای ده گانه است. میزان مرکزیت درجه در کل 
شبکه 0/27 است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شبکه ارتباط کلی پروژه 
متمرکز است و حول تعداد محدودی از افراد شکل گرفته است. میزان قدرت 
افراد در شبکه دارای تغییرات زیادی است و توانایی موقعیتی افراد در پروژه 

جدول  . نام اختصاری ذینفعان پروژه

Table 6. Abbreviation of project stakeholders

 

 پروژه ینفعانذ ی:  نام اختصار2 جدول
 

 نام تعداد ذینفع
 اختصاری

 اختصاری نام تعداد ذینفع

 PM 0 کارفرما پروژه ریمد O 2 بردار بهره
 اتیه یاعضا و رعاملی)مد طرح ریمد
 (رهیمد

2 MC 2 کارفرما تیسا تیریمد SM 

 TM 0 کارفرما یفن ریمد T 0 مانیپ امور و مناقصات
 AS 2 مشاوران FM 2 کارفرما یمال تیریمد
 C 82 مانکارانیپ LM 01 اکارفرم تدارکات و یبانیپشت تیریمد
 G 2 ربطیذ یدولت یها ارگان AM 2 کارفرما انتظامات و حراست تیریمد
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 یحقوق یگراف ادعا :6  شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 : Legal claim graph 

 
 

شکل  . گراف ادعای حقوقی

Fig. 6. Legal claim graph
 

 

 

 

 

پیمان به مربوطعوامل  یگراف ادعا :7شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 : Graph claim factors related to the contract 

 
 

شکل 7. گراف ادعای عوامل مربوط به پیمان

Fig. 7. Graph claim factors related to the contract
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                     پروژه کنترل و مدیریتی مسائل ادعای گراف: 8 شکل                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 : Graph claim management and project control issues 

 
 

شکل 8. گراف ادعای مسائل مدیریتی و کنترل پروژه 

Fig. 8. Graph claim management and project control issues

 

پروژه اجرایی و فنی مسائل ادعای گراف: 9شکل   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 9. گراف ادعای مسائل فنی و اجرایی پروژه

Fig. 9. Graph claiming technical and executive issues of the project
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 کارفرما به مربوطمشکلات  یگراف ادعا :11 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 : Graph claiming problems related to the employer 

 
 

شکل 10. گراف ادعای مشکلات مربوط به کارفرما

Fig. 10. Graph claiming problems related to the employer

 
 پیمانکار به مربوطمشکلات  یگراف ادعا :11شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 : Graph claims problems related to the contractor 

 
 

شکل 11. گراف ادعای مشکلات مربوط به پیمانکار

Fig. 11. Graph claims problems related to the contractor
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مشاور مهندس به مربوطمشکلات  ی: گراف ادعا12 شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 : Graph claims problems related to consulting engineer 

 
 

شکل 12. گراف ادعای مشکلات مربوط به مهندس مشاور

Fig. 12. Graph claims problems related to consulting engineer

 
اجتماعی و اقتصادی سیاسی،عوامل  ی: گراف ادعا13شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 : Graph of political, economic and social factors 

 
 

شکل 13. گراف ادعای عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

Fig. 13. Graph of political, economic and social factors
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 زمان حوزه درمشکلات  ی: گراف ادعا14 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 : Graph claims time problems 

 
 

شکل  1. گراف ادعای مشکلات در حوزه زمان  

Fig. 14. Graph claims time problems

 
 طبیعی یا و بیرونی عوامل از ناشی ییراتتغ ی: گراف ادعا11شکل 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 : Graphs claim changes due to external or natural factors 

 
 

شکل 15. گراف ادعای تغییرات ناشی از عوامل بیرونی و یا طبیعی     

Fig. 15. Graphs claim changes due to external or natural factors
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 ادعاها از یک هر در ذینفعان اثربخشی فرآیند مقایسه نمودار: 16 شکل
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بهره بردار مدیر طرح مناقصات مالی پشتیبانی حراست مدیر پروژه مدیر سایت مدیر فنی مشاور پیمانکار دولت

شکل  1. نمودار مقایسه فرآیند اثربخشی ذینفعان در هر یک از ادعاها

Fig. 16. Graph comparing the process of stakeholder effectiveness in each of the claims

جدول 7. مقایسه فرآیند اثربخشی ذینفعان در هر ادعا

Table 7. Compare the process of stakeholder effectiveness in each claim
 ادعا هر در ذینفعان اثربخشی فرآیند یسه:  مقا2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت پروژه مدیر حراست یپشتیبان  مالی  مناقصات طرح مدیر بردار بهره تیمرکز
 سایت

 دولت پیمانکار مشاور فنی مدیر

 1 82/1 82/1 22/1 28/1 22/1 12/1 12/1 12/1 22/1 22/1 02/1 حقوقی عوامل
 1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 1 1 82/1 82/1 22/1 12/1 قراردادی عوامل
 1 22/1 20/1 20/1 22/1 22/1 1 1 1 1 82/1 12/1 اجرایی و فنی

 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 28/1 02/1 12/1 02/1 1 22/1 02/1 پروژه کنترل
 مشکلات
 کارفرما

82/1 0 12/1 02/1 02/1 82/1 22/1 22/1 12/1 82/1 22/1 82/1 
 مشکلات
 پیمانکار

02/1 22/1 1 12/1 02/1 12/1 22/1 82/1 12/1 12/1 1828 22/1 
 1 02/1 22/1 12/1 02/1 22/1 1 1 12/1 1 02/1 12/1 مشاور مشکلات

 سیاسی عوامل
 اقتصادی و

82/1 22/1 1 22/1 1 1 22/1 12/1 1 1 22/1 22/1 
 1 22/1 02/1 02/1 82/1 22/1 1 1 82/1 12/1 28/1 122/1 زمان

 22/1 22/1 02/1 02/1 22/1 22/1 82/1 22/1 22/1 12/1 22/1 22/1 بیرونی عوامل
 مجموع
 مرکزیت

22/0 22/2 20/0 28/0 22/1 22/1 22/2 2/2 02/8 22/8 22/2 28/0 
 متوسط
 02/1 222/1 82/1 80/1 22/1 22/1 122/1 122/1 02/1 02/1 22/1 022/1 مرکزیت
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به طور نامتقارنی پخش شده است. شایان ذکر است که ارتباطات ضعیف می 
تواند از ایجاد گلوگاه اطلاعاتی در پروژه جلوگیری کند و به خصوص منجر 
به کاهش واسطه های اطلاعاتی بین بخش های پروژه گردد. میزان مرکزیت 
در بخش ها به جزء در بخش مدیر طرح و مدیر پروژه و پیمانکاران و مدیر 
سایت و مشاوران پائین تر از کل شبکه است که نشان دهنده یک ساختار 

نسبتاً مرکزی در شبکه است ]32[.
بررسی های انجام شده بر اساس مصاحبه با نخبگان این عرصه و تحلیل 
صورت گرفته بیانگر این است که مدیرطرح بیشترین مرکزیت و اثربخشی 
را در این پروژه دارا می باشد که در جدول شماره 8 تبیین گردیده است. پس 
دارا  پروژه  در  را  مرکزیت  بیشترین  پیمانکار  و  پروژه  مدیریت  مدیرطرح،  از 
می باشند. در شکل شماره 17 زیر تأثیر هر یک از ذینفعان در پروژه ترسیم 

شده است.

تجزیه و تحلیل روابط کلی بین ذینفعان - 9
سرانجام با توجه به توضیحات مندرج در بخش 5 مقاله و جدول شماره 
6 روابط بین افراد موثر در پروژه به صورت کلی و در سطوح مختلف طبق 

جدول شماره 9 و شکل شماره 18 بیان گردیده است. 

تحلیل نتایج حاصل از سنجه ها - 1- 9
مرکزیت- 1- 1- 9

پیش تر نتایج حاصل از مرکزیت درجه مورد بررسی قرار گرفت. مرکزیت 
بینابینی کلی؛ میزان یکنواختی مرکزیت بینابینی  فردی در شبکه را نشان 
می دهد. این مقدار در شبکه کلی پروژه مورد مطالعه پائین است و این بدین 
ندارند و  را  یا گروهی در پروژه نقش گلوگاه اطلاعاتی  معنی است که فرد 

قاطعیت در تصمیم گیری وجود دارد.

جدول 8. مقایسه برآیند مرکزیت ذینفعان در مجموع ادعاها

Table 8. Comparison of the outcome of stakeholder centrality in total claims
 ادعاها مجموع در ذینفعان مرکزیت برآیند مقایسه:  2 جدول

 
 مدیر بردار بهره سنجه

 طرح
 مدیر حراست پشتیبانی  مالی  مناقصات

 پروژه
 مدیریت
 سایت

 مدیر
 فنی

 دولت پیمانکار مشاور

 متوسط
 مرکزیت

 پروژه ذینفعان
022/1 22/1 02/1 02/1 122/1 122/1 22/1 22/1 80/1 82/1 222/1 02/1 
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Fig. 17 : Comparison of stakeholder centrality throughout the project 

 
 

شکل 17. مقایسه مرکزیت ذینفعان در کل پروژه

Fig. 17. Comparison of stakeholder centrality throughout the project
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جدول 9. مقادیر سنجه های تحلیل شبکه ای مربوط به هریک از ذینفعان

Table 9. Values of network analysis metrics related to each of the stakeholders

 
 ذینفعان از هریک به مربوط یاشبکه تحلیل یهاسنجه مقادیر:  1 جدول

 

 

 دولت پیمانکار مشاور فنی مدیر سایت مدیریت پروژه مدیر حراست یپشتیبان  مالی  مناقصات طرح مدیر بردار بهره سنجه
 2 82 2 0 2 0 2 01 2 0 2 2 دازهان

 82/0 20/0 82/0 0 28/0 0 02/0 22/0 0 0 22/0 28/0 فاصله متوسط
 02/1 22/1 22/1 22/1 22/1 0 08/1 02/1 0 0 22/1 22/1 چگالی

 خوشه ضریب
 بندی

22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 28/1 22/1 28/1 22/1 28/1 22/1 

 ضریب
 انباشتگی

22/1 22/1 1 0 28/1 12/1 18/1 22/1 12/1 22/1 22/1 22/1 

 22/1 22/1 22/1 22/1 22/1 0 0 22/1 22/1 0 22/1 28/1 کارایی
 مرکزیت
 بینابینی

02/1 22/1 08/1 02/1 12/1 12/1 28/1 82/1 02/1 02/1 22/1 00/1 

 02/1 22/1 82/1 80/1 22/1 22/1 12/1 12/1 02/1 02/1 22/1 02/1 درجه مرکزیت
 88/1 02/1 02/1 02/1 28/1 28/1 28/1 08/1 08/1 20/1 0 22/1 شترکم آگاهی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پروژه ذینفعان ارتباطی شبکه گراف: 18 شکل
 

 

 

Fig. 18 : Project Stakeholder Communication Network Graph 

 
 

شکل 18. گراف شبکه ارتباطی ذینفعان پروژه

Fig. 18. Project Stakeholder Communication Network Graph
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کارایی- 2- 1- 9
سنجه کارایی نشان دهنده میزان روابط زائد و غیرضروری است. مقادیر 
می باشد.  پروژه  کل  شبکه  در  روابط  اینگونه  وجود  نشان دهنده   0/5 بالای 
بخش مناقصات دارای ضعف در ارتباطات با سایر بخش ها هستند. کارایی در 
سطح فردی و یا کارایی محلی در کل شبکه و در بین بخش ها قابل قبول 
به جزء بخش پشتیبانی  است. کارایی در سطح سیستمی در همه بخش ها 
بالاست. دلیلش این است افراد این بخش به صورت انفرادی با سایر بخش ها 
ارتباط دارند ولی در درون بخش ارتباطات چندانی بین افراد ایجاد نگردیده 

است.

آگاهی مشترک از موقعیت- 3- 1- 9
بیشتری در  افراد  باشد  بیشتر  این مقدار  این معنی است که هر چه  به 
پروژه نسبت به عملکرد یکدیگر مطلع خواهند بود. در واقع اطلاع جامع افراد 
نسبت به توانایی و عملکرد یکدیگر موجب هماهنگی و یکپارچگی بهتر افراد 
و عوامل مؤثر در پروژه و تصمیمات بهینه خواهد شد. این مقدار در کل شبکه 
پروژه مورد مطالعه بسیار کمتر از بخش هاست. این ممکن است بدین معنی 
ندارند  افراد دانش عمومی و کلی نسبت به کل فرایندهای پروژه  باشد که 
ولی درک و آگاهی کامل از فرآیند کار خود دارند. در واقع این مسئله به دلیل 

خاصیت تکرار ناپذیری فعالیت های مربوط به پروژه عمرانی می باشد.

ضریب انباشتگی )گروه بندی(- 4- 1- 9
این مقدار ، کارایی و گردش اطلاعات میان گروه های کوچک در پروژه را 
می سنجد. میزان ضریب در شبکه پروژه 0/51 است که مقدار قابل قبولیست. 

چگالی- 5- 1- 9
در بخش پشتیبانی علیرغم چگالی نسبتاً پائین 0/19 ، ضریب خوشه بندی 
از مقدار مناسبی برخوردار است که نشان دهنده ایجاد ارتباط مؤثر و اشتراک 
هسته هایی  احتمالًا  می باشد.  بخش  هر  در  کوچک  گروه های  در  اطلاعات 
نظر  تبادل  به  هسته ها  این  درون  در  افراد  که  دارد  وجود  بخش  شبکه  در 

می پردازند.
  

بحث پیرامون نتایج- 10
ارزیابی ذینفعان پروژه هاي ساخت جهت مدیریت ادعا به علت درگیري 
انواع ذینفعان امري نسبتا پیچیده و در عین حال اجتناب ناپذیر است. تراکم 
بالای شبکه در مطالعه صورت گرفته بیانگر ارتباط زیاد و پیچیده بین ذینفعان 

ادعاهای  توان  می  ارتباطات  این  ارزش  از  آگاهی  طریق  از  که  باشد  می 
احتمالی را پیش بینی نمود و کمک شایانی به مدیریت پروژه در زمینه ارزیابی 
شبکه ذینفعان پروژه های عمرانی به منظور سنجش قابلیت آنها در مدیریت 
اجتماعی در  پرایک ]32[ در کتاب »تحلیل شبکه های  استفان  نمود.  ادعا 
ساخت و ساز« به دنبال دسترسی به روشهایی است که در آن می توان از 
تحلیل شبکه اجتماعی )SNA( برای مشاهده ، نظارت و تجزیه و تحلیل 
سیستم ها و روابط ایجاد شده بین ذینفعان در پروژه ساخت و ساز استفاده 
از  استفاده  بررسی  در خصوص  تحقیقی   ]34[ همکاران  و  ژنگ  زیان  کرد. 
تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی )SNA( در مدیریت پروژه های ساخت 
چشم انداز  اجتماعی  شبکه های  آنالیز  که  بودند  معتقد  و  دادند  انجام  ساز  و 
اطلاعات  و  می کند  ایجاد  عمرانی  پروژه های  مختلف  زمینه های  در  خوبی 
ارزشمندی در زمینه های مدیریت ریسک و مالی و طرح ادعاهای احتمالی را 
در اختیار مدیر پروژه قرار خواهد داد. اربابی و ولی نوازی و صبحیه ]16[ در 
پژوهش خود به بررسی کارکرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت ریسک با 
رویکرد ذینفعان در پروژه مترو تهران پرداختند و با توجه به ذینفعان مختلفی 
ذینفعان،  این  اجتماعی  روابط  و  الگوها  مترو هستند،  پروژه های  درگیر  که 
معیارهای روش  بکارگیری  با  ذینعان  بحرانی  یافتن ریسک های  به  نسبت 
تحلیل شبکه های اجتماعی در مدیریت ریسک اقدام نمودند. در مقاله ای 
پارک و دیگران ]35[ در رابطه با مشارکت شرکت های پیمانکاری کشور کره 
در پروژه های بین المللی از تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده کردند. به 
همین منظور ، پرونده های مشارکت در 389 پروژه خارج از کشور که از سال 
1990 توسط شرکت های کره ای اجرا شده اند ، جمع آوری و بر اساس رتبه 
شرکت ، نوع مشارکت و سطح عملکرد طبقه بندی گردید. نویسندگان سعی 
نتایج  و  با سوددهی شرکت ها مرتبط کنند  را  ایجاد شده  کردند که شبکه 
SNA مجموعه ای از تمایلات آشکار در حال توسعه شبکه های همکاری 

را نشان می دهد، تا در شرایط پر ریسک پروژه عملکرد بهتری داشته باشد.
در مقایسه با تحقیقاتي که برای نحوه مدیریت ادعا در پروژه های عمرانی 
تا کنون انجام گردیده است، الویت بندی ذینفعان و شناخت آیتم های مورد 
استفاده در این رابطه به صورت علمی  و با استفاده از روش های ریاضی و 
انتخاب مدل بهینه، ارزیابی شاخص های منابع انسانی، طراحی و مدل سازی 
و شبیه سازی های مختلف برای شبکه های اجتماعی قابل استفاده و کاربرد 
می باشد. هم چنین با توجه به اینکه پژوهشی در زمینه مدیریت ادعا با استفاده 
از شناسایی پتانسیل ذینفعان پروژه از طریق شبکه های اجتماعی انجام نشده 
است، این روش می تواند راهکار نوینی در راستای مدیریت ادعای پروژه های 
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عمرانی باشد. از مزایای این روش آن است که می توان با شناسایی و ایجاد 
ساختار از پیش تعیین شده طبق اسناد و مدارک عمومی  و خصوصی پیمان ها 
و ارزیابی میزان اثر بخشی هریک از ذینفعان در هر زمینه و ایجاد روابط و 
ارزش سنجی بین رابطه ها، ادعای هر یک از عوامل موثر در پروژه را مدیریت 
ها  پژوهش  تمامی  در  اجتماعی  های  شبکه  آنالیز  از  استفاده  چه  اگر  کرد. 
ابزار تحلیل شبکه اجتماعی  اما  ایراداتی به همراه داشته است،  مزیت ها و 
در شناسایی اصلی ترین ذینفعان جهت مدیریت ادعاهای مختلف می تواند 
موجب آگاهی مدیر پروزه گردد تا بدین طریق با اتخاذ تصمیم گیری های 
کاربردی  از منظر  آید.   به عمل  پیشگیری  احتمالی  از چالش های  صحیح 
چارچوب پیشنهادی این پژوهش می تواند در دستگاه های اجرایی و شرکت 
های مهندسین مشاور و پیمانکاران راهگشا بوده و از بسیاری از آسیب ها 
معمول در پروژه های عمرانی که ناشی از ادعای هر یک از طرفین پیمان می 
باشد جلوگیری به عمل آورد. در نهایت می توان نتیجه گرفت ؛ در صورتیکه 
سیاست های عملکرد مدیران و فرایند کار در طول انجام پروژه دچار تغییرات 
شبکه های  آنالیز  از  می توان  ادعا  مدیریت  جهت  نگردد،  زیاد  محدودیت  و 

اجتماعی استفاده نمود.

نتایج پژوهش- 11
با توجه به نتایج و بررسی های صورت گرفته شده، می توان چنین ابراز 
نمود که پذیرش و پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی همچون سیستم 
مدیریت ادعای ذینفعان پروژه، نیازمند شناسایی و آگاهی از زمینه های کلیدی 
تأثیرگذار و تأثیرپذیر در آن حوزه می باشد ]36[. تبیین این الگوها در پاره ای 
مواقع به دلیل نامشهود بودن امری پیچیده است و لذا می بایست از ابزارهای 
اینکه  به  نظر  بهره جست.  کاربردی  نتایج  کارآمدی جهت حصول  تحلیلی 
افراد و سازمانها و متغیرهای وابسته ادعاها می باشند و  متغیرهای مستقل 
با علم به اینکه وقوع ادعا معمولًا منجر به تغییر در زمان و هزینه و کیفیت 
خواهد شد، بنابراین ایجاد ارتباط و ارزشگداری بین متغیرها می تواند منجر به 
تصمیمات به موقع و صحیح در عرصه مدیریت پروژه گردد. در این تحقیق 
به  منظور تبیین الگوهایی در خصوص تحلیل مدل مورد بررسی و شناسایی 
دستیابی به اهداف مورد نظر جهت ارزیابی ذینفعان پروژه در قابلیت ادعاهای 
معمول در پروژه های عمرانی، از ابزار تحلیلی شبکه های اجتماعی بهره گرفته 
شد. لذا در پژوهش حاضر، در ابتدا از طریق پیشینه تحقیق در قالب 13 مقاله، 
برخی از اقدامات صورت گرفته در پروژه های عمرانی با استفاده از تحلیل 
شبکه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و سپس در مبحث شناسایی ادعاهای 

متعارف با مطالعه 14 مقاله 10 گروه از ادعا و 60 نوع از عوامل بروز ادعا 
شناسایی گردید. ادعا در پروژه های صنعتی به دلایل مختلفی بروز می کند 
که از طریق مصاحبه با خبرگان و ذینفعان کلیدی یک پروژه صنعتی مربوط به 
احداث کارخانه آندسازی در استان مرکزی، دوازده دسته از ذینفعان طبق بند 
5 این مقاله شناسایی گردیدند. از طریق بررسی و مصاحبه های غیر رسمی 
چند مرحله ای با آنها، مهم ترین ادعاها و روابط بین ذینفعان در خصوص 
ادعاهای شناسایی شده ترسیم گردید و از طریق تحلیل شبکه اجتماعی پس 
از بررسی نقش ذینفعان در هریک از ادعاهای ده گانه و ترسیم گراف مربوطه، 
ارزیابی کلی از نقش ذینفعان در ادعاهای ده گانه صورت پذیرفت و با استفاده 
از سنجه مرکزیت مهم ترین ذینفع در هر ادعا مشخص گردید و سرانجام با 
جمع کردن سنجه مرکزیت هریک از ذینفعان در ادعاهای مختلف و تعیین 
متوسط مرکزیت، مهم ترین ذینفع شناخته شد که بر این اساس مدیر طرح 
و پس از آن مدیر پروژه و سپس پیمانکار در اولویت قرار دارند و سرانجام با 
این ذینفعان سنجه های مختلف  بین اعضای اصلی  ارتباطی  ترسیم گراف 
طبق جدول شماره 9 اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این 
مطالعه موردی به تحلیل شبکه ارتباطات میان عناصر داخل شبکه اجتماعی 
پروژه های عمرانی که شامل کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین و مدیران 
پروژه و مهندسین ناظر و سایر بخش ها می باشد پرداختیم، تا بدین ترتیب با 
شناسایی روابط بین اعضاء و تحلیل شاخص های آنالیز شبکه های ایجاد شده 
بتوانیم نتایج حاصل از ارزیابی مدل پیشنهادی را در قالب این شبکه اجتماعی 
با ویژگی های منحصر به فرد آن تطبیق دهیم. درواقع هدف از به کارگیری 
این روش سنجش مطلوبیت آن برای پشتیبانی تصمیم گیری در شرکت های 
عمرانی و مهندسین مشاور و کارفرمایان و تعیین رابطه بین ذینفعان در شبکه 
جریان  ساختار  پژوهش  این  یافته های  است.  پروژه  فرایندهای  و  ارتباطی 
ارتباط  است که  این مهم  نمایانگر  و هم چنین  نمایان ساخت  را  اطلاعات 
بین واحدهای موجود در یک ردیف به خصوص در سطوح پائین تر سازمان 
یافته پروژه همچون ارتباط بین سطح کارشناسان پروژه مورد مطالعه ضعیف 
بوده است و آگاهی مشترک از فرایند تکمیل پروژه در سطح اندکی می باشد، 
ارتباطات  از تداوم و شدت زیاد  نتایج به دست آمده حاکی  به عبارت دیگر 
میان روسای هر بخش و ارتباط ضعیف میان متخصصان و کارشناسان پروژه 
انجام پروژه های ساخت  که به عناصر استراتژیک دستیابی به بهره وری در 
این جابجایی زیان بار در ماهیت و تداوم  باشد. دلیل  به شمار می روند، می 
این روابط را در سه عامل شناسایی شد: 1( یکی بودن مالکیت و مدیریت 
و  تصمیم گیری  گسترده  حیطه  و  قدرت   )2 عمرانی.  پروژه های  اکثریت  در 
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موجب  متعاقباً  که  پیمانکاران  انتخاب  در  کارفرمایان  بالای  انتخاب  حق 
توقعات  و  با خواسته ها  پیمانکاران  توقعات  و  اجباری خواسته ها  هم راستایی 
کارفرمایان می گردد. 3( عدم توجه به توان تخصصی و علمی متخصصین 
شناخت  عدم  و  بهره ور  پروژه ای  مدیریت  به  دستیابی  امر  در  کارشناسان  و 
 PMBOK صحیح از مفاد مندرج در استانداردهای مدیریت پروژه همچون
و سایر دستورالعمل ها و قوانین منضم به قراردادهای عمرانی توسط مدیران و 
ذینفعان پروژه. نتیجه تحقیقات نشان داد که متغیر های ویژگی های سازمانی 
و پروژه ای، ویژگی های مدیریت ارتباط با ذینفعان، عوامل اجتماعی، عوامل 
فنی  اطلاعات  موقع  به  تبادل  و  ذینفعان  فردی،سهولت،سودمندی،رضایت 
و حقوقی، به طور کلی در مدل ما تاثیر گذار بوده است و همگی از عوامل 
که  می شود  پیشنهاد  نتیجه  در  می باشد،  ادعا  مدیریت  پذیرش  بر  تأثیرگذار 
در پروژه های مشابه برای اجرای موفق تر، نسبت به ایجاد سیستم مدیریت 
ارتباطی بین افراد در سطوح مختلف در بین عوامل مؤثر در پروژه اقدام گردد. 
علاوه بر این پیشنهاد می گردد در سایر موارد مربوط به پروژه های ساخت 
از جمله مدیریت بهره وری کارکنان سازمان و مدیریت ایمنی و بهداشت از 
در  پیشنهاد می گردد  پایان  در  استفاده گردد.  اجتماعی  تحلیل شبکه های 
پژوهش های آتی اثرگذاری و روابط بین ذینفعان در بخش های مهندسی 
تامین تجهیزات مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین ذینفعان شناسایی گردد. 
هم چنین می توان در آینده با بررسی روش های دیگر و مقایسه با این روش 

، مزایا و معایب این روش ها را نسبت به هم بررسی کرد.
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