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ABSTRACT: Despite the expansion of public-private partnership in the world, the amount of private 
sector investment in Iran’s infrastructure projects is Low. In this article, the success factors of public-
private partnership, specific to Iran’s business environment, have been identified and their priority has 
been analyzed from the point of view of different stakeholders. By nominal group method, 23 success 
criteria of Iran’s public-private partnership were identified and practical solutions to overcome them 
were proposed. The results of this research show that the most important success factors of public-private 
partnership in Iran include the project’s profit rate, the employer’s experience in project management, 
how to share risks between the two parties to the contract, and the transparency of the tender. The 
analysis of the results of the evaluations carried out by the private sector and the public sector in this 
article shows that there is a big difference between the priorities of the two parties. From the point of view 
of private sector, the main obstacle to public private participation in Iran is the adherence of executive 
bodies to contractual obligations. From the point of view of the public sector, the main priority against 
the development of public-private partnership is ambiguity in the laws and powers of public sector 
decision-makers. Therefore, it is suggested that by passing special laws for public-private partnership, 
while providing legal incentives and exemptions for financial support of private investors, efforts should 
be made to increase transparency in the decision-making process of the public sector.

Review History:

Received: Feb. 05, 2023
Revised:Jun. 26, 2024
Accepted: Jul. 06, 2024
Available Online: Aug. 03, 1403

Keywords:

Project Management

Public Private Partnership

Project Finance

Project Success

Construction Contracts

987

1- Introduction
Today, public-private partnership is the dominant method 

in the world for financing and implementing infrastructure 
projects [1]. By using the public-private partnership method, 
the government can transfer the task of financing and 
building its infrastructure to the private sector, and in this 
way, in addition to providing additional financial resources 
and increasing the quality of public services, the risks of 
implementation and It takes over the exploitation of the 
infrastructure. Therefore, governments have a great desire 
to attract the participation of private investors and there is 
fierce competition between countries to attract investors [1]. 
Recently, government agencies have defined a large number 
of investment projects to be handed over to the private sector, 
so the main solution in drafting the public budget document 
to complete more than 55 billion dollars of half-finished 
projects is to attract private sector resources. It is expressed 
in the public and private partnership method. However, the 
report of the country’s planning and budget organization 
(2017) shows that the performance of this method in Iran has 
not been very favorable and the government has not been able 
to attract an acceptable amount of private sector capital [2].

Even though identifying the necessary criteria for 
attracting investors in public-private partnership projects 
has been the subject of numerous researches in different 
countries [3], but the comparison of previous studies shows 
that the critical success criteria in different countries based 
on economic conditions and the culture that governs it can be 
different. For example, Chun and Paramandavandhi (2015) 
by comparing the countries of Indonesia, China, Singapore, 
Taiwan, and England, have shown that the success factors of 
public-private partnership are different among countries and 
depend on the technical and economic factors of each country 
[4].

Considering the lack of development of public-private 
partnerships in the country and the small amount of private 
investment, the importance of identifying success factors 
in Iran is felt more [5]. However, it is not possible to fully 
match the success factors identified in the world with the 
participation plans in Iran. Because of the conditions of the 
projects in Iran, due to the different governance structure 
of the projects, the rapid changes in the macroeconomic 
indicators of the country, the shallow and short-term depth 
of the financial markets, the culture of private investors, etc. 
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The key to success has been different. Therefore, it is logical 
that success factors should be determined specific to Iran’s 
conditions and its characteristics

In this article, the success factors of public-private 
partnership projects have been identified from the point of 
view of different stakeholders in the Iranian environment and 
ranked according to their importance in achieving the goals 
of attracting private investors. So that finally, by evaluating 
and controlling these success factors, policymakers and 
project implementers can implement specific implementation 
strategies for the development of participation in the country. 
For this purpose, it has been tried to identify and introduce 
the success factors of public-private partnerships in Iran by 
studying the researches related to success criteria in the world. 
The performance of these factors has been examined from the 
perspective of the private sector and the public sector, as well 
as from the perspective of the activists of different industries, 
and finally, the specific concerns and characteristics of each 
industry have been analyzed separately. Using the results 
of this research, policymakers and project implementers 
can provide the necessary conditions to attract investors 
and increase the amount of private sector investment in the 
country’s infrastructure plan by focusing on the key factors 
of success and creating specific strategies to increase the 
chances of success of collaborative projects. 

2- Methodology:
To determine the success factors, 36 different researches 

published from 2005 to 2023 have been reviewed on the 
topic of determining the success factors in public-private 
partnership projects, and the key factors suggested in these 
articles were counted. Based on this, 72 key factors for the 
success of public-private partnership projects were identified. 
In the next step, by comparing the results presented by different 
studies, it was found that different articles have presented 
different expressions to describe the same factors, which 
can mislead the decision-maker. Therefore, the description 
of each success factor and the reason for mentioning that 
factor were taken as the success criteria of public-private 
partnership projects. The cases that had the same description 
and the authors reported with different expressions were 
integrated. Finally, 57 independent criteria as key success 
factors of public-private partnership from previous statistical 
researches.

To identify the key success factors in this research, the 
nominal group method was used using a semi-structured 
questionnaire. While the structured interview has a precise set 
of questions that do not allow for flexibility in the interview, 
the semi-structured interview is open in that it allows new 
ideas to emerge during the interview as a result of what 
the interviewee says. For this purpose, the success factors 
identified in other researches were provided to the team of 
experts to supplement the information of the model with 
their knowledge and experience of tenders and public-private 
partnership negotiations, or to suggest new ideas if needed. 
give in this survey, experts were asked to review and select 
criteria based on the goal of this article, which is “success 

in attracting investors in public-private partnership tenders”.
In this research, a group of construction industry experts 

who have experience and specific records of public-private 
partnership projects have participated. In order to collect 
experts’ opinions, questionnaires produced from previous 
studies were distributed among 63 managers and executives 
of the country’s infrastructure projects in the form of a 
training workshop during a specialized conference related 
to investment (in 2021) and in two rounds to the nominal 
group, the method was completed and modified. At the end 
of the workshop, 58 experts from 25 different companies or 
organizations in 11 fields participated in this research.

3- Results and Discussion
Table (1) shows the factors of success in Iran based on 

the priority and points obtained from the process described 
above:

The analysis of the key success factors of identification 
from the viewpoints of the interests of the private sector 
(investors) and the public sector (investors) shows that 
the most important concern of investors and contractors 
active in Iran’s infrastructure projects is the low rate of 
return on investment (investment profit) of the projects. 
It is infrastructure. Practically, this fact has caused the 
attractiveness of investing in infrastructure projects (against 
the high interest rates of other investment opportunities in the 
country’s financial markets) for the private sector. After the 
financial attractiveness, the most important success factor is 
related to the criteria related to the investor (public sector). 
In fact, in both the public and private sectors, there is serious 
doubt in the ability of government executive bodies or the 
public sector to manage a collaborative project. Key factors 
such as public employers’ lack of familiarity with public-
private partnership mechanisms and unilateral transfer of 
all risks to the private sector, lack of trust in the economic 
feasibility presented by the public sector, are all matters that 
are within the employers’ authority and related to the culture 
of capital. It refers to the placement in the country.

From the point of view of the private sector, the key 
factors of public-private partnership, the criteria that monitor 
the long-term financial sustainability of the project and risk 
management, have received a higher score. In fact, this shows 
that the private sector is more concerned about the adherence 
of the other party (the public sector) to its commitments in the 
long term than financial attractiveness. As it was clear in the 
interviews, this lack of trust in the public sector (especially 
in fulfilling financial obligations and payments) is the most 
important concern of the private sector, which can even 
weaken the desire of investors to participate in a financially 
attractive project.

The second concern of the private sector has been the 
financial sustainability of the project in the long term, and 
as a result, the criteria related to “sustainable income” and 
“pricing system” have received highly important scores. 
Due to the large changes in macroeconomic indicators in 
the country, it is not possible to predict long-term costs and 
ensure incomes, and this causes investors to evaluate this area 
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of   business as risky and have little desire to participate in 
long-term public-private partnership projects.

4- Conclusion
In this article, the success factors of public-private 

partnership in Iran have been identified and the importance 
of these factors has been analyzed from the point of view of 
different stakeholders. The results of this research show that:

• The most important factor for the success of partnership 
projects in Iran is the profit rate of the investment project. 

• The second critical factor in the success of public-
private partnerships in Iran is the high risk of investing in 
government infrastructure projects. 

• Using the results of this research, the following 
strategies are suggested for the development of private-sector 
investment in the infrastructure plan of the country:

• In order to encourage private sector investment 
in infrastructure, the government needs to increase the 
attractiveness of collaborative projects by direct investment, 
subsidizing public services, providing low-cost facilities, or 
other financial incentives.

• The second proposed solution is to formulate a 
special law to improve the project governance system in 
the public sector. Improving project governance in the 
public sector means carrying out institutional reforms in 
order to improve the management of infrastructure projects 
including improving the transparency of decisions, reducing 
government ownership by outsourcing the management of 
public services, flexibility in the methods of holding tenders, 
increasing the authority of managers and cooperation 
Monitoring devices

• The third proposed solution is to create independent 
institutions with the help of the financial market (including 
the banking system and the stock exchange organization) 
to control the economic validation of projects and monitor 
the obligations of executive bodies in partnership projects, 
it is possible to promote private trust for investment in 
infrastructures.

• Overcoming this challenge of lack of trust in the 
private sector and the conflict between the beneficiaries 
of partnership contracts requires a clear dialogue with the 
private sector and reaching a framework for joint decision-
making (for example, in the form of a chamber of commerce) 
to formulate effective rules and regulations.
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Table 1. Critical success factors of public-private 
partnership according to Iran's environment 

Avail
ability 

Importa
nce CSF No. 

4 5 Optimal rate of return on 
investment 1 

4 5 
The history of the executive body 
in paying the claims of the private 

sector 
2 

4 5 Allocation of risks based on the 
ability of the parties 3 

4 4 Competitive and flexible pricing 
system 4 

4 4 Amount of financing commitment 5 

4 4 Stable income and long-term 
demand 6 

4 4 Ability to lobby and influence 
decisions 7 

3 4 Independent arbitration authority 8 

3 4 
Transparency of the 

responsibilities of both parties in 
the project management process 

9 

3 4 Financial capacity of the private 
sector 10 

3 4 Realistic financial and economic 
justification 11 

3 4 Transparency of evaluation 
criteria 12 

3 4 
Knowledge and experience of the 
executive body of public-private 

partnership 
13 

4 3 
Experience of the executive body 

in the management of construction 
projects 

14 

4 3 The possibility of cheap and long-
term financing 15 

4 3 Stable and predictable economic 
conditions 16 

2 5 The ability to predict the 
competition in the tender 17 

2 5 The existence of reliable technical 
feasibility 18 

2 5 Commit to a timeline to reach an 
agreement 19 

2 5 Technical ability to build or 
operate the project 20 

5 2 Political stability and government 
support for the project 21 

3 3 Optimal rate of return on 
investment 22 

3 3 
The history of the executive body 
in paying the claims of the private 

sector 
23 
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عوامل موفقیت پروژه  های مشارکت عمومی خصوصی در ایران، موانع سرمایه  گذاری بخش 
خصوصی در طرح  های زیرساختی
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خلاصه: علی رغم گسترش مشارکت عمومی خصوصی در دنیا، ولی حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های زیرساختی 
ایران پائین تر از اهداف برنامه ای  است. در این مقاله عوامل موفقیت مشارکت عمومی خصوصی، خاص محیط کسب وکار ایران شناسائی 
شده و اولویت آنها از منظر ذی نفعان متفاوت صنعت  احداث تحلیل شده است. برای این منظور ضمن مطالعه تحقیقات منتشر شده در 
دنیا، 23 معیار موفقیت مشارکت عمومی خصوصی ایران با روش گروه اسمی شناسائی  گردیدند و راهکارهایی عملیاتی برای غلبه بر آنها 
پیشنهاد گردیده اند. نتایج این تحقیق نشان می  دهد که مهمترین عوامل موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در ایران شامل نرخ سود 
پروژه، سابقه کارفرما در مدیریت پروژه، نحوه تسهیم ریسک  ها بین دو طرف قرارداد و شفافیت مناقصه است. تحلیل نتایج ارزیابی  های 
صورت  گرفته توسط بخش خصوصی و بخش عمومی در این مقاله نشان می دهد که اختلاف زیادی بین اولویت  های دو طرف وجود 
دارد که نهایتا مانع توسعه مشارکت عمومی خصوصی در ایران می  گردد. از دیدگاه سرمایه  گذاران بخش خصوصی، عمده  ترین مانع در 
برابر مشارکت عمومی خصوصی در ایران،  پایبندی دستگاه  های اجرائی به تعهدات قراردادی است. در مقابل، از دیدگاه بخش عمومی 
اولویت اصلی در برابر توسعه مشارکت عمومی خصوصی، ابهام در قوانین و اختیارات تصمیم  گیران بخش دولتی است. لذا پیشنهاد 
می  گردد  که با تصویب قوانین خاصی برای مشارکت عمومی خصوصی، ضمن ارائه مشوق  ها و معافیت  های قانونی برای حمایت مالی 
از سرمایه  گذاران خصوصی، تلاش گردد که با افزایش شفافیت در فرآیند تصمیم  گیری بخش  عمومی و مشارکت نهادهای بازار مالی 

برای نظارت بر اجرای تعهدات دستگاه های اجرائی، نظام حکمرانی پروژه  های زیرساختی ایران ارتقا یابد.
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مقدمه-  
امروزه، مشارکت عمومی خصوصی1 روش غالب در دنیا برای تأمین مالی 
و اجرای پروژه های زیرساختی است ]1[. با استفاده از روش مشارکت عمومی 
خصوصی، دولت می  تواند وظیفه تامین مالی و احداث زیرساخت  های خود را 
به بخش خصوصی منتقل نماید و به این وسیله علاوه بر تامین منابع مالی 
اضافی و افزایش کیفیت خدمات عمومی، ریسک  های اجرا و بهره  برداری از 
زیرساخت  ها را از دوش خود بر می  دارد. لذا دولت  ها تمایل زیادی برای جلب 
کشورها  بین  شدید  رقابت  یک  و  داشته  سرمایه  گذاران خصوصی  مشارکت 
برای جذب سرمایه  گذاران در جریان است]1[. در کشور ایران نیز با توجه به 
محدودیت منابع بودجه عمومی در سال  های اخیر، دستگاه  های دولتی حجم 
زیادی از پروژه های سرمایه  گذاری برای واگذاری به بخش خصوصی تعریف 

1   Public Private Partnership (PPP)

برای  عمومی  بودجه  سند  تدوین  در  اصلی  راهکار  که  نحوی  به  نموده  اند 
تکمیل بیش از 55 میلیارد دلار پروژه نیمه تمام، جذب منابع بخش خصوصی 
به روش مشارکت عمومی و خصوصی بیان شده است. ولی گزارش سازمان 
برنامه و بودجه کشور )1397( نشان می  دهد که عملکرد این روش در ایران 
سرمایه  از  قبولی  قابل  حجم  نتوانسته  دولت  و  است  نبوده  مطلوب  چندان 

بخش خصوصی را جذب نماید]2[.
شناسائی معیارهای لازم برای جذب سرمایه  گذار در پروژه  های مشارکت 
بوده  مختلف  کشورهای  در  متعددی  تحقیقات  موضوع  خصوصی،  عمومی 
است]3[. ولی غالب این تحقیقات عوامل موفقیت را در کشور خاص یا وابسته 
به یک صنعت خاص شناسائی نمایند از جمله شیلشه2 و همکاران )2020( 
و  یانگ4   ،]5[ نیجریه  برای   )2019( همکاران  و  بابوتانده3   ،]4[ کنیا  برای 

2  Chileshe
3  Babatunde
4  Yang
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همکاران )2017( در چین]6[ ، هاوانگ1 و همکاران )2013( در سنگاپور ]7[، 
محمد و جوهر2 )2018( در مالزی ]8[، سهگال3 و همکاران )2019( در هند 
]9[، نگویان4 و همکاران )2020( در ویتنام ]10[ و کوکاه5 و همکاران )2023( 
با  اوزایکی6 )2015(  و  نمونه چان  به عنوان  برشمرد.  می  توان  در غنا ]11[ 
ادعا کرده    اند که مهمترین  از 1990 تا 2013  مطالعه تحقیقات منتشر شده 
عوامل موفقیت در پروژه  های مشارکت عمومی خصوصی عبارتند از تخصیص 
ریسک، تشکیل کنسرسیوم قوی، حمایت سیاسی، پذیرش عمومی از طرح و 

فرآیند شفاف واگذاری است]1[.  
نشان  وضوح  به  مختلف  مطالعات  در  شده  شناسائی  عوامل  مقایسه 
اساس  بر  و  مختلف  کشورهای  در  موفقیت  بر  موثر  معیارهای  که  می  دهد 
عنوان  به  باشد.  متفاوت  می  تواند  آن  بر  حاکم  فرهنگی  و  اقتصادی  شرایط 
نمونه چون و پاراماندواندهی7 )2015( با مقایسه کشورهای اندونزی، چین، 
مشارکت  موفقیت  عوامل  که  است  داده  نشان  انگلیس،  و  تایوان  سنگاپور، 
عمومی خصوصی در بین کشورها متفاوت بوده و به عوامل فنی و اقتصادی 
در  که  مدعی شده  اند   )2006( ویتمر8  و  برنر   .]12[ است  وابسته  هر کشور 
مقایسه با کشورهای توسعه یافته، غالبا کشورهای در حال توسعه به سختی 
می  توانند سرمایه  گذاران خصوصی را جذب نمایند. چرا که در کشورهای در 
حال توسعه با عدم قطعیت ها و ریسک های بیشتری )مانند ریسک تقاضا و 
ریسک سیاست گذاری( به دلیل شرایط ضعیف در این کشورها مواجه هستند 
بازار مشارکت  داده  اند که محدودیت  نشان  اوزایکی9 )2017(  و  ]13[. چان 
در  که  است  شده  موجب  توسعه  حال  در  کشورهای  در  خصوصی  عمومی 
دهه  های اخیر تعداد اندکی از سرمایه  گذاران خصوصی در این کشورها جذب 
مطالعه  که  گرفته  اند  نتیجه  و همکاران  ونگ10  دلیل  به همین   .]14[ شوند 
سرمایه  گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه از منظر انتقال ریسک 
تحت محیط حاکمیت مشخص با ارزش خواهد بود، چرا که نشان می  دهد 
برای  می  تواند  پروژه  حاکمیت  مدل  کدام  و  ریسک  انتقال  استراتژی  کدام 

جذب سرمایه  گذاری خصوصی به آن کشورها حیاتی باشد]15[. 
میزان  و  کشور  در  خصوصی  عمومی  مشارکت  توسعه  عدم  باتوجه به 

1  Hwang
2  Muhammad and Johar
3  Sehgal
4  Nguyen  
5  Kukah
6  Osei-Kyei and Chan
7  Chou and Pramudawardhani
8  Birner and Wittmer
9  Osei-Kyei and Chan
10  Wang

در  موفقیت  عوامل  شناسائی  اهمیت  سرمایه  گذاری خصوصی،  حجم  اندک 
ایران بیشتر احساس می  گردد ]16[. ولی امکان تطبیق کامل عوامل موفقیت 
شناسائی شده در جهان، با طرح های مشارکت در ایران وجود ندارد. چرا که 
شرایط پروژه  ها در ایران، به دلیل ساختار متفاوت حاکمیت پروژه  ها، تغییرات 
بودن  کوتاه مدت  و  کم  عمق  کشور،  کلان  اقتصادی  شاخص  های  سریع 
کشورهایی  دیگر  با  و....  خصوصی  سرمایه  گذاران  فرهنگ  مالی،  بازارهای 
که مبنای شناسائی عوامل کلیدی موفقیت بوده  اند متفاوت است. لذا منطقی 
آن  ویژگی  های  و  ایران  شرایط  می  بایست خاص  موفقیت  عوامل  که  است 

تعیین شود.
از  این مقاله عوامل موفقیت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی  در 
دیدگاه ذی نفعان متفاوت در محیط ایران شناسائی و بر اساس اهمیت آنها 
در تحقق اهداف جذب سرمایه گذار خصوصی، رتبه بندی شده اند. به نحوی که 
مجریان  و  سیاست گذاران  موفقیت،  عوامل  این  کنترل  و  ارزیابی  با  نهایتاً 
در  مشارکت  توسعه  برای  را  مشخصی  اجرائی  راهکاری های  بتوانند  پروژه 
کشور پیاده سازی نمایند. برای این منظور تلاش شده است با مطالعه مفصل 
مشارکت  موفقیت  عوامل  دنیا،  در  موفقیت  معیارهای  با  مرتبط  تحقیقات 
عمومی خصوصی در ایران شناسائی و معرفی شوند. عملکرد این عوامل از 
دیدگاه بخش خصوصی و بخش عمومی و همچنین از دیدگاه فعالین صنایع 
متفاوت بررسی شده است و نهایتاً نگرانی ها و ویژگی های خاص هر صنعت 
سیاست گذاران  تحقیق  این  نتایج  از  استفاده  است.  شده  تحلیل  تفکیک  به 
ایجاد  و  موفقیت  کلیدی  عوامل  بر  تمرکز  با  می توانند  پروژه ها  مجریان  و 
مشارکتی،  طرح های  موفقیت  شانس  افزایش  برای  مشخص  راهکارهای 
شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاران را فراهم کرده و میزان سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در طرح زیرساختی کشور را افزایش دهند.

عوامل موفقیت در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی- 2
یک  در  آنها  کنترل  که  هستند  معیارهایی  موفقیت11  حیاتی  عوامل 
پروژه مشارکت عمومی خصوصی، احتمال موفقیت پروژه مشارکت عمومی 
را  طرح  اهداف  به  دستیابی  نهایتاً  و  سرمایه خصوصی  جذب  در  خصوصی 
تحقیقات  مطالعه گستره  با   )2018( و همکاران  ]2[. کوئی12  نماید  تضمین 
صورت گرفته بر روی مشارکت عمومی خصوصی نشان داده  اند که یکی از 
شش حوزه حیاتی در تحقیقات مربوط به مشارکت عمومی خصوصی در دنیا، 

شناسائی عوامل موفقیت پروژه می باشد]17[.

11  Critical Success Factors (CSFs)
12  Cui



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 56، شماره 8، سال 1403، صفحه 987 تا 1008

993

می  توانند  آماده  سازی  مرحله  در  که  هستند  معیارهائی  موفقیت  عوامل 
شانس موفقیت پروژه را پیش از عقد قرارداد و شروع کارها تعیین نمایند و در 
نتیجه از هدر رفت منابع و سرمایه  ها در مرحله آماده  سازی جلوگیری نمایند. 
خصوصی،  عمومی  مشارکت  قراردادهای  در  منفی  نکته  مهمترین  که  چرا 
صرف زمان زیاد برای تنظیم قرارداد، تاخیرات طولانی در مذاکرات و هزینه 
موفقیت،  عوامل  تعیین  با  واقع  در   .]18[ است  آماده  سازی  مرحله  بالای 
دستگاه  های دولتی و بخش عمومی در طی مذاکرات می  توانند تصمیم  گیری 
نمایند که با اعطای ضمانت  ها و مشوق  ها از سرمایه  گذار خصوصی حمایت 
نماید یا در مقابل مراقبت نمایند که برای خدمات مشابه دوبار هزینه پرداخت 
از دست ندهند  از بخش خصوصی  برای حمایت  را  ننماید و منافع عمومی 

.]15[
مطالعه  زمینه  به  وابسته  زیادی  تا حدود  موفقیت  کلیدی  عوامل  تعیین 
نیز  و  یا آن صنعت مشخص(  صورت گرفته )مشخصات یک کشور خاص 
اهداف در نظر گرفته شده برای ارزیابی موفقیت پروژه می  باشد. تفاوت نتایج 
بدست آمده بین تحقیقات متفاوت را به همین دلیل می  توان تفسیر کرد. و 
همانطور که مولر و جودف1 )2005( نشان داده  اند تمرکز غالب مطالعات قبلی 
از آنجا که اهداف  ابعاد موفقیت بوده است]19[. و  صرفا متمرکز بر تعریف 
نتیجه معیارهای متفاوتی را  را برای موفقیت تعریف کرده  اند و در  متفاوتی 
می  توانستند به عنوان موفقیت شناسائی نمایند. به عنوان نمونه، التانجی2 و 
بر تصمیم  گیری  از دیدگاه بخش خصوصی، عوامل موثر  همکاران )2016( 
در مورد شرکت یا عدم شرکت در مناقصات پروژه  های ساختمانی بومی در 
 )2015( همکاران  و  لیو3  مقابل  در   .]20[ کرده  اند  شناسائی  نیجریه  کشور 
خصوصی  عمومی  مشارکت  زیربنایی  پروژه  های  بحرانی  موفقیت  عوامل 
برای  چارچوب  و یک  شناسایی  پروژه  مدیریت  موفقیت  منظر چشم  انداز  از 
شناسائی عوامل موفقیت در کل چرخه  عمر پروژه مشارکت عمومی خصوصی 
 )2016( و شیلشه4  ]21[. شکری  کرده  اند  پیشنهاد  یادگیرندگی  مکانیسم  با 
معیارهای موثر بر تصمیم  گیری برای شرکت یا عدم شرکت در مناقصه را در 

کشور استرالیا شناسائی و رتبه بندی کرده  اند ]22[.
به منظور تعیین عوامل موفقیت، 36 تحقیق متفاوت منتشر شده از سال 
پروژه های  در  موفقیت  عوامل  تعیین  موضوع  با  میلادی   2023 تا   2005
پیشنهادی  کلیدی  عوامل  و  است  بررسی شده  مشارکت عمومی خصوصی 

1  Jugdev and Muller
2  Olatunji
3  Liu
4  Shokri-Ghasabeh and Chileshe

در این مقالات احصا گردید. بر این اساس 72 عامل کلیدی برای موفقیت 
با  بعد  مرحله  در  گردید.  شناسائی  خصوصی  عمومی  مشارکت  پروژه های 
مقایسه نتایج ارائه شده توسط مطالعات متفاوت، مشخص گردید که مقالات 
مختلف بیان متفاوتی را برای تشریح عوامل یکسان ارائه داده اند که می تواند 
تصمیم گیرنده را به خطا و اشتباه بیندازد. لذا شرح هر عامل موفقیت و بیان 
عمومی  مشارکت  پروژه های  موفقیت  معیار  عنوان  به  عامل  آن  ذکر  دلیل 
با  نویسندگان  برداشت گردید. مواردی که شرح یکسان داشته و  خصوصی 
بیان متفاوت گزارش کرده  اند، یکپارچه سازی گردیدند. در نهایت، 57 معیار 
از  خصوصی  عمومی  مشارکت  موفقیت  کلیدی  عوامل  به عنوان  مستقل 

تحقیقات قبلی احصا و در جدول )1( گزارش گردیده است.

روش تحقیق- 3
گروه  روش  از  تحقیق،  این  در  موفقیت  کلیدی  عوامل  شناسائی  برای 
است.  شده  استفاده  نیمه ساختاریافته  پرسش نامه  از  استفاده  با  اسمی5 
است  از سؤالات  دقیق  مجموعه ای  دارای  سازمان یافته  مصاحبه  درحالی که 
که اجازه انعطاف در مصاحبه را نمی دهد، مصاحبه نیمه ساختاریافته، باز است 
که در آن اجازه پرداختن به ایده های جدید داده می شود تا در طول مصاحبه 
به عنوان یک نتیجه از آنچه مصاحبه شونده می گوید به ارمغان آورد. برای این 
منظور عوامل موفقیت شناسائی شده در دیگر تحقیقات )جدول 1( در اختیار 
مذاکرات  و  مناقصات  از  تجربه خود  و  دانش  با  تا  قرار گرفت  تیم خبرگان 
مشارکت عمومی خصوصی، اطلاعات مدل را تکمیل نمایند و یا در صورت 
نیاز ایده های جدید را پیشنهاد دهند. در این نظرخواهی از خبرگان خواسته 
شد که بررسی و انتخاب معیارها را بر اساس هدف این مقاله که "موفقیت در 
جذب سرمایه گذاران در مناقصات مشارکت عمومی خصوصی" است، انجام 

دهند. 
سوابق  و  تجربه  که  ساخت  خبرگان صنعت  از  جمعی  پژوهش  این  در 
مشارکت  داشته  اند،  خصوصی  عمومی  مشارکت  پروژه های  از  مشخص 
از  شده  تولید  پرسش نامه ها  خبرگان،  نظرات  جمع آوری  برای  نموده اند. 
مطالعات قبلی، در قالب یک کارگاه آموزشی در طی یک همایش تخصصی 
مرتبط با سرمایه گذاری )در سال 1401(، بین 63 نفر از مدیران و مجریان 
اسمی  گروه  روش  به  دور  دو  در  و  شد  توزیع  کشور  زیرساخت  پروژه های 
تکمیل و اصلاح گردید. در انتهای کارگاه، 58 نفر از افراد خبره از 25 شرکت 
داشته  اند.  مشارکت  پژوهش  این  در  کاری  در 11 حوزه  متفاوت  سازمان  یا 

5  Nominal Group
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جدول 1. عوامل حیاتی موفقیت مشارکت  عمومی خصوصی )جمع بندی از پژوهش های پیشین()ادامه دارد(

Table 1. Critical success factors of public private partnership (summary of previous researches).(Continued)
 (پیشین یهابندی از پژوهش )جمع عمومی خصوصی شارکت مموفقیت  حیاتی: عوامل 1جدول  

Table 1: Critical success factors of public private partnership (summary of previous researches). 
تعداد 
 کلیدیعوامل  شرح عامل مراجع تکرار

 موفقیت
 ردیف

11 [1], [4], [6], [8], [11],[14], 
[18], [12],[14], [11], [12] 

مستقل و  1با قابلیت صحت سنجیی سنجامکانمطالعات  ستیبایم گذارهیسرمابرای جذب 
ی و فنمورد ارزیابی اقتصادی ه پروژارائه شود تا نشان دهد که  ریپذهیسرمااز سوی  اتکاقابل
پروژه در  یهانهیبازپرداخت هز بوده و امکان اجراقابل شدهینیبشیپگرفته و در زمان قرار 

  وجود دارد. مدت قرارداد

 یسنجامکان
 اقتصادی و فنی

 پروژه 
 1 

6 [8], [41], [62], [62], [68], 
 ، لذا سوابق وگرفته باشدصورت نفعانیمناسبی باید بین ذ یهایو هماهنگ روابط صمیمانه [62]

   باشد ؤثرمدر موفقیت پروژه  تواندیم ریپذهیسرمایا با  یکدیگر تجربه قبلی شرکا در همکاری با
 روابط و مشارکت

 بلندمدت 
 1 

2 [4], [62], [46], [64], 
[03], [62] 
 

امکان ، یگذارهیسرماه پروژبخش عمومی از تعریف و اجرای یک شفافیت در اهداف و مقاصد 
یی و هماهنگی بخش خصوصی در انتخاب روش اجرای پروژه و سازماندهی مدل راستاهم

 . کندیمی طرح را فراهم گذارهیسرما

اهداف و مقاصد 
 شفاف پروژه 

 2 

دوام  ، شرطرساندنآسیب  ستیزطیسلامت ساکنان و محپروژه بهبه معنای آنکه  پایداری پروژه [03] ,[64] ,[60] , [04] ,[4] 2
 زیرساختی است. بلندمدتیک پروژه 

عملکرد 
  یطیمحستیز

 4 

16 [4], [06], [2], [2], [8],  
[46], [00], [ 84 ], [64], 
[60], [62], [01], [62], 
[03],  [04], [06] 

 با ایجاد یکمدیریت مؤثر شوند.  مؤثر صورتبهو باید به طور مناسبی شناسایی  هاسکیر
و انتقال مکانیسم اشتراک  یبر روی پروژه، دو طرف هاسکیرچهارچوب مناسب برای تسهیم 

 بکار گرفته شود.  یخوبباید توافق شده و توسط هر دو طرف به کریس

تخصیص مناسب 
 کریس

 2 

ه طور ب یدانش فنساختار پروژه و ترتیبات مالی در نظر گرفته شده باید به نحوی باشد که  [60] ,[64] ,[03] ,[4] 4
 امکانهمچنین گذاشته شود و  به اشتراک (با شرکای محلی ژهیوبه) نفعانیذ مؤثری بین

 پروژه وجود داشته باشدو اجرای حل مسائل در  یریپذاستفاده از نوآوری برای انعطاف

انتقال مؤثر 
 نوآوریتکنولوژی و 

 6 

توسط بخش خصوصی پروژه ی زیرساخت و ارائه خدمات و محصولات سازیخصوصامکان  [60] ,[64] ,[02] ,[02] 4
ی لازم برای بخش مجوزهااخذ  کهینحوبهفراهم باشد. برای این منظور امکان تعریف طرح 

کنترل  برایخروجی محصول یا خدمات استانداردها و الزامات خصوصی و در مقابل تعیین 
 . خدمات عمومی فراهم باشد

تناسب پروژه برای 
 یسازیخصوص

 7 

9 [06], [8], [46], [48], 
[60], [62], [2], [62], [02] 
 

را داشته  امعهموردنیاز جکردن کامل نیاز به خدمات یا تسهیلات پروژه باید توانایی برآورده
تا بتواند پشتیبانی افکار عمومی را بر لزوم ایجاد طرح و یا افزایش هزینه خدمات عمومی باشد. 

 فراهم کند

افکار حمایت 
 از پروژه عمومی

 8 

6 
 [4], [2], [06], [2], [01], 
[60], [64] 

محصولات  به فروش وابستهتی مشارک یهاخصوصی در پروژه بخش بازگشت سرمایهعموماً 
 پروژه است، لذا باید تقاضای بلندمدت برای پروژه و محصولات آن وجود داشته باشد. 

تقاضای بلندمدت 
 به پروژه 

 9 

12 [4], [02], [02], [64], [02],  
[60], [46], [08], [02],[2], 
[8], [62] 

 در حوزه کلان اقتصاد، ضمن ایجاد اعتماد در ژهیوساختارهای سالم و پایدار اقتصادی به

پروژه را برای بخش خصوصی  بلندمدتی اقتصادی هاشاخصی نیبشیپامکان ، گذارانهیسرما
 . کندیمممکن 

شرایط پایدار در 
 کلان اقتصادی

 11 

7 [4], [62], [02], [48], [04], 
 پایبندیلذا  .مشارکتی است یهاهمکار بخش خصوصی در انجام پروژه نیتردولت بزرگ [46] ,[2]

یی که دولت خریدار محصول پروژه است، هاپروژهدر  ژهیو، بهتعهداتانجام  بهمناسب دولت 
 امری ضروری است. 

 11  دولت قوی تعهد 

                                                           
1  Due Diligence 

 (پیشین یهابندی از پژوهش )جمع عمومی خصوصی شارکت مموفقیت  حیاتی: عوامل 1جدول  

Table 1: Critical success factors of public private partnership (summary of previous researches). 
تعداد 
 کلیدیعوامل  شرح عامل مراجع تکرار

 موفقیت
 ردیف

11 [1], [4], [6], [8], [11],[14], 
[18], [12],[14], [11], [12] 

مستقل و  1با قابلیت صحت سنجیی سنجامکانمطالعات  ستیبایم گذارهیسرمابرای جذب 
ی و فنمورد ارزیابی اقتصادی ه پروژارائه شود تا نشان دهد که  ریپذهیسرمااز سوی  اتکاقابل
پروژه در  یهانهیبازپرداخت هز بوده و امکان اجراقابل شدهینیبشیپگرفته و در زمان قرار 

  وجود دارد. مدت قرارداد

 یسنجامکان
 اقتصادی و فنی

 پروژه 
 1 

6 [8], [41], [62], [62], [68], 
 ، لذا سوابق وگرفته باشدصورت نفعانیمناسبی باید بین ذ یهایو هماهنگ روابط صمیمانه [62]

   باشد ؤثرمدر موفقیت پروژه  تواندیم ریپذهیسرمایا با  یکدیگر تجربه قبلی شرکا در همکاری با
 روابط و مشارکت

 بلندمدت 
 1 

2 [4], [62], [46], [64], 
[03], [62] 
 

امکان ، یگذارهیسرماه پروژبخش عمومی از تعریف و اجرای یک شفافیت در اهداف و مقاصد 
یی و هماهنگی بخش خصوصی در انتخاب روش اجرای پروژه و سازماندهی مدل راستاهم

 . کندیمی طرح را فراهم گذارهیسرما

اهداف و مقاصد 
 شفاف پروژه 

 2 

دوام  ، شرطرساندنآسیب  ستیزطیسلامت ساکنان و محپروژه بهبه معنای آنکه  پایداری پروژه [03] ,[64] ,[60] , [04] ,[4] 2
 زیرساختی است. بلندمدتیک پروژه 

عملکرد 
  یطیمحستیز

 4 

16 [4], [06], [2], [2], [8],  
[46], [00], [ 84 ], [64], 
[60], [62], [01], [62], 
[03],  [04], [06] 

 با ایجاد یکمدیریت مؤثر شوند.  مؤثر صورتبهو باید به طور مناسبی شناسایی  هاسکیر
و انتقال مکانیسم اشتراک  یبر روی پروژه، دو طرف هاسکیرچهارچوب مناسب برای تسهیم 

 بکار گرفته شود.  یخوبباید توافق شده و توسط هر دو طرف به کریس

تخصیص مناسب 
 کریس

 2 

ه طور ب یدانش فنساختار پروژه و ترتیبات مالی در نظر گرفته شده باید به نحوی باشد که  [60] ,[64] ,[03] ,[4] 4
 امکانهمچنین گذاشته شود و  به اشتراک (با شرکای محلی ژهیوبه) نفعانیذ مؤثری بین

 پروژه وجود داشته باشدو اجرای حل مسائل در  یریپذاستفاده از نوآوری برای انعطاف

انتقال مؤثر 
 نوآوریتکنولوژی و 

 6 

توسط بخش خصوصی پروژه ی زیرساخت و ارائه خدمات و محصولات سازیخصوصامکان  [60] ,[64] ,[02] ,[02] 4
ی لازم برای بخش مجوزهااخذ  کهینحوبهفراهم باشد. برای این منظور امکان تعریف طرح 

کنترل  برایخروجی محصول یا خدمات استانداردها و الزامات خصوصی و در مقابل تعیین 
 . خدمات عمومی فراهم باشد

تناسب پروژه برای 
 یسازیخصوص

 7 

9 [06], [8], [46], [48], 
[60], [62], [2], [62], [02] 
 

را داشته  امعهموردنیاز جکردن کامل نیاز به خدمات یا تسهیلات پروژه باید توانایی برآورده
تا بتواند پشتیبانی افکار عمومی را بر لزوم ایجاد طرح و یا افزایش هزینه خدمات عمومی باشد. 

 فراهم کند

افکار حمایت 
 از پروژه عمومی

 8 

6 
 [4], [2], [06], [2], [01], 
[60], [64] 

محصولات  به فروش وابستهتی مشارک یهاخصوصی در پروژه بخش بازگشت سرمایهعموماً 
 پروژه است، لذا باید تقاضای بلندمدت برای پروژه و محصولات آن وجود داشته باشد. 

تقاضای بلندمدت 
 به پروژه 

 9 

12 [4], [02], [02], [64], [02],  
[60], [46], [08], [02],[2], 
[8], [62] 

 در حوزه کلان اقتصاد، ضمن ایجاد اعتماد در ژهیوساختارهای سالم و پایدار اقتصادی به

پروژه را برای بخش خصوصی  بلندمدتی اقتصادی هاشاخصی نیبشیپامکان ، گذارانهیسرما
 . کندیمممکن 

شرایط پایدار در 
 کلان اقتصادی

 11 

7 [4], [62], [02], [48], [04], 
 پایبندیلذا  .مشارکتی است یهاهمکار بخش خصوصی در انجام پروژه نیتردولت بزرگ [46] ,[2]

یی که دولت خریدار محصول پروژه است، هاپروژهدر  ژهیو، بهتعهداتانجام  بهمناسب دولت 
 امری ضروری است. 

 11  دولت قوی تعهد 

                                                           
1  Due Diligence 
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جدول 1. عوامل حیاتی موفقیت مشارکت  عمومی خصوصی )جمع بندی از پژوهش های پیشین()ادامه دارد(

Table 1. Critical success factors of public private partnership (summary of previous researches).(Continued)

9 [4], [62], [41], [03], [2], 
 سهمی از سرمایه ستیبایم، کندیموام دریافت  صورتبهعلاوه بر منابع مالی که  گذارهیسرما [02] ,[8] ,[02] ,[08]

وجود درصد . داشته باشد گذارهیسرمادر اختیار منابع مالی آورده از محل  صورتبهپروژه را 
 ضروری است.  پروژهموفقیت ی مالی و زیربرنامهایجاد انعطاف در برای مناسب آورده 

توانمندی مالی 
 بخش خصوصی 

 11 

12 [4], [08], [02], [08], [2], 
[48], [04], [2], [60], [46], 
, [02], [62] 

، لذا کنسرسیوم پروژه را داشته باشد بخش خصوصی باید توانمندی لازم جهت اجرای
 . شامل عناصری با توان اجرائی و مدیریتی بالا باشد ستیبایم

 کنسرسیوموجود 
 توانمند 

 12 

16 [62], [02], [02], [48], [4], 
[08], [02], [2], [2], [04], 
[62], [2], [8], [60], [46], 
[62] 

 یهادر موفقیت پروژه( هاهیتعریف شفاف اختیارات و رو)حقوقی و نظامات  قوانین از برخورداری
همچنین از ی قانونی لازم، هاتیحمای آورفراهمضمن دارای اهمیت است. دولت  مشارکتی

 . دینمایاجتناب م المقدوریحت کننده خصوصیبرای مشارکت ریوپاگدست قوانین

 ارچوب قانونیهچ

 مطلوب 
 14 

ها را فراهم آورند، ضروری نسانی توانمند و متنوع که نیازهای انجام پروژهبرخورداری از منابع ا  [02] ,[1] ,[03] ,[62] 4
 است. 

انسانی  منابع
 توانمند 

 12 

11 [1], [61], [68], [06], [02], 
[46], [2], [62], [8], [41] 

روژه بر موفقیت پ تواندیرقابتی انجام پذیرد، م مناقصه اگر انتخاب بخش خصوصی با برگزاری
 اثر گذارد. 

 16  مناقصه رقابتی 

1 
[41] 

 تضمینی برای موفقیت توانیکننده را مکردن انتظارات مصرفورت با کاربر نهایی و لحاظمش
 پروژه مؤثر است یهانهیهز نیپروژه در مرحله استفاده دانست که در تأم

 17  بازخورد کاربر نهایی 

1 
[41] 

که حمایت  دهدیم، اجازه و ارزیابی پروژه یزیرپروژه در برنامه نفعانیمشارکت همه ذ
 . دکنیموفقیت آن را بیشتر ماحتمال  و در نتیجه افتهیشیافزادر تکمیل پروژه  نفعانیذ

 نفعانیمشارکت ذ
 

 17 

11 [02], [02], [1], [01], [48], 
[2], [8], [46], [00], [02] 

 بخش خصوصی را داشته باشد که این ظرفیت بخش دولتی باید ظرفیت مناسب همکاری با
 قانونی و فنی و مالی و... است.  یهامؤثر، آگاهی از حوزه یگذارشامل ظرفیت قانون

ظرفیت بخش 
 دولتی 

 19 

8 [06], [02], [68], [48], [2], 
[62], [46], [00] 

 دولتی، برخورد عادلانه با یهادر بین بخش هاتیتخصیص شفاف اختیارات و مسئول
 مشارکتی دارای اهمیت است.  یهاو... در موفقیت پروژه یامناقصه ریغ یهادرخواست

 11  سیاسی  حمایت

ها در بخش مناسب برای تعریف، ارزیابی و ایجاد پروژه یندهایمناسب هماهنگی، فرا یهاهیرو [02] ,[68] ,[4] 2
 مشارکتی اثرگذار هستند.  یهایکپارچگی با ضوابط محلی در موفقیت پروژه عمومی و

مناسب  یسازآماده
 پروژه 

 11 

4 

[02], [03], [46], [62] 

ش از ورود به پروژه بتواند وجود چهارچوب قراردادی مناسب برای پروژه که بخش خصوصی پی
درنظرگرفتن بندهایی برای از میزان و نحوه توزیع تعهدات و مخاطرات پروژه مطلع شود و با 

 یهادر موفقیت پروژه شفاف حل تعارض یندهایتنبیه و تشویق در قرارداد و تعریف فرا
 است.  مشارکتی حائز اهمیت

 قراردادی چهارچوب
 مناسب

 11 

7 [1], [02], [2], [48], [62], 
[8], [46] 

شامل بر نحوه برگزاری مناقصه و یا انجام  (گذارهیسرماشریک بخش خصوصی )انتخاب  ندیفرا
 . گذاردیمشارکتی تأثیر می هابر موفقیت پروژهمذاکرات رقابتی، 

مدیریت تدارکات 
 شفاف 

 12 

6 
[4], [60], [02], [2], [8] 

 تبر موفقی تواندی، مشودیآن اجرا مپروژه در  تغییر در شرایط سیاسی و اجتماعی کشوری که
 پروژه اثر گذارد. 

محیط پایدار 
 اجتماعی  و یسیاس

 14 

9 [4], [68], [2], [2], [02], 
[1], [62], [2], [46] 

و  متفاوت در پروژه با منافععمومی و خصوصی حضور دو بخش مختلف  لیبه دل
بر موفقیت پروژه اثر  تواندیم هاتیها و مسئول، عدم شفافیت در نقشی متمایزهانهیزمشیپ

 گذارد. 

ها بودن نقششفاف
 هاتیو مسئول

 12 

 در پروژه، باید متفاوتی هافرضشیپو  بافرهنگ عمومی و خصوصیوجود دو بخش  لیبه دل   [02] ,[06] ,[2] ,[4] ,[68] 2
و  هارکمحتا امکان پاسخگوئی سریع به  ارتباطات باز و پایداری بین طرفین وجود داشته باشد

 . ی داده شودبرداربهرهمخاطرات حین اجرا و 

ارتباطات باز و 
 پایدار 

 16 

9 
[4], [02], [2], [08], [2], 
[8], [46], [02], [62] 

کاهش منجر به که دولتی  یهانامهوجود ضمانتومی در اجرای پروژه و یا مداخله بخش عم
مالی  نیتأممطمئن بر  صورتبهکه  دهدیماجازه  بخش خصوصیشود، به پروژه ی هاسکیر

 . پروژه متمرکز شود

 یهانامهضمانت
 دولتی 

 17 

2 [4], [2], [02] 
 

 اجرای پروژه با ندیباشند، فرا اعتمادیهم ب مشارکتی طرفین نسبت به یهاچنانچه در پروژه
ی فرهنگی و یا سوابق قبلی از شکست هانهیزم تواندیم. این معیار مشکل روبرو خواهد شد

 ی مشابه داشته باشدهاپروژه
 18  اعتماد متقابل 
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جدول 1. عوامل حیاتی موفقیت مشارکت  عمومی خصوصی )جمع بندی از پژوهش های پیشین()ادامه دارد(

Table 1. Critical success factors of public private partnership (summary of previous researches).(Continued)

2 
[4], [2], [02], [02], [2] 
 

 درست انتخاب شده باشد.  یهاد که پروژهنموفق باش تواندیمشارکتی زمانی م یهاپروژه
انتخاب پروژه 

 درست 
 19 

و  در مرحله ساختبخش دولتی باید سیستم مناسبی برای نظارت بر عملکرد بخش خصوصی  [2] ,[8] ,[68] ,[4] 4
، تا اطمینان حاصل شود منافع عمومی دچار داشته باشدی برداربهرههمچنین در مرحله 

کمک بزرگی برای  تواندیمی رگولاتور مستقل و توانمند هاسازمان . وجودمخاطره نشود
 شد.ی به این بخش بابخشنانیاطم

 21  نظارت مستمر 

ی و المللنیببه دلیل حساسیت اشد، مناسب خارجی وجود داشته ب یگذارهیسرما ،اگر در پروژه [1]  1
تر موفقیت آن بیشی دولتی از طرح بیشتر بوده و شانس هاتیحماتوزیع ریسک بین کشورها 

 2دوجانبهی هاوامیا  1یاتوسعهی هابانکمالی توسط  نیتأمیی که با هاطرحدر  ژهیوبه است.
  .شودیمدیده  وضوحبه، این امر اندشدهتعریف 

میزان 
 یگذارهیسرما

در پروژه  خارجی
 شراکتی 

 21 

 ی وریگمیتصمدر بین اعضای مشارکت خصوصی که قدرت  فقدان رهبری یا رهبری هدفمند [60] ,[8] 1
 حل اختلاف بین اعضا را داشته باشد

 21   مشارکترهبری در 

1 
[41, 60] 

موجب  گذارهیسرمای متفاوت برای پوشش کلیه شرح خدمات در تعهد هاتخصصوجود  
بالا صورت گیرد و دقت کافی در انتخاب روش  بادقت درآمدهاو  هانهیهزبرآورد  شودیم

 صورت گیرد ریپذهیسرمااجرائی و تکنولوژی طرح متناسب با الزامات 

انتخاب شریک 
مناسب و با تخصص 

 متفاوت
 22 

2 [60], [00], [02], [46], [62] 
 

ی راهبردهای متفاوت برای نیبشیپهای متفاوت در پروژه و قابلیت ی ریسکنیبشیپامکان  
 ی پروژههاسکیرمواجه با 

ی نیبشیپیت قابل
 های پروژهریسک

 24 

1 [08], [00] 
 

منابع لازم برای انجام پروژه و تخصیص  آوردنفراهم منظوربه منابع مؤثرمدیریت و تخصیص 
 ی عمومی مرتبط با اجرای طرحهابخشو یا دیگر  ریذپهیسرمااز سوی  ازیموردنامکانات 

 مؤثرتخصیص 
  منابع

 28 

7 [62], [1], [60], [48], [8], 
[46], [62] 

و  ترقابقابلبه قیمت  پروژه ازیحجم پول موردن نیتأمدسترسی به ابزارهای مالی متنوع برای 
 ی از پروژهبرداربهره زمانمدتمتناسب با 

ی به دسترس
 بازارهای مالی 

 29 

8 [01], [60], [48], [62], [2], 
[8], [46], [60] 
 

ا رتسهیم و تقسیم اختیارات بین بخش خصوصی و عمومی وجود چهارچوب مشخص که بتواند 
ضمن ایجاد فضای کافی برای ابتکار و نوآوری بخش خصوصی، از  کهینحوبهپیگیری نماید. 

 منافع عمومی اطمینان حاصل شود. حفظمدیریت صحیح پروژه و 

نظام حکمرانی 
 هاپروژه

 41 

4 [1], [43], [02], [02] 
 

سطح تعرفه به نحوی تعیین شود که ضمن اطمینان از بازگشت سرمایه مطلوب برای  
 آن برای جامعه و کاربران عمومی ممکن باشد 4ذیرشخصوصی، همچنین قابلیت پ گذارهیسرما

عوارض و  سطح
 ها تعرفه

 41 

4 [2], [4], [2], [02] 
 

انجام پروژه و فراهم بودن شرایط زیرساختی لازم برای تکمیل طرح در  زمانمدت بودنکوتاه 
 شدهینیبشیپ زمانمدت

سهولت در اجرای 
 پروژه

 42 

7 [01], [60], [08], [41], 
[62], [2], [62] 

، شودیمی سنجیده گذارهیسرمابا نرخ بازگشت  غالباًی در پروژه که گذارهیسرماجذابیت مالی  
 ی است.گذارهیسرماخصوصی برای ورود به یک پروژه  بخشزهیانگ نیترمهم

جذابیت مالی 
 پیشنهاد

 44 

2 
[46], [62], [60], [62], [02] 

ی در کشور میزبان و برای بخش خصوصی، برداربهرهقطعات یدکی و لوازم پشتیبانی از  نیتأم
 نقش حیاتی در قیمت تمام شده خدمات و کیفیت ارائه محصول در طول عمر پروژه دارد

 بلندمدتدسترسی 
 46  کنندگاننیتأمبه 

2 
[4], [02], [2] 
 

 اندتویمجری پروژه سابقه روابط قبلی و مناسب توسط بخش خصوصی با دستگاه اجرائی م
مناسب برای دسترسی به اطلاعات در زمان ارائه پیشنهاد و البته فراهم آورنده سطحی از  نهیزم

 ی برای کاهش خسارات و مخاطرات پروژه در زمان اجرا باشدریپذانعطاف

روابط خوب با 
 47 دستگاه اجرائی

2 

[02], [2], [4], [60], [02] 

ی خاصی هازمیمکانو  هاهیرواستفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی نیازمند آشنائی بر 
اطلاع  آنهای زیر ساخت از هاپروژهفعال در حوزه  کنندگاننیتأماست که عموم پیمانکاران یا 

قیت به موف تواندیمی خاص آن هازمیمکانو تسلط به  ندهایفراآشنائی با این  لذا کافی ندارند.
 پروژه کمک شایان نماید.

تجربه بخش 
خصوصی از روش 

 مشارکت 
48 

2 

[68], [02], [2] 
ی اجرای هانهیهزاز  اتکاقابلکه به یک برآورد  کندیمجزئیات اجرائی کمک  بودنمشخص

د اختلافی بین دو طرف ایجا ساتیتأس گرفتنلیتحوبرای نظارت و  تاًینهاو  افتهیدستپروژه 
 نشود

 49 طراحی تفصیلی 
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[4], [2], [02], [02], [2] 
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[41, 60] 
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7 [62], [1], [60], [48], [8], 
[46], [62] 
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2 
[60], [02], [41] 

 کهینحوبهو وجود شرایط انحصاری در ارائه خدمات  هاپروژهمحدودیت رقابت از سوی دیگر 
 داطمینان از بازگشت طرح به دلیل نیاز به رقابت بر سر قیمت نباش

 21 شرایط انحصاری

1 
[8] 

 نقش مهمی تواندیمساده و شفاف برای تصویب طرح و یا اعمال تغییرات در حین اجرا  ندیفرا
طبیعی با آن  صورتبلندمدت بهبرای پوشش مخاطراتی خواهد بود که هر پروژه زیرساختی و 

 وجود دارد 2در برخی کشورهای ظرفیت قانونی برای مذاکره مجدد مثلاً. شودیممواجه 

ی ندهایفرا
 21 بروکراتیک

1 
[02] 

ندارد، استفاده از  وجودیی که نظامات مستقر و تجربه شده از مشارکت عمومی خصوصی جادر 
 به موفقیت مشارکت کمک نماید تواندیمدر حوزه مالی و حقوقی  ژهیوبهی احرفهمشاوران 

ی مشاوران ریکارگبه
 21 یاحرفه

1 
[2] 

 و مطابق تیفیباکبا غلبه بر مشکلات اجرائی و ساخت پروژه  تواندیمپیمانکار توانمند 
پروژه در طول عمر طرح  تیفیباکی مطلوب، به موفقیت مالی و تضمین عملکرد بندمانز

 اطمینان دهد
 22 پیمانکار توانمند

4 
[08], [2], [60], [46] 

 و رندگانیگمیتصماز شرایط پروژه و ملاحظات اقتصادی طرح در بین  نانهیبواقعتحلیل 
 طرح نفعانیذ

تحلیل هزینه فایده 
 24 نانهیبواقع

4 

[68], [41], [00] 
ی هاپروژه 6برای حسابرسی و مدیریت نظامات مالیه اتکاقابلی مدون و هازمیمکانوجود 
 منظوربهمالیاتی شفاف  مقرراتی خصوصی شامل استانداردهای حسابداری و گذارهیسرما

 دولت در یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی بلندمدتاطمینان از کنترل تعهدات مالی 

حسابرسی نظامات 
 22 مالیه

4 [43], [68], [02] 
 

ی محصولات طرح سازیتجارمیزان قابلیت اعتماد جامعه به خدمات بخش خصوصی و قابلیت 
 ی دولتی )سوبسیدی(هابخشو یا رقابت با دیگر خدمات عمومی ارائه شده توسط 

قابلیت اعتماد به 
 26 ارائه خدمات

2 
[12], [00], [02] 

از معاملات تجاری خارجی در  متأثری تغییرات نرخ ارز و نوسان قیمتی نیبشیپقابلیت 
ی طرح )ارز محلی( درآمدهای طرح به ارزی متفاوت از هانهیهزشرایطی که تمام و یا بخشی از 

 باشد

ریسک 
رخ ی ننیبشیپقابل
 ارز
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جدول 1. عوامل حیاتی موفقیت مشارکت  عمومی خصوصی )جمع بندی از پژوهش های پیشین(

Table 1. Critical success factors of public private partnership (summary of previous researches).
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 قیتحق روش. فلوچارت 1 شکل

Fig. 1. Flowchart of the research method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی اهمیت و قابلیت دسترسی

  جهانعوامل موفقیت  شناسائی

عوامل موفقیت  یکپارچه سازیمقایسه و   

تشکیل کارگاه گروه اسمی و 
 دریافت نظرات خبرگان

عوامل موفقیت در ایران معرفی  

ذینفعانتحلیل   

بخش  ار منظرنتایج  مقایسه
 خصوصی و عمومی

 بررسی تحقیقات پیشین
 

شکل 1. فلوچارت روش تحقیق

Fig. 1. Flowchart of the research method



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 56، شماره 8، سال 1403، صفحه 987 تا 1008

998

جزئیات اطلاعات مربوط به خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش در جدول 
)2( ارائه شده است:

توزیع فراوانی خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش بر حسب صنعت 
که در آن فعال هستند نیز به شرح جدول )3( است. در این جدول بر اساس 
بر  شامل  ساختمان  رشته  کنندگان،  مشارکت  توسط  شده  اعلام  گرایش 
و  حمل  می باشد.  هتل  و  بیمارستان  تجاری،  اداری-  ساختمان  پروژه های 
نقل ناظر بر پروژه های فرودگاهی، بنادر، راه آهن، مترو، اتوبوسرانی و آزادراه 
می باشد. آب و نیرو شامل نیروگاه های حرارتی، سد، نیروگاه برق آب، انتقال 
آب و طرح های شبکه و فاضلاب است. همچنین انرژی ناظر بر نفت، گاز و 

پتروشیمی می باشد.
از  نظرات خبرگان  در  ایجاد همگرایی  و  برای جمع آوری  مقاله  این  در 
روش گروه اسمی با الگوگیری از مطالعه صورت گرفته توسط باقان و گرید 
برگزار شده  این اساس، طی کارگاه  بر  استفاده شده است ]39[.   )2019( 1

به صورت حضوری نظرات خبرگان جمع آوری دریافت گردیده و سپس به 
صورت موردی مورد بحث قرار می گرفته است تا افراد با نظرات و تجربیات 
1  Bağan and Gerede

دیگر اعضا آشنا شوند. نویسندگان این مقاله، ابتدا هدف تحقیق برای اعضا 
بیان  را  شده  توزیع  پرسشنامه  ردیف  های  از  یک  هر  شرح  و  کرده  معرفی 
افراد نمایش داده می  شد، نقطه  می  کردند. همچنان که سوالات برای همه 
نظرات افراد به بحث گذاشته می  شد. نهایتا هر فرد به صورت انفرادی فرصت 
داشت که اقدام به جمع بندی و ثبت نتایج در فرم پرسشنامه نماید. پس از 
پایان دور اول، نتایج پرسشنامه ها جمع بندی شده و میزان انحراف پاسخ 
هر یک از خبرگان نسبت به میانگین نظرات اعضا، به ایشان بازخورد داده 
می  شد. لذا افراد می  توانستند از نظرات دیگر افراد تیم مطلع شده و نظرات 
خود را  برای رسیدن به دقت بالاتر و همگرایی نتایج تصحیح کنند. در دور 
دوم، نتایج جمع  بندی به صورت عمومی به بحث گذاشته می  شد و از شرکت 
بار دیگر در پرسشنامه ها ثبت  را  کنندگان خواسته می  شد که نظرات خود 
نمایند. در پایان دور دوم، با بدست آمدن همگرایی مطلوب بین نتایج اعضا 
میانگین  دو سیگما،  از محدوده  خارج  امتیازات  با حذف  معیارها،  تمامی  در 
امتیازات بدست آمده به عنوان نتیجه نهائی گزارش گردید. به دلیل طولانی 
در  لذا  نداشتند  مشارکت  روند  انتهای  تا  خبرگان  برخی  کارگاه،  روند  شدن 

آخرین دور از نظرخواهی، 58 نفر از تیم خبرگان مشارکت داشتند. 

جدول 2. مشخصات خبرگان شرکت کننده در گروه اسمی

Table 2. Characteristics of experts participating in nominal group

 . مشخصات خبرگان شرکت کننده در گروه اسمی2جدول 

Table 2. Characteristics of experts participating in nominal group 

 
 مشاور گذارهیسرما کارفرما 

 8 19 21 تعداد )نفر(
 18 11 16 سابقه )سال(

 2/2 1 2.2 تجربه از مشارکت عمومی خصوصی )پروژه(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3. تنوع خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش

Table 3. Diversity of experts participating in this research

 . تنوع خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش3جدول 

Table 3. Diversity of experts participating in this research 

 
 انرژی آب و نیرو ونقلحمل ساختمان 

 7 14 11 2 مجموع )نفر(
 2 18 8 1 کارفرمای دولتی )سازمان(

 1 2 11 1 خصوصی )هلدینگ( گذارهیسرما
 1 1 2 1 مشاور )شرکت(
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نتایج-4 
تعیین عوامل موفقیت مشارکت در ایران- 1- 4

پیش از این، مطالعات کمی در زمینه شناسائی عوامل موفقیت پروژه های 
انجام  مقایسه مطالعات  با  دارد.  ایران وجود  در  مشارکت عمومی خصوصی 
شده در دنیا، عوامل موفقیت مشارکت عمومی خصوصی شناسائی شده  اند. 
موفقیت  کلیدی  ایران، عوامل  در شرایط  قابل تحقق  معیارهای  تعیین  برای 
در  پرسش نامه  یک  قالب  در   )3 )جدول  تحقیقات  دیگر  در  شده  شناسائی 
اختیار تیم خبرگان قرار گرفت. و از آنها خواسته شد که عوامل کلیدی منطبق 
از مناقصات و مذاکرات  با دانش و تجربه خود  را متناسب  با شرایط کشور 
مشارکت عمومی خصوصی، شناسائی و انتخاب نمایند. باتوجه به اینکه روش 
جمع آوری اطلاعات با مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است، این فرصت 
برای خبرگان بود که در صورت صلاحدید مواردی را به عنوان عوامل کلیدی 

خارج از لیست اولیه، پیشنهاد دهند. 
ارزیابی در  امکان  از دو منظر: 1- درجه اهمیت و 2-  نظرات خبرگان 
الگوی  نامه مورد سوال قرار گرفت. جدول )4(  ایران در قالب یک پرسش 
کمی سازی بکار رفته در این تحقیق را نمایش می دهد. برای همگرائی نظرات 
از روش گروه اسمی1 استفاده شده است. در این روش، افراد می توانستند از 
نظرات دیگر افراد تیم مطلع شده و نظرات خود را  برای رسیدن به دقت بالاتر 

و همگرایی نتایج تصحیح کنند. 

1  Nominal Group

برای انتخاب معیارهای نهایی، معیار پذیرش حاصل از جذر حاصل ضرب 
دو معیار پیش گفته تعریف گردید که مقدار آن برای هر معیار، نشان دهنده 
موفقیت مشارکت عمومی خصوصی  ارزیابی  در  معیار  آن  کارایی  و  اهمیت 
است. معیار پذیرش بیش از 3 به معنای معیارهایی است که اهمیت بالائی 
داشته و در عین حال امکان ارزیابی آنها در هزینه و زمان قابل قبولی ممکن 
می باشد. در نهایت، فقط معیارهای با امتیاز بالای 3 انتخاب گردیدند.  جدول 
امتیازات  و  اولویت  اساس  بر  ایران  در  موفقیت  عوامل  دهنده  نمایش   )5(

حاصل از فرآیند بیان شده در بالا است:
باتوجه به اینکه روش بکار رفته مبتنی بر پرسش نامه نیمه ساختاریافته بوده 
است، در طی جلسات کارگاه برای برخی عنوان ارائه برای عوامل موفقیت 
پروژه های  در  موجود  فرهنگ  با  تطبیق  و  اصلاح  درخواست   )3( در جدول 
ایران شده است. لذا با وجود بیان مفهوم یکسان، ولی برخی عناوین عوامل 
موفقیت در بین در جدول )5( اصلاح و یا تلفیق شده  اند. به عنوان مثال عنوان 
"فرآیند تدارک شفاف پروژه" در جدول )3( با پیشنهاد اعضا کارگاه به عنوان 
" شفافیت معیارهای ارزیابی مناقصه" تغییر یافته است. به این وسیله فهم 
توسط  دقیق تری  ارزیابی  که  انتظار می رود  و  ایجاد شد  اعضا  بین  یکسانی 

خبرگان صورت گیرد.

تحلیل نتایج - 2- 4
باهدف تحلیل عوامل کلیدی موفقیت شناسائی شده در ایران، در ادامه 
نتایج به دست آمده از فرآیند نظرخواهی خبرگان تحلیل و مقایسه شده است. 

جدول  . کمی سازی ارزیابی کیفی خبرگان

Table 4. Quantification of experts' qualitative assessment
 . کمی سازی ارزیابی کیفی خبرگان4جدول 

Table 4. Quantification of experts' qualitative assessment 
 اهمیت

 سهولت ارزیابی
 فاقد

 ریتأث 
 قابل
 نظرصرف

 اهمیت
 پائین

 اهمیت
 بالا

 شرط
 موفقیت

 1 1 1 1 1 غیرممکن
 2 1 1 1 1 برپرهزینه و زمان

 2 2 2 1 1 نیازمند زمان بیش از مهلت مناقصه
 4 4 2 1 1 قبولقابلبا صرف هزینه و زمان 

 2 4 2 2 1 با سهولت و بدون هزینه
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جدول 5. عوامل حیاتی موفقیت مشارکت عمومی خصوصی منطبق با محیط ایران

Table 5. Critical success factors of public private partnership according to Iran's environment

 رانیا طیمنطبق با مح یخصوص یمشارکت عموم تیموفق یاتی. عوامل ح5جدول 

Table 5. Critical success factors of public private partnership according to Iran's 
environment 

 

سهولت  اهمیت عامل موفقیت ردیف 
 ارزیابی

امتیاز 
 نهائی

 2/4 4 2 نرخ بازگشت سرمایه مطلوب 1
 2/4 4 2 در پرداخت مطالبات بخش خصوصیسابقه دستگاه اجرائی  1
 2/4 4 2 بر اساس توانائی طرفین هاسکیرتخصیص  2
 1/4 4 4 ریپذانعطافی رقابتی و گذارمتیقنظام  4
 1/4 4 4 مالی نیتأمحجم تعهد  2
 1/4 4 4 مدتیطولاندرآمد پایدار و وجود تقاضای  6
 1/4 4 4 ی بر تصمیماترگذاریتأثی و گریلابتوان  7
 2/2 2 4 مرجع داوری مستقل 8
 2/2 2 4 ی دو طرف در روند مدیریت پروژههاتیمسئولشفافیت  9
 2/2 2 4 توان مالی بخش خصوصی  11
 2/2 2 4 نانهیبواقعتوجیه مالی و اقتصادی  11
 2/2 2 4 شفافیت معیارهای ارزیابی 11
 2/2 2 4 خصوصیشناخت و تجربه دستگاه اجرائی از مشارکت عمومی  12
 2/2 4 2 ی عمرانیهاپروژهسابقه دستگاه اجرایی در مدیریت  14
 2/2 4 2 بلندمدتامکان تأمین مالی ارزان و  12
 2/2 4 2 ریپذینیبشیپشرایط اقتصادی پایدار و  16
 1/2 1 2 ی رقابت در مناقصهنیبشیپقابلیت  17
 1/2 1 2  اعتمادقابلی فنی سنجامکانوجود  18
 1/2 1 2 ی برای رسیدن به توافقبندزمانتعهد به  19
 1/2 1 2 ی از پروژهبرداربهرهتوانایی فنی در ساخت یا  11
 1/2 2 1 ی سیاسی و حمایت حاکمیت از انجام پروژهداریپا 11
 1/2 2 2 مدتکوتاهدوره ساخت  11
 1/2 2 2 ی خصوصیگذارهیسرمااز  کنندهتیحماچهارچوب قانونی  12
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تحلیل اطلاعات آماری پرسش نامه ها، با استفاده از مصاحبه های صورت گرفته 
با خبرگان تکمیل و تحلیل گردید. راهکارها و پیشنهادها ارائه شده در ادامه 
برای رفع موانع و دستیابی به موفقیت در توسعه مشارکت عمومی خصوصی 

نتیجه پیاده سازی مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان است.

تحلیل اهمیت معیارها- 1- 2- 4
برای این منظور ابتدا تفاوت دیدگاه ها و تضاد منافع بین بخش خصوصی 
)سرمایه گذاران( و بخش عمومی )سرمایه پذیران( تحلیل شده است. در این 
تحلیل امتیازات تعلق گرفته بابت شاخص اهمیت توسط سرمایه گذار با آنچه 
قرار  مقایسه  مورد  بوده اند  اهمیت  بیشترین  حائز  عمومی  بخش  دیدگاه  از 
گرفته است. نمودار شکل )2( نشان  دهنده رتبه  بندی عوامل موفقیت بر اساس 
اهمیت هر عامل در تعیین موفقیت یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی 
است. امتیازات ارائه شده برآیند نظرات بخش خصوصی و بخش عمومی به 

صورت توامان می باشد:
نگرانی  نمودار شکل )2( ملاحظه می شود، مهم ترین  همان طور که در 
سرمایه  گذاران و پیمانکاران فعال در طرح های زیرساختی ایران، نرخ پائین 
بازگشت سرمایه )سود سرمایه  گذاری( پروژه های زیر  ساختی است. عملًا این 

واقعیت موجب شده است که جذابیت سرمایه  گذاری در پروژه  های زیرساختی 
بازارهای  )در برابر نرخ های بالای سود دیگر فرصت های سرمایه  گذاری در 
مالی کشور( را برای بخش خصوصی به شدت کاهش دهد. پس از جذابیت 
با سرمایه پذیر  مالی، مهم ترین عاملی موفقیت مربوط به معیارهای مرتبط 
ابهام  واقع در هر دو بخش عمومی و خصوصی  )بخش عمومی( است. در 
جدی در توانائی دستگاه های اجرائی دولتی یا بخش عمومی برای مدیریت 
یک پروژه مشارکتی وجود دارد. عوامل کلیدی مانند عدم آشنائی کارفرمایان 
انتقال یکطرفه تمامی  از ساز کارهای مشارکت عمومی خصوصی و  دولتی 
اقتصادی  امکان سنجی های  به  اعتماد  به بخش خصوصی، عدم  ریسک ها 
اختیارات  در حوزه  که  است  مواردی  توسط بخش عمومی، همه  ارائه شده 

کارفرمایان بوده و به فرهنگ سرمایه  گذاری در کشور اشارت دارد.
این یافته از این لحاظ اهمیت حیاتی دارد که متفاوت با تصور موجود در 
سیاست گذاران و تصمیم گیران دولتی است. نتایج این مطالعه نشان می دهد 
در  عمرانی  طرح های  مجریان  و  سیاست گذاران  تمرکز  غالب  درحالی که 
سال های اخیر بر ارائه بسته های حمایت مالی )مانند ماده 27 قانون الحاق 
)2( و یا تبصره 19 قانون بودجه 1399( قرار داشته است، در واقع نقطه بهبود 
اصلی باید اصلاح ساختارها و رویه های کارفرمائی کشور باشد. در نتیجه، اگر 

 
 رانیا در یخصوص یعموم مشارکت تیموفق یاتیح املوع تیاهم. 2 شکل

Fig. 2. The importance of critical success factors of public private partnership in Iran 
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بتوان دانش و ساختار حکمرانی پروژه ها را در بخش کارفرمایی بهبود داد، 
می توان اعتماد بخش خصوصی برای سرمایه  گذاری در زیر ساخت ها را ارتقا 

داد.
از دیدگاه سرمایه گذاران )بخش خصوصی( و  اهمیت معیارها  ادامه،  در 
اهمیت عوامل موفقیت از دیدگاه سرمایه پذیران )بخش عمومی( مورد مقایسه 
بخش  دیدگاه  از  کلیدی  عوامل  ادامه،  در   )3( شکل  در  است.  گرفته  قرار 

خصوصی )سرمایه  گذاران( آمده است:
همان طور که در نمودار شکل )3( مشاهده می گردد در بین عوامل کلیدی 
مشارکت عمومی خصوصی، معیارهائی که ناظر بر پایداری بلند مدت مالی 
پروژه و مدیریت ریسک ها هستند امتیاز بالاتری را دریافت کرده  اند. در واقع 
این نشان می دهد که بخش خصوصی بیش از جذابیت مالی، نگرانی بابت 
دارد.  مدت  بلند  در  خود  تعهدات  به  عمومی(  )بخش  مقابل  پایبندی طرف 
آنچنان که در مصاحبه ها مشخص بود، این بی اعتمادی به بخش عمومی 
)بویژه در انجام تعهدات مالی و پرداخت ها( مهم ترین نگرانی بخش خصوصی 
است که حتی می تواند تمایل سرمایه  گذاران را برای مشارکت در یک پروژه 

دارای جذابیت مالی کمرنگ نماید. 
نگرانی دوم بخش خصوصی ناظر بر پایداری مالی پروژه در بلندمدت بوده 

است و در نتیجه معیارهای مربوط به "درآمد پایدار"و "نظام قیمت گذاری" 
بااهمیت بالا را دریافت کرده اند. به دلیل تغییرات زیاد شاخص های  نمرات 
کلان اقتصادی در کشور، امکان پیش بینی بلندمدت هزینه ها و اطمینان به 
درآمدها ممکن نیست و این موجب می شود که سرمایه گذاران این حوزه از 
تجارت را پرخطر ارزیابی کرده و تمایل کمی برای مشارکت در پروژه های 

بلندمدت مشارکت عمومی خصوصی داشته باشند.
دیدگاه بخش عمومی  از  اهمیت عوامل حیاتی  ادامه،  در   )4( در شکل 

)کارفرمایان و سرمایه پذیران دولتی( به تفکیک آمده است:
همچنان که در نمودار شکل 4 مشخص است، معیارهای مالی و سیاسی 
می دهد  نشان  این  هستند.  عمومی  بخش  دیدگاه  از  اهمیت  بالاترین  حائز 
به  دولتی  بخش  تمایل  عمده  دلیل  یافته،  توسعه  کشورهای  برخلاف  که 
قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، نیاز به جذب منابع مالی است ]40[. 
منظور  به  خصوصی  عمومی  مشارکت  عموما  یافته،  توسعه  کشورهای  در 
افزایش کارائی و استفاده از توان مدیریتی و ابتکار بخش خصوصی استفاده 
می  شود ]41[. ولی کارفرمایان دولتی در کشور ایران، اصولا از روش مشارکت 
مشارکت  سراغ  زمانی  تنها  و  کنند  می  استفاده  مالی  تامین  ابزار  عنوان  به 

می روند که منابع دولتی کافی برای انجام پروژه نداشته باشند ]42[.
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سیاسی  عوامل  که  می گردد  مشاهده   ،3-4 شکل  نمودار  در  همچنین 
مشارکت  موفقیت  در  زیادی  اهمیت  عمومی  بخش  دیدگاه  از  قانونی  و 
عمومی خصوصی دارند. امتیاز بالای معیارهای "حمایت سیاسی از پروژه" و 
"چهارچوب های قانونی" در ارزیابی بخش عمومی نشان می  دهد که به دلیل 

جدید بودن روش مشارکت عمومی خصوصی و نبود چهارچوب های حقوقی 
لازم برای پشتیبان از این روش، تصمیم گیران بخش عمومی برای استفاده از 
این روش دچار محدودیت و نگرانی می  باشند. بویژه آنچنان که در مصاحبه ها 
اعتمادی دستگاه های نظارتی به سرمایه  گذاران بخش  مشخص گردید، بی 
از  اندکی برای استفاده  خصوصی موجب می گردد که مدیران دولتی تمایل 

روش های مشارکتی برای انجام پروژه های زیرساختی داشته باشند.
در نهایت، تفاوت در ارزیابی معیارهای موفقیت در نگاه بخش عمومی 
اصلی  ذی نفع  دو  بی اعتمادی  نشان دهنده  به خوبی  خصوصی  بخش  و 
قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در کشور است. شاید این بی اعتمادی 
عمومی  مشارکت  توسعه  عدم  چرائی  توضیح دهنده  متفاوت،  دیدگاه های  و 
تلاش  علی رغم  است  شده  باعث  که  موضوعی  باشد.  کشور  در  خصوصی 
پروژه های  مالی  تأمین  در  خصوصی  بخش  سهم  عمل  در  دولتی،  مدیران 

عمومی  مشارکت  قراردادهای  میزان  و  باشد  پائین  کماکان  زیرساختی 
خصوصی در ایران )نسبت به کشورهای مشابه( در سطح بسیار پائینی قرار 
داشته باشد. غلبه بر این چالش، نیازمند گفتگوی شفاف با بخش خصوصی 
و رسیدن به یک چهارچوب برای تصمیم گیری مشترک )مثلًا در قالب اتاق 

بازرگانی( برای تدوین قوانین و مقررات کارآمد است.

تحلیل دسترسی و قابلیت اعتماد اطلاعات- 2- 2- 4
تحلیل دوم، از لحاظ امتیازات تعلق گرفته برای شاخص سهولت ارزیابی 
است. بر اساس نظرات دریافتی از خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش، 
امکان دسترسی به اطلاعات و قابلیت پیش بینی عوامل کلیدی موفقیت به 

شرح نمودار شکل )5( است:
خبرگان  دیدگاه  از  که  می  دهد  نشان   )5( شکل  نمودار  نتایج  مشاهده 
مشارکت کننده در این تحقیق، ارزیابی معیارهای سیاسی آسان  تر از ارزیابی 
"لابی های  معیارهای  ارزیابی  اساس،  این  بر  است.  فنی  و  مالی  معیارهای 
سیاسی" و یا "حمایت عمومی از پروژه" برای شرکت کنندگان در مناقصات 
به راحتی امکان پذیر است. ولی در مقابل دسترسی به اطلاعات شاخص های 
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Fig. 5. Index of ease of evaluating the critical success factors of public private partnership in Iran 
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Fig. 5. Index of ease of evaluating the critical success factors of public private partnership in Iran

فنی مانند "تعهد به زمانبندی" و یا "دوره ساخت" از نظر خبرگان با صرف 
هزینه و زمان امکان  پذیر است. 

این امر به خوبی نشان دهنده ضعف دستگاه های اجرائی و نظامات فنی 
در کشور برای تولید و انتشار اطلاعات است. درحالی که بسیاری از کشورها 
اطلاعات پروژه های سرمایه گذاری به صورت آزاد و در وب سایت های رسمی 
برای  قانونی  الزامات  وجود  علی رغم  ولی  می گیرد.  قرار  عموم  دسترس  در 
ایجاد بازار پروژه های مشارکت عمومی خصوصی توسط سازمان برنامه وبودجه 
کشور، ولی کماکان این مهم اجرائی نشده است. لذا دسترسی به اطلاعات 
)با  مستقل  مطالعات  انجام  بعضاً  و  فراوان  تلاش  نیازمند  پروژه ها  این گونه 
صرف هزینه برای اخذ یک مشاور مستقل( از سوی سرمایه گذاران است که 
نهایتاً موجب عدم استقبال از پروژه های مشارکت عمومی خصوصی توسط 

بخش خصوصی می گردد 
پاسخ  دیدگاه  از  که  می دهد  نشان   )5( شکل  نمودار  نتایج  همچنین 
پائینی  اعتماد  قابلیت  عمومی،  بخش  توسط  شده  ارائه  اطلاعات  دهندگان 
دارند. در نظرات اعلامی توسط خبرگان در کارگاه گروه اسمی، تاکید شده بود 
که مطالعات اقتصادی و گزارشات توجیهی مالی ارائه شده توسط کارفرمایان 

دولتی و بخش عمومی قابل اعتماد نبوده و غالباً سرمایه  گذاران مجبور هستند 
که به صورت مستقل اقدام به تهیه طرح های توجیهی مالی نمایند. نکته قابل 
ملاحظه، تائید این ادعا در نظرات اعلامی توسط خبرگان بخش دولتی بوده 
است. بی اعتمادی به اطلاعات منتشره در سیستم دولتی را می  توان با انتخاب 
مشاوران صاحب صلاحیت و اختصاص زمان کافی برای فاز آماده  سازی تا حد 

زیادی برطرف نمود.
همچنین در نمودار )5(، مشاهده می گردد که دو معیار "شفافیت انتظارات 
پائینی  امتیازات  قرارداد"  در  مسئولیت ها  "شفافیت  و  خصوصی"  بخش  از 
و  قراردادی  اطلاعات  تفسیر  که  می دهد  نشان  نتایج  این  کرده  اند.  دریافت 
فعالان  برای  مشارکتی  قراردادهای  در  قوانین  چهارچوب های  بکارگیری 
صنعت احداث دشوار می باشد. ابهام در قوانین و کمبود دانش از روش های 
موجب  خصوصی  و  دولتی  مجریان  نزد  در  خصوصی  عمومی  مشارکت 
می گردد که اختلافات قراردادی در پروژه های مشارکتی بالا باشد و بسیاری 
از این دست قراردادها به مرحله حل اختلاف برسند. به عنوان نمونه، مجریان 
پروژه ها برای مدیریت قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی نیازمند آئین 
نامه های تخصصی برای تضامین قراردادهای مشارکتی، دستورالعمل ارجاع 
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کار و .... که تا به امروز تهیه و یا ابلاغ نشده است. این امر نیازمند تلاش 
تصمیم  گیران نظام فنی و اجرائی کشور و سازمان برنامه و بودجه برای تدوین 
مقررات و آئین نامه های تخصصی در حوزه مشارکت عمومی خصوصی است.

دست آخر امتیاز پائین تعلق گرفته به نظام حل اختلاف، نشان دهنده یکی 
از گلوگاه های مشارکت های عمومی خصوصی در ایران است. به زعم غالب 
پاسخ دهندگان بخش خصوصی، مکانیزم های حل اختلاف در ایران یک  سویه 
قضائی  مراجع  به  نهایتاً  اختلافات  غالب  به نحوی که  است  غیرقابل اعتماد  و 
ارجاع می شود. به ویژه ترکیب یکسویه کمیسیون های حل اختلاف در برخی 
دستگاه ها مانند شرکت نفت، شرکت فرودگاه ها و یا شهرداری ها موجب شده 
برای حل  از رویه عادلانه  برخورداری  برای  اعتماد سرمایه گذاران  است که 

اختلاف پائین باشد.

نتیجه4گیری-54
در این مقاله عوامل موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در کشور ایران 
شناسائی شده اند و اهمیت این عوامل از دیدگاه ذی نفعان متفاوت تحلیل شده 

است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که:
- مهم ترین عامل برای موفقیت در پروژه  های مشارکت در ایران، نرخ 
سود پروژه سرمایه گذاری است. به ویژه باتوجه به رشد نرخ سود در بازارهای 
مالی، سرمایه  گذاری در طرح  های عمرانی نیازمند تأمین جریان درآمد پایدار 

و بلندمدت است.
- دومین عامل حیاتی در موفقیت مشارکت عمومی خصوصی در ایران، 
اهمیت  است.  دولتی  زیربنائی  طرح های  در  سرمایه گذاری  بالای  ریسک 
بالای معیارهایی مانند »سابقه کارفرما در مدیریت طرح«، »تسهیم متوازن 
ریسک  ها« و »شفافیت مناقصه« نشان دهنده ریسک بالای سرمایه گذاری در 
این بخش و بی اعتمادی بخش خصوصی به فرایند مدیریت و تصمیم گیری 

در دولت است. 
عمومی  بخش  نگاه  در  موفقیت  معیارهای  ارزیابی  نتایج  در  تفاوت   -
قراردادهای  اصلی  ذی نفع  دو  بی اعتمادی  نشان دهنده  خصوصی،  بخش  و 
توسعه  عدم  چرائی  توضیح دهنده  و  کشور  در  خصوصی  عمومی  مشارکت 

مشارکت عمومی خصوصی در کشور است. 
که  می  دهد  نشان  خصوصی،  بخش  دیدگاه  از  معیارها  اولویت بندی   -
نگرانی اصلی بخش خصوصی بابت پایبندی بخش عمومی به تعهدات است 
که موجب می گردد که اعتماد به پایداری مالی طرح ها در بلندمدت کم شود. 
این بی  اعتمادی به بخش عمومی، به ویژه در امتیاز بالای معیارهای "پرداخت 

در  عمومی"  خدمات  قیمت گذاری  نظام  "مکانیزم  های  و  مالی"  تعهدات 
ارزیابی  های بخش خصوصی قابل مشاهده است.

- از دیدگاه بخش عمومی، معیارهای مالی و سیاسی حائز بالاترین اهمیت 
هستند. امتیاز بالای معیارهای "حمایت سیاسی از پروژه" و "چهارچوب های 
قانونی" در ارزیابی بخش عمومی نشان می  دهد که به دلیل جدید بودن روش 
مشارکت عمومی خصوصی و نبود چهارچوب های قانونی لازم برای پشتیبان 
از این روش، تصمیم گیران بخش عمومی دچار محدودیت و نگرانی هستند. 
توسعه  برای  زیر  راهکارهای  تحقیق،  این  نتایج  از  استفاده  با   -

سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح زیرساختی کشور پیشنهاد می  گردد:
نیاز است  برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت ها 
عمومی،  خدمات  به  یارانه  پرداخت  مستقیم،  سرمایه گذاری  با  دولت  که 
پروژه های  مالی، جذابیت  یا دیگر مشوق های  و  ارزان قیمت  ارائه تسهیلات 

مشارکتی را افزایش دهد.
نظام  ارتقا  برای  خاص  قانونی  تدوین  پیشنهادی،  دوم  راهکار   -
بخش  در  پروژه  ارتقا حکمرانی  است.  عمومی  بخش  در  پروژه  حکمرانی 
مدیریت  بهبود  به منظور  نهادی  اصلاحات  انجام  معنای  به  عمومی 
کاهش  تصمیم گیری ها،  شفافیت  ارتقا  شامل  و  زیرساختی  پروژه  های 
در  انعطاف  عمومی،  خدمات  مدیریت  برون سپاری  با  دولت  تصدی  گری 
همکاری  و  مدیران  عمل  اختیار  افزایش  مناقصه،  برگزاری  روش های 

است. نظارتی  دستگاه های 
بازار مالی  ایجاد نهادهای مستقل به کمک  - راهکار سوم پیشنهادی، 
)شامل نظام بانکی و سازمان بورس اوراق بهادار( برای کنترل اعتبارسنجی 
پروژه های  در  اجرائی  دستگاه های  تعهدات  بر  نظارت  و  طرح ها  اقتصادی 
زیر  در  سرمایه گذاری  برای  خصوصی  اعتمادبخش  می توان  مشارکت، 

ساخت ها را ارتقا داد.
ذی نفعان  تضاد  و  خصوصی  اعتمادبخش  عدم  چالش  این  بر  غلبه 
قراردادهای مشارکت، نیازمند گفتگوی شفاف با بخش خصوصی و رسیدن 
به یک چهارچوب برای تصمیم گیری مشترک )مثلًا در قالب اتاق بازرگانی( 

برای تدوین قوانین و مقررات کارآمد است.

تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود وظیفه می دانند که از معاونت حمل ونقل شهرداری 
تهران بابت همکاری در برگزاری کارگاه و تکمیل این تحقیق، کمال تشکر 

و قدردانی را نماید. 
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