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ABSTRACT: The Iran civil code is based mainly on the Egyptian Civil Law (ECL), which is itself 
derived from two principal sources like French civil law and Islamic law. On the other hand, the 
general conditions of contracts published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils or 
International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), which are based on common law principles 
and this standard form of contract, have been applied in large construction projects in Iran. Due to 
Iran’s legal system is rooted in civil law, FIDIC forms of contract may face serious challenges. This 
research, through a comparative method, has analyzed the Egypt Civil Code (ECC) and Iran (as two 
members of the Islamic legal system) for better decisions in FIDIC-based contracts. Our study offers 
some strategies for modification of the FIDIC 1999 Red Book [FIDIC (CONS)] and also the Iran Civil 
Code for construction contracts, which are associated with the termination for convenience clause. 
Therefore, with a better understanding of the termination for convenience by the employer clause, which 
has been referred to in many contractual claims in arbitration centers and courts, can be prevented 
disputes. Moreover, this study is useful for other Middle East countries because most of them follow 
civil law jurisdictions.
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1- Introduction
Although Iran has a legal structure according to Civil 

Code, the FIDIC contracts are founded based on legal 
concepts rooted in the common legal system. Typically, 
jurisdictions with Civil Code recognize a general right to 
terminate the contract for convenience by the employers 
[1]. Hence, common-law-based employers and contractors 
are strongly advised to carefully examine the relevant law 
of context to recognize whether they find mandatory rules 
allowing for termination for the convenience by the employer 
[2]. In this way, significant financial losses will be avoided 
when disputes caused by termination for the convenience are 
avoided owing to a better understanding of this Article from 
the current research [3].

The present research is aimed at investigating the laws 
of termination for convenience provisions according to the 
FIDIC based on common law in the framework of the Iranian 
Civil Code and given its differences and similarities with 
the Egyptian Civil Code (E.C.C). Accordingly, this study’s 
objectives include (1) highlighting the similarities and 
differences between the relevant regulations in the FIDIC 
(CONS) and Iranian Civil Code with regard to the ECC 
and (2) providing suggestions for amending the relevant 
regulations in the FIDIC (CONS) and the Iranian Civil 
Code. Accordingly, this study provides suggestions to amend 

the provision related to the termination for convenience 
by the employer in the FIDIC (CONS) besides the way to 
compensate the contractor’s loss in case of termination for 
convenience by the employer in the Iranian Civil Code.

2- Methodology
The present research initially addresses the significance 

and necessity of considering the provisions of the law on the 
termination of contracts by examining 142 dispute cases in 
construction projects in Iran [3, 4]; subsequently, the Article 
of termination for the convenience in the FIDIC (CONS) 
is discussed. Thirdly, the same Article is examined in the 
Egyptian and Iranian Civil Code. Fourthly, the applicability 
of termination for convenience in the FIDIC (CONS) based 
on the Egyptian and Iranian Civil Code as the contract’s 
governing law is critically analyzed by the authors. Ultimately, 
suggestions on the amendments required for this provision 
in the FIDIC (CONS) and Civil Code are provided by the 
authors. The steps and research method are all exhibited in 
Figure 1. 

By considering the 100 cases reviewed in the country’s 
courts and Iran’s arbitration chamber, it could be inferred 
that, most of the disputes in construction contracts occurred 
after the termination of the contract (Figure 2).  42 cases out 
of 100 identified cases that were filed after the dissolution of 
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the contract showed a significant impact of this clause as a 
root cause in construction contract disputes. 

3- Results and Discussion
Concerning the suggestions for the amendments in the 

FIDIC (CONS), it was previously mentioned that the lack of 
the contractor’s right to demand for loss of prospective profit 
in case of termination for convenience by the employer, in 
Clause 15.5 of the FIDIC (CONS) does not appear logical 
since the employer uses such a right is in his own interest 
and not for the contractor’s mistake. Hence, it is suggested 
to amend such a provision like the amendment contained 
in the Harmonized Edition of the Multilateral Development 
Bank (MDB), and add the loss of profit as part of the losses 
experienced by the contractor due to this termination.

Regarding the suggestions related to the amendments in 
Iranian Civil Code, the lack of an Article similar to Article 
663 of ECC, the right of termination for convenience (by the 
employer), and Article 221 and 222/1 of ECC regarding the 
method of compensation in case of non-fulfillment of the 
obligation is felt in Iranian laws. Moral damage is accepted in 
ECC and the compensation methods, which can also be in cash 
based on the circumstances, are left to the judge’s discretion, 
the issue has not been specifically addressed in Iranian law 
[5]. Moreover, Article 147 of ECC accepts the possibility of 
judicial adjustment and the silence of the domestic legislator 
does not imply the non-acceptance of judicial adjustment 
of the contract, although not preventing the demand of this 
right based on correct jurisprudential principles like the rules 

of negating hardship, prohibition of detriment, and the loss 
occurring (in the contract) [6]. However, it is suggested to 
the legislature to take action in the generalization of the 
provision of Article 171 of the Constitution to the explanation 
of this issue similar to the ECC. Furthermore, in the ECC, 
the employer does not have the right to suspend the work for 
his convenience. Thus, it is recommended to add a provision 
with the compensation for the contractor’s loss to the Iranian 
and ECCs.

4- Conclusion
Given the statistical data presented by this paper, indicating 

the importance of this Article in most construction contracts, 
the Article of termination for convenience was studied in the 
FIDIC (CONS) contract in accordance with the common law 
in the framework of the Iranian Civil Code. The similarities 
and differences between the provisions contained in the 
FIDIC (CONS) contract and the Civil Code were identified. 
It was concluded that some solutions related to the right of 
termination for the convenience of the employer in the FIDIC 
(CONS) are not provided in the Iranian Civil Code.

These studies resulted in the presentation of a number 
of proposals in the Iranian Civil Code, such as specifying 
how to compensate the contractors’ loss when the contract is 
terminated for convenience by the employer or its suspension 
at the request of the employer, besides the contractor’s right 
to claim the loss of prospective profit in the FIDIC Red 
Book (1999) the FIDIC (CONS) regarding the Article of 
termination for convenience by the employer.

The present research may help international contractors 
better understand how to terminate for convenience under 
the FIDIC conditions concerning projects concluded based 
on the Iranian Civil Code. This can be effective in declining 
disputes related to or caused by the regulations governing 
these contracts as much as possible. In construction contract 
disputes, since the contract termination Article is cited mostly 
in the courts and arbitration authorities, the contractors may 
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be expected to prevent disputes in this field through a better 
understanding of the Clause of termination for convenience 
by the employer in their contracts.
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ارزیابی ماده فسخ به مصلحت در شرایط عمومی پیمان پروژه های ساخت فیدیک، بر اساس 
قوانین عرفی در سیستم قانون مدنی ایران

نوید باقریان مرندی 1، مهدی روانشاد نیا1*، محمد رضا اکبرزاده توتونچی 2

1- دانشکده مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. 

خلاصه: قانون مدنی ایران برداشتی از قانون مدنی مصر است که این قانون نیز خود از قانون مدنی فرانسه و فقه اسلام استخراج 
شده است، سال ها است که در تنظیم قراردادهای پروژه های بزرگ ساخت در کشور ایران از شرایط عمومی پیمان استاندارد منتشر 
شده توسط فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور )فیدیک( که بر مبنای حقوق عرفی یا سابقه قضائی )کامن لا( استوار است، استفاده 
می شود. این در حالی است که این نوع قراردادها در سیستمی که مبنای تصمیم گیری مراجع قضائی در آن قانون مدنی ایران است، با 
چالش های جدی مواجه هستند. بنابراین ضروری است ذی نفعان فعال در پروژه های ساخت ایران با تداخلات رویکرد فیدیک در مقابل 
قانون زمینه مدنی اطلاع کافی داشته باشند. در این مقاله با مقایسه تطبیقی آیین مدنی مصر و ایران )به عنوان دو کشور با سیستم 
قانونی برگرفته از اسلام( با شرایط عمومی پیمان فیدیک به تداخلات رویکرد رسیدگی قضائی در دو نظام حقوقی مختلف پرداخته 
شده است. نتیجه این مطالعات ارائه چند پیشنهاد در قانون مدنی ایران و کتاب قرمز فیدیک 1999 )فیدیک ساخت( در خصوص ماده 
فسخ قرارداد به مصلحت، گردیده است. از آنجایی که در اختلافات قراردادهای ساخت بیشتر به ماده فسخ قرارداد در دادگاه ها و مراجع 
داوری استناد شده است، می توان این انتظار را داشت که پیمانکاران با درک بهتر ماده فسخ به مصلحت کارفرما در قراردادهای خود 
از بروز اختلافات در این زمینه پیشگیری کنند، به علاوه، این مطالعه برای سایر کشورهای خاورمیانه مفید است زیرا بیشتر آن ها از 

قلمروهای قانون مدنی پیروی می کنند.
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مقدمه-  
به  می بایست  کارفرمایی  هر  قرارداد ساخت،  هر  به  ورود  از  قبل 
صورت متعارف تلاش قابل توجهی را برای اطمینان از اینکه هیچ مورد 
خاصی که بتواند با تعهدات کارفرما در قرارداد متناقض باشد، به انجام 
برساند. اگر چه برخی قراردادها کارفرما را برای پایان دادن به قرارداد 
بنا به مصلحت خود مختار دانسته است به این ترتیب که اگر کارفرما 
با مشکلات غیرمنتظره ای مواجه شود که مانع اتمام تعهدات شود یا 
کارفرما دیگر به پروژه احتیاج نداشته باشد، به هیچ یک از روش های 
این  از  قرارداد  فسخ  دیگر  بیان  به   .]1[ نیست  متکی  فسخ  معمول 
جهت در مفاد قرارداد گنجانده می شود که این احتمال را می پذیرد 
که کارفرما ممکن است بخواهد کل پروژه را رها کند، ملاحظاتی که 
ابزاری  بنابراین  است.  توجه  مورد  بیشتر  امروز  اقتصادی  شرایط  در 
مفید برای کارفرما است که بتواند چنین بندهایی را در قرارداد درج 

کند چرا که کارفرمای امکان فسخ قرارداد را پیدا می کند، در غیر این 
نقض  غیرقانونی،  دلیل فسخ  به  مثال،  عنوان  به  است  صورت ممکن 
قرارداد اتفاق افتد ]2[. در چنین شرایطی، کارفرما می تواند قرارداد را 
فاقد هر گونه نقض یا حادثه یا مشکلی که بتوان پیمانکار را به عنوان 
مسئول قانونی آن در نظر گرفت، و صرفا به صلاحدید خود فسخ نماید 
و  نیست  خاصی  جمله بندی  به  نیازی  خاصی  بند  چنین  برای   .]3[
کافی است عبارت حق فسخ قرارداد را از مشکل یا مسئولیت پیمانکار 
متمایز نمود ]2[. حقوق پیمانکار در چنین مواردی بستگی به متن 
قرارداد و قانون حاکم بر قرارداد دارد. این بندها گاهی اوقات به عنوان 
درخواست فسخ، فسخ اختیاری یا فسخ بنا بر مصلحت و یا در قرارداد 
یکسان شرایط عمومی پیمان ایران با عنوان خاتمه پیمان بیان شود. 
طبق مقررات خرید فدرال آمریکا، مشروط بر اینکه به نفع دولت باشد، 
دولت از حقوق یک جانبه گسترده برای فسخ قرارداد بنا بر مصلحت 
برخوردار است. و این موضوع به منشأ بند فسخ قرارداد به اواسط دهه 
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1900 باز می گردد، در زمانی بعد از پایان جنگ جهانی دوم، هنگامی 
که دولت فدرال به مکانیسمی احتیاج داشت که بتواند با پایان دادن 
به قراردادهای جنگی که دیگر لازم نیست، خریدهای نظامی خود را 

ملغی کند ]4[.
کشورهای  اقتصادی  رشد  در  مهمی  نقش  ساز  و  صنعت ساخت 
حال  در  ایران  اقتصاد  طرفی،  از   .]5[ می کند  ایفا  خاورمیانه  منطقه 
حاضر با بی ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم، افزایش نرخ تورم، کاهش 
ارزش پول مواجه است، بر این اساس، ممکن است کارفرمایانی که در 
پروژه های ساخت در ایران مشغول کار هستند، ترجیح دهند بندهایی 
را در نظر بگیرند که به آن ها اجازه می دهد قراردادها را بنا به مصلحت 
افزایش  و  دینامیک  طبیعت  دیگر  طرفی  از  برسانند.  پایان  به  خود 
پیچیدگی صنعت ساختمان منجر به افزایش اختلافات در پروژه های 
ساخت شده است. از آنجا که اغلب اختلافات با پیشرفت پروژه تشدید 
می شوند، بروز این اختلافات و تداوم آن ها به تبع از سهم قابل توجه 
صنعت ساخت در اقتصاد جهان می کاهد ]6[. در پروژه های بزرگ و 
پیچیده ساخت، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند، بدین جهت 
که این دعاوی و تعارضات می تواند تاثیر جدی بر هزینه پروژه داشته 
احتمالی  توقف  و  تاخیرات  نظیر هزینه  زیادی  زیرا هزینه های  باشد، 
در  می گردد.  تحمیل  پروژه  به  دعاوی  فصل  و  مراحل حل  در  پروژه 
برخی از تحقیقات به بررسی میزان این تاثیرات پرداخته شده است به 
عنوان نمونه رن و سایرین به این نکته اشاره کرده اند که 52% از تمام 
با یک ادعا به پایان می رسند و  انگلیس  پروژه های ساخت در کشور 
به صورت سرجمع این دعاوی به عدد 1/2 بیلیون پوند می رسند ]7[. 
پنه مورا وسایرین در سال 2003 هزینه سالیانه تعارضات و اختلافات 
صنعت ساخت در کشور آمریکا را 5 بیلیون دلار تخمین زده اند ]8[. 
طبق مطالعات انجام شده در همان سال در کشور کانادا بروز دعاوی 
در 50% از پروژه ها ساخت منجر به افزایش 30% هزینه های نسبت 
اصلی  قیمت  از  افزایش %60  با  پروژه ها  شده، %33  قرارداد  رقم  به 
قرارداد و مابقی با 100% افزایش قیمت نسبت به عدد قرارداد همراه 

شده است ]9[.   
به  )فیدیک1(  مشاور  مهندسین  المللی  بین  فدراسیون  شرایط 
دلیل عدم وجود قرارداد یکپارچه برای پروژه های مهندسی، تدارکات 

1  Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils )FID-
IC(

و ساخت 2یا طرح و ساخت در تعدادی از مهم ترین پروژه های بزرگ 
قرار می گیرد، در حقیقت،  استفاده  ایران مورد  و پیچیده ساخت در 
منطقه  در  ساز  و  ساخت  قرارداد  از  مشخصی  شکل  فیدیک  قرارداد 
خاورمیانه است ]10[. علاوه بر این، شرایط فیدیک در کلیه پروژه هایی 
که توسط بانک جهانی و آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی3  
تأمین می شود، مورد استفاده قرار می گیرد، و توجه داریم که هم بانک 
جهانی و هم آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی، تعداد قابل 
توجهی از پروژه های مهم زیرساختی را در خاورمیانه تأمین می کنند. 
در سپتامبر 1999، فیدیک مجموعه ای از چهار شکل استاندارد جدید 
نصب  و  ساختمانی  پروژه های  اکثر  برای  که  کرد  منتشر  را  قرارداد 
تجهیزات در سراسر جهان مناسب است. مجموعه جدید قراردادهای 
استاندارد با عنوان رنگین کمان فیدیک شناخته می شود. کتاب های 

اصلی در رنگین کمان فیدیک به شرح زیر است:
• و 	 ساختمان  کارهای  برای  ساز  و  ساخت  قرارداد  شرایط 

مهندسی طراحی شده توسط کارفرما )کتاب قرمز جدید(: این کتاب 
عنوان  به  همچنین  است.  شده  فیدیک  سنتی  قرمز  کتاب  جایگزین 

فیدیک )ساخت( شناخته می شود )فیدیک 99(.
• شرایط قرارداد طرح-ساخت صنعتی در تجهیزات الکتریکی 	

و مکانیکی و کارهای ساخت و مهندسی طراحی شده توسط پیمانکار 
)کتاب جدید زرد(: این کتاب جایگزین کتاب های سنتی فیدیک زرد و 
نارنجی شده است. ترجمه این کتاب ضمن اصلاح بخش هایی از آن به 
منظور تطبیق با شرایط و مقررات داخل کشور توسط سازمان برنامه و 
بودجه ایران تهیه و با عنوان قرارداد همسان طرح و ساخت به شماره 
101/85428 در سال 1384 به فعالان در پروژه های عمرانی کشور 

ابلاغ شده است.
• شرایط قرارداد برای پروژه های طراحی، مهندسی و ساخت/ 	

کلید در دست )کتاب نقره ای(: این کتاب برای پروژه های مهندسی، 
جدید  قرارداد  یک  این  است.  دست  در  کلید  یا  ساخت  و  تدارکات 
تهیه  به عنوان یک مجموعه تطبیقی  قبلی  فیدیک است. سه کتاب 
شده است، که در آن هر موضوع به شکل مشابه در هر کتاب مورد 
استفاده قرار گرفته است، مگر در مواردی که لازم باشد. در حالی که 
اصطلاحات فسخ به مصلحت در این سه کتاب یکسان است، فیدیک 

2  Engineering, procurement and construction )E.P.C(
3  United States Agency for International Development )
USAID(
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)ساخت( موضوع این تحقیق است. 
مدنی1دارد،  قانون  اساس  بر  حقوق  ساختار  یک  ایران  چه  اگر 
نظام حقوقی  اساس مفاهیم حقوقی که ریشه در  بر  فیدیک  قرارداد 
مدنی  قانون  با  قضایی  حوزه های  است.  شده  نهاده  بنا  دارد،  عرفی2 
معمولاً یک حق کلی را برای فسخ قرارداد به مصلحت کارفرما را به 
مبنای  با  پیمانکاران  و  کارفرمایان  به  بنابراین،  می شناسند.  رسمیت 
با دقت مورد  را  قانون زمینه  توصیه می شود که  اکیداً  حقوق عرفی، 
بررسی قرار دهند تا دریابند که آیا آن ها در آنجا قوانین اجباری را پیدا 
می کنند که امکان فسخ کار به مصلحت کارفرما را فراهم سازد ]11[. 
مطالعه  از  ماده  این  بهتر  درک  دلیل  به  که  هنگامی  ترتیب،  این  به 
حاضر از اختلافات ناشی از فسخ کار بنا به مصلحت پیشگیری می شود، 

از ضررهای مالی قابل توجه نیز جلوگیری می شود.
اساس  بر  به مصلحت  فسخ  قوانین  بررسی  تحقیق،  این  از  هدف 
فیدیک بر مبنای قانون عرفی در چارچوب قانون مدنی ایران با توجه 
به تفاوت ها و شباهت های آن با قانون مدنی مصر 3 است. بر این اساس، 
و  برجسته کردن شباهت ها   )1( است  قرار  بدین  تحقیق  این  اهداف 
مدنی  قانون  و  )ساخت(  فیدیک  در  مربوطه  مقررات  بین  اختلافات 
ایران با توجه به قانون مدنی مصر، و )2( ارائه توصیه هایی برای اصلاح 
بر  است.  ایران  مدنی  قانون  و  )ساخت(  فیدیک  در  مربوطه  مقررات 
این اساس، در این مطالعه پیشنهادهایی برای اصلاح ماده مربوط به 
فسخ قرارداد به مصلحت در فیدیک )ساخت( و نحوه جبران خسارت 
پیمانکار در صورت فسخ قرارداد به مصلحت کارفرما در قانون مدنی 

ایران ارائه گردید.

روش -  
در این مقاله از یک روش تحقیق تطبیقی چند مرحله ای استفاده 
استوار  و تطبیق  بر مبنای مقایسه  این روش تحقیق که  شده است. 
است با اهداف توسعه ای، اعتباربخشی و یا برای یافتن نقاط اشتراک 
انجام پژوهش های تطبیقی در  افتراق مورد استفاده قرار می گیرد،  و 
حوزه حقوق به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است و به 
حل های  راه  یافتن  و  حقوقی  موضوعات  بهتر  فهم  در  دانان  حقوق 
این  مشابه  تحقیقات  جمله  از  است.  رسانده  یاری  کارآمدتر  حقوقی 

1  Civil Law
2  Common law
3  Egyptian Civil Law (ECL)

پژوهش در رشته حقوق و مدیریت ساخت، می توان مطالعه تطبیقی 
تعهد  انجام  از  ایران و مصر ]12[، تخلف  خسارت معنوی در حقوق 
بین حقوق ایران، مصر و انگلیس ]13[ بررسی تطبیقی شرط فاسخ 
تطبیقی  مقایسه  و   ]14[ مصر  و  ایران  حقوق  امامیه،  فقه  منظر  از 
قراردادهای همسان طرح و ساخت در نظام فنی اجرایی کشور ]15[ 
پرونده های   142 بررسی  کمک  به  ابتدا  تحقیق  این  در  برشمرد.  را 
ضرورت  و  اهمیت  به  ایران  در  ساخت  پروژه های  زمینه  در  اختلاف 
است،  شده  پرداخته  قراردادها  فسخ  زمینه  در  قانون  مفاد  به  توجه 
سپس ماده فسخ بنا به مصلحت در فیدیک )ساخت( مورد بحث قرار 
می گیرد. سوم، همان ماده در قانون مدنی ایران و مصر مورد بررسی 
به  انتقادی کاربردی فسخ  به طور  نویسندگان  قرار می گیرد. چهارم، 
مصلحت را در فیدیک )ساخت( بر اساس قانون مدنی مصر و قانون 
مدنی ایران به عنوان قانون زمینه حاکم در قرارداد را تحلیل می کنند. 
سرانجام، نویسندگان توصیه هایی را در مورد اصلاحات لازم در مورد 
انجام  و روش  ارائه می نمایند. مراحل  فیدیک )ساخت(  ماده در  این 

تحقیق در شکل 1 نمایش داده شده است.

مجموعه داده های گردآوری شده - 1- 2
با توجه به تنوع قراردادی در اختلافات پروژه های ساخت ایران، 
صرفا از قراردادهایی که از آن ها به عنوان قراردادهای متعارف میان 
نظامات  اساس  بر  گردید،  استفاده  می شود،  یاد  پیمانکار  و  کارفرما 
اداری حاکم بر پروژه های ساخت بخش دولتی ایران، قرارداد متعارف 
)نشریه  پیمان  عمومی  شرایط  عنوان  با  پروژه  این  در  استفاده  مورد 
سازمان برنامه و بودجه به شماره 4311( شناخته می شود و از آنجایی 
مذکور،  پیمان  عمومی  شرایط   53 ماده  از  )ج(  بند  به  مستند  که 
دادگاه  به  مراجعه  از  پیش  قراردادی  اختلافات  به  رسیدگی  مرجع 
می تواند شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه باشد، با دسترسی 
به اطلاعات اختلافات طرح شده در خصوص قراردادهای پیمانکاران 
بین  خراسان  استان  در سطح  دولتی  بخش  در  عموما  کارفرمایان  با 
سال های 80 الی 87  که به منظور داوری به کمیته پیمان این استان 
)همان جایگاه شورای عالی فنی مورد نظر در شرایط عمومی پیمان( 
این  در  رسیدگی شده  اختلاف  مورد   42 تعداد  شده اند،  داده  ارجاع 
کمیته و نتیجه این بررسی استخراج گردید ]16[. همچنین با مراجعه 
به شعب حقوقی شهرستان مشهد، طرقبه و چناران و جمع آوری رای 
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دادگاه در مراحل بدوی یا تجدید نظر و برخی کتب حقوقی که به ذکر 
نمونه پرونده های اختلافات ساخت و آرای صادر به هر کدام در دیوان 
عالی کشور و داوری اتاق ایران پرداخته اند تعداد 100 پرونده دیگر در 
خصوص موضوع اختلافات قراردادهای ساخت استخراج گردید ]20-

.]17

نتایج  بررسی داده ها با تمرکز بر مواد فسخ قرارداد- 2- 2
از بین 42 پرونده بررسی شده در کمیته پیمان استان خراسان 
 46 ماده  به  مستند  پیمان  فسخ  برای  درخواست  با  مورد   13 تعداد 
شرایط عمومی پیمان توسط کارفرما و عدم پذیرش آن توسط پیمانکار 
به این کمیته ارجاع شده است و از این تعداد تنها 2 مورد فسخ توسط 
کمیته مذکور تایید شده است، 9 مورد از این درخواست ها به خاتمه 
با  تحقیق  این  در  که  پیمان  عمومی  شرایط   48 ماده  )طبق  پیمان 
معادل  فیدیک  ساخت  قرارداد  در  کارفرما  مصلحت  به  فسخ  عنوان 
اسناد موجود  بر اساس  نیز  تبدیل شده و 2 مورد  شناخته می شود( 
امکان اعلام نظر قطعی توسط کمیته فنی در مورد آن درخواست ها 

وجود نداشته است )شکل 2( ]16[.
طرح  زمان  بررسی  با  است  مشهود   3 در شکل  که  گونه  همان 
اختلاف در 100 پرونده رسیدگی شده در دادگاه های کشور و اتاق 
فسخ  از  پس  ساخت  قراردادهای  در  اختلافات  بیشتر  ایران  داوری 
بررسی شده در مراجع  پرونده  میان 100  از  است.  داده  پیمان رخ 
داوری و دادگاه 42 پرونده پس از فسخ قرارداد در این مراجع بررسی 
شده است و از این میان تنها در دو مورد از قراردادها به درخواست 
از فسخ ها در  پیمانکار فسخ شده است در مجموع حدود 28 مورد 
حدود  دیگر  عبارت  به  است.  شده  رد  نظر  تجدید  و  بدوی  دادگاه 
70% اختلافاتی که در نتیجه فسخ قرارداد به دادگاه، مراجع داوری 
و حل اختلاف فنی وارد شده اند، مورد تایید واقع نشده است ]16[. 
پیمان  ایران و شرایط عمومی  قوانین  بر اساس  دلایل عدم پذیرش 
در قراردادهای ساخت توجه ویژه به مفاد فسخ یا فسخ به مصلحت 
)خاتمه پیمان( در این قراردادها را به روشنی نشان می دهد که در 
ارائه راهکارهای  با بررسی موضوعات مهم در این خصوص به  ادامه 

کاربردی منتهی می گردد.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار روش تحقیق. 1 شکل
Figure 1. Diagram of the research method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون مدنی ایران و مفاد بررسی 
 مصر در ارتباط با فسخ قرارداد

مصلحت به  

مفاد شرایط عمومی بررسی 
پیمان فیدیک )ساخت( در 
 ارتباط با فسخ به مصلحت

عملکرد پیمان فیدیک )ساخت( در قانون مدنی ایران و مصر تطبیقیبررسی و مقایسه   

های ساخت و قانون مدنی ایران خت( مورد استفاده در پروژهارائه پیشنهاد و اصلاحات مورد نیاز در فیدیک )سا  

ها های ساخت با هدف شناسایی مفاد پر استناد قراردادی در جریان رسیدگی به آنهای اختلاف در پروژهبررسی پرونده  

شکل 1. نمودار روش تحقیق

Fig. 1. Diagram of the research method
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 فسخ طبق شرایط عمومی پیمان برای درخواست 11 مورد در نظر شورای عالی فنی. 2 شکل
Figure 2. Opinion of the Supreme Technical Council on 13 requests for termination according to the general 

conditions of the contract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2. نظر شورای عالی فنی در مورد 3  درخواست برای فسخ طبق شرایط عمومی پیمان

Fig. 2. Opinion of the Supreme Technical Council on 13 requests for termination according to the 
general conditions of the contract

 

 

 پرونده بررسی شده در دادگاهها و مراکز داوری 111زمان طرح اختلاف در . 1 شکل
Figure 3. Time registration of the plea in 100 cases reviewed in courts and arbitration centers 

 

شکل 3. زمان طرح اختلاف در 00  پرونده بررسی شده در دادگاهها و مراکز داوری

Fig. 3. Time registration of the plea in 100 cases reviewed in courts and arbitration centers
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فسخ قرارداد بنا به مصلحت- 3- 2
فسخ به مصلحت در فیدیک )ساخت(- 1- 3- 2

که  می کند  فراهم  کارفرمای  برای  را  حق  این  )ساخت(  فیدیک 
قرارداد را بنا به مصلحت خود به پایان برساند، بدون آن که مشکلی از 
طرف پیمانکار باشد. یعنی، کارفرمای ممکن است در صورت مواجهه با 
مشکلات، مایل به تکیه بر روی هیچ یک از روش های دیگر فسخ ناشی 
قانونی  )حق  )ساخت(  فیدیک   15.5 بند   .]1[ نباشد  مشکل  یک  از 
کارفرمایان برای فسخ( چنین حق فسخی را فراهم می کند. طبق بند 
15.5، کارفرما حق دارد هر زمان که مصلحت بداند، قرارداد را فسخ 
کند. این کار با اطلاع رسانی در مورد فسخ به پیمانکار انجام می شود 
وسیله  به  فسخ  اعلام  دریافت  تاریخ  از  پس  روز   28 پیمان  فسخ  و 
پیمانکار یا بازگرداندن تضمین انجام تعهدات، هر کدام که دیرتر باشد، 
نافذ خواهد شد. طبق بند 15.5 فیدیک )ساخت( کارفرما نمی تواند با 
این هدف که خود کارها را انجام دهد و یا کارها را به وسیله پیمانکار 
دیگری انجام دهد، به استناد این ماده پیمان را فسخ نماید. بنابراین، 
کارفرمای  زیرا  باشد  کارفرمای  منافع  است خلاف  ممکن  فرعی  بند 
مجاز به انجام کارها نیست. با این وجود شرایطی می تواند وجود داشته 
باشد که کارفرمای دیگر نیازی به اتمام کار نداشته باشد و بنابراین 

فسخ در چنین مواردی ضروری است ]21[.
است  موظف  پیمانکار  )ساخت(،  فیدیک  طبق  فسخ  این  از  پس 
مطابق بند 16.3 )توقف کار و خارج کردن تجهیزات پیمانکار( عمل 
متوقف  را  بعدی  کارهای  است همه  موظف  پیمانکار  که  کند، جایی 
برای  است  ممکن  مشاور  مهندس  که  کارهایی  استثنای  به  کند، 
ایمنی کارها، دستور اجرای آن ها را بدهد،  یا  از جان، مال،  حفاظت 
مدارک پیمانکار، تجهیزات، مصالح، یا کارهای دیگری را که بابت آن ها 
به پیمانکار پرداختی شده است و مصالحی را که برای اجرای پیمان، به 
وسیله پیمانکار به کارگاه وارد شده است، تحویل دهد، و همه کالاهای 
دیگر را، به استثنای آنچه از نظر ایمنی ضروری است، به خارج کارگاه 
انتقال داده، و کارگاه را ترک کند. پس از فسخ کار، کارفرما نیز متعهد 
به برگرداندن ضمانت حسن انجام کار به پیمانکار است و پیمانکار حق 

دریافت مطالبات خود مطابق بند 19.6 با شرایط زیر را دارد:
الف( مبالغ قابل پرداخت بابت هر کار انجام شده ای که بهای آن 

در پیمان تعیین شده است؛
ب( هزینه تجهیزات و مصالحی که برای کارها، به وسیله پیمانکار 

سفارش داده شده و به پیمانکار تحویل داده شده، یا پیمانکار متعهد 
وسیله  به  هزینه  این  پرداخت  از  پس  باشد؛  آن ها  گرفتن  تحویل  به 
کارفرما، این تجهیزات و مصالح به مالکیت کارفرما در آمده و پیمانکار 
باید آن ها را به همان صورت، در اختیار کارفرما قرار دهد. مخاطره های 
از در اختیار گذاشته شدن متوجه کارفرما خواهد  نیز بعد  احتمالی، 

بود؛
پ( هر هزینه یا تعهد معقولی که پیمانکار در جهت تلاش برای 

تکمیل کارها، متحمل شده است؛
ت(  هزینه برچیدن کارهای موقت و انتقال ماشین آلات پیمانکار 
از کارگاه، و باز گرداندن آن ها به محل مورد نظر پیمانکار در کشور 
خودش )یا به مقصد دیگری که هزینه بیشتری در بر نداشته باشد(؛ و

ث( هزینه بازگرداندن کارمندان پیمانکار و کارگرانی که در تاریخ 
به  باشند،  بوده  استخدام  با کارها  ارتباط  تمام وقت در  پیمان،  فسخ 

موطن خودشان.
در این رابطه، لازم به ذکر است که در نتیجه این فسخ، پیمانکار 
محق مطالعه عدم النفع نیست زیرا چنین حقی در بند 19.6 فیدیک 
)محدودیت   17.6 بند   ، این  بر  علاوه  است.  نشده  ذکر  )ساخت( 

مسئولیت( فیدیک )ساخت( موارد زیر را بیان می نماید: 
هیچ یک از دو طرف، در برابر طرف دیگر، به خاطر محروم شدن 
از بهره برداری کارها، عدم النفع )جهت تاکید اضافه شده است(، از 
یا تبعی،  دست دادن قراردادهای دیگر، زیان و خسارت غیرمستقیم 
که ممکن است طرف دیگر در ارتباط با پیمان متحمل شود به غیر 
 1-17 ماده  و  پیمان(  فسخ  از  پس  )پرداخت   4-16 ماده  موارد  از 
فیدیک  طبق  طرفین  اساس،  این  بر  ندارد.  مسئولیتی  )مصونیت ها( 
عدم  از  ناشی  پیمانکار  خسارت  جبران  که  کرده اند  توافق  )ساخت( 
النفع در نتیجه فسخ اختیاری توسط کارفرما وجود ندارد. در چنین 
شرایطی ممکن است عدم وجود حق پیمانکار برای عدم النفع منطقی 
به نظر نرسد در حالی که کارفرما تصمیم به فسخ در جهت مصلحت 
 .]21[ پیمانکار  جانب  از  اشتباهی  دلیل  به  نه  و  باشد  داشته  خود 
)فیدیک  شده2  هماهنگ  نسخه  جانبه1  چند  توسعه ای  بانک های  در 
بند 19.6  ... مطابق  پیمانکار  به  این فسخ،  از  "پس  عبارت   ،)2018
پرداخت شود )فسخ اختیاری، پرداخت و آزادسازی(" به این صورت 
اصلاح شده که "پس از این فسخ، پیمانکار ... طبق بند 16.4 پرداخت 
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نسخه  در  اساس،  این  بر  پیمان(."  فسخ  از  پس  )پرداخت  می شود 
هماهنگ شده بانک های توسعه ای چند جانبه به حق پیمانکار مبنی 
بر پرداخت مبلغ هر گونه ضرر یا خسارت متحمل شده به پیمانکار در 

نتیجه این فسخ افزوده شده است ]21[.

فسخ به مصلحت بر اساس قانون عرفی )کامن لا(- 2- 3- 2
کلیه  توجه  قابل  انجام  زمان  تا  طرف  دو  هر  عرفی،  قانون  طبق 
تعهدات قراردادی، مقید به قرارداد خواهند بود. فسخ بنا بر مصلحت 
یک حق استثنایی است که باید در قرارداد دیده شود. اگر چنین حقی 
در قرارداد مجسم شده باشد و توسط کارفرما فراخوانده شود، پیمانکار 
غیر از مواردی را که در قرارداد مربوطه حکم می کند، حق درخواست 

هیچ گونه عواقبی به جز آنچه در قرارداد قید شده را ندارد ]11[. 

فسخ به مصلحت طبق قانون مدنی مصر- 3- 3- 2
به مصلحت  قرارداد  برای فسخ  را  قانون مدنی مصر حق کارفرما 
)آ. م. م.( فراهم می کند  آیین مدنی مصر1  از طریق ماده 663  خود 
که موارد زیر را بیان می کند: کارفرما می تواند قرارداد را فسخ کرده و 
کار خود را در هر زمان قبل از اتمام آن متوقف کند، مشروط بر اینکه 
خسارت پیمانکار از بابت هزینه های کار انجام شده و منافعی که در 
صورت تکمیل کار نصیب او می شده است را جبران نماید. با این وجود 
اگر شرایط چنین کاهشی را توجیه کند دادگاه می تواند خسارت ناشی 
از عدم النفع از طرف پیمانکار را کاهش دهد، به طور خاص، دادگاه 
هر مبلغی را که پیمانکار در نتیجه فسخ قرارداد توسط کارفرما پس 
انداز کرده و سودهایی که پیمانکار با صرف وقت خود در امور دیگر به 

دست آورده، از آن کسر می کند ]21[.
به  فسخ  انجام  حق  کارفرما  م.  م.  آ.   663 ماده  مقررات  مطابق 
مصلحت خود به هر دلیل و در هر زمان از شروع تا پایان مدت قرار 
داد را دارد. این ماده به عنوان یک استثنا در مورد قاعده مندرج در 
ماده 1/147 آ. م. م. در نظر گرفته می شود در این ماده داریم، قرارداد، 
قانون حاکم میان طرفین است. فقط با رضایت متقابل طرفین قابل لغو 
یا تعدیل است )جهت تاکید بیشتر اضافه شده است( یا به دلایلی که 
در قانون پیش بینی شده باشد. دلیلی که پشت طرح این موضوع وجود 
طولانی  نسبتاً  زمان  برای مدت  قرارداد  اجرا  روند  که  است  آن  دارد 
ادامه دارد، بنابراین، ممکن است وقایع زیادی بین زمان انعقاد قرارداد 
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و زمان اتمام کارها رخ دهد. به عنوان مثال، کارفرما دیگر نمی توانند 
از کارها استفاده کنند یا ممکن است کارفرما قادر به پرداخت هزینه 
کارها نباشد. بنابراین قانون به شرط جبران خسارت پیمانکار توسط 
ادامه بحث خواهد شد اجازه فسخ قرارداد را در نظر  کارفرما که در 
نظر  در  را  بندی  م چنین  م.  آ.  قانون  اگر  و 22[.   23[ است  گرفته 
نمی گرفت و کارفرما تصمیم می گرفت به مصلحت خود قرارداد را فسخ 
کند پیمانکار محق به درخواست ایفای عین تعهد و/ یا جبران خسارت 
کار  انجام  به  علاقه ای  دیگر  کارفرمای  اگر  داشت.  را  خود  به  وارده 
نداشت امکان استفاده از ایفای عین تعهد وجود نداشت. با این حال 
در چنین شرایطی، قانون حق پیمانکار را برای جبران خسارت محفوظ 
می داند. بر این اساس می توان این گونه بیان کرد قانون مصر اصول 
کلی قانون قرارداد را به گونه ای اعمال می کند تا با ماهیت قراردادها 
برای کارها از جمله قرارداد ساخت و ساز مطابقت داشته باشد ]23[.

مفاد ماده 663 آ. م. م. هم در قراردادهای قیمت های واحد و هم 
مقطوع قابل استفاده است. چه زمانی که کارها هنوز آغاز نشده چه به 
اجرا درآمده باشد، قابل اعمال است. به علاوه، دادگاه نمی تواند دلیل 
کارفرما برای فسخ قرارداد به مصلحت خود را زیر سوال ببرد یا رد کند 
یا حتی از کارفرما بخواهد چنین اقدامی را توجیه کند زیرا این فسخ 
به تشخیص کارفرما انجام می شود. اگر کارفرما طبق ماده 663 آ. م. 
م. قرارداد را فسخ کند، پیمانکار حق جبران خسارت را خواهد داشت، 
که شامل قیمت کار تکمیل شده و سود حاصل از به اتمام رساندن 
کار توسط پیمانکار و تمام هزینه هایی که پیمانکار متحمل شده است، 
اگر هیچ  است حتی  پیمانکار متحمل شده  می باشد. هزینه هایی که 
فایده ای برای کارفرما نداشته باشد، می تواند شامل هر هزینه ای باشد 
از  قبل  نه  و  داده  انجام  قرارداد ساخت،  زمان وجود  در  پیمانکار  که 

اجرای آن یا بعد از پایان آن )نظیر تجهیز کارگاه( است ]2[.
علاوه بر خسارات قبلی اکثر محققان مصری اظهار داشتند که اگر 
اتمام کار یک مزیت اخلاقی برای پیمانکار فراهم می نماید، پیمانکار 
خسارت  جبران  چه  اگر  دارد.  را  وارده  معنوی  خسارت  جبران  حق 
معنوی در ماده 663 آ. م. م. به صراحت بیان نشده است، اما این ماده 
چنین خسارتی را از جبران خسارت پیش بینی شده در ماده 1/222 
جدا نکرد است، که بیان می دارد "خسارت همچنین شامل خسارت 
به  نمی تواند  خسارت  جبران  حق  حالت  این  در  اما  می شود  معنوی 
توافق صورت گرفته  با  امر  این  اینکه  واگذار شود، مگر  ثالث  شخص 
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باشد یا طلبکار در دادرسی قضایی آن را مطالبه نماید." با این حال، 
این اظهارات توسط برخی از محققان مورد انتقاد قرار می گیرد، آن ها 
معتقدند که فسخ عملی قانونی است و کارفرما مطابق مقررات ماده 
663 آ. م. م. مجاز به چنین فسخی است. بر این اساس، کارفرما نباید 
متعهد به جبران خسارت معنوی وارده به پیمانکار شود، مگر اینکه این 

فسخ با تخلف توسط کارفرما همراه شود ]22[.
این  توجیه  در صورت  م.،  م.  آ.  از  ماده 2/663  مفاد  به  توجه  با 
النفع  عدم  از  ناشی  خسارت  جبران  می تواند  دادگاه  کاهش،  شرایط 
پیمانکار را کاهش دهد. دو نمونه در ماده 2/663 برای کاهش غرامت 
ذکر شده است. مورد اول مواردی است که پیمانکار در نتیجه فسخ 
این جبران  به عنوان مثال، می توان  انداز می کند.  را پس  هر مبلغی 
خسارت را به این دلیل کاهش داد که پیمانکار با عدم انجام کارها، 
مسئولیت رفع نقص در کارهایی که به اتمام نرسیده باشد را به عهده 
از  ندارد ]2[. مورد دوم سودی است که پیمانکار در نتیجه استفاده 
در  که  کند  کارهای صرف  انجام  برای  پیمانکار می بایست  که  زمانی 
اجرای سایر کارها استفاده کرده است، کسب کرده، برای مثال، اگر 
پیمانکار فرصت اجرای سایر کارها را داشته باشد، حتی اگر از چنین 
فرصت هایی استفاده نکرده باشد، این کاهش قابل اعمال خواهد بود. 
دلیلش این است که، در چنین حالتی، پیمانکار با سهل انگاری خود 
با اختصاص  بنابراین،  از دست داده است ]23[.  را  انتظار  سود مورد 
جبران خسارت به پیمانکار، ماده 663 آ. م. م. از قانون کلی جبران 
خسارات موضوع ماده 221 آ. م. م. پیروی می کند، که میزان خسارت 
وارده یا عدم النفع را به عنوان جبران خسارات تعیین می کند. اما طبق 
ماده 663، دادگاه می تواند جبران خسارت پیمانکار ناشی از عدم النفع 
را کاهش دهد، اگر شرایط چنین کاهشی را توجیهی نماید. لازم به 
ذکر است که اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود نقض داشته باشد، 
کارفرما نباید برای فسخ قرارداد به ماده 663 آ. م. م. استناد کند. در 
چنین حالتی، کارفرما باید بخاطر نقض تعهدات پیمانکار فسخ قرارداد 
را درخواست کند. در این شرایط، کارفرما کسی است که حق جبران 

خسارت را دارد و نه پیمانکار ]2[.
شایان ذکر است که، گر چه کارفرما طبق ماده 663 آ. م. م.، حق 
حق  کارفرما  اما  دهد،  انجام  را  قرارداد  فسخ  خود  مصلحت  به  دارد 
ندارد کار را به مصلحت خود به حالت تعلیق درآورد. کارفرما می تواند 
قرارداد را پیش ببرد و یا آن را به مصلحت خود فسخ کند ]23[. با 

این حال، و به عنوان یک اولویت، پیشنهاد می شود که در قراردادهای 
ساختمانی مفادی پیش بینی شود که به کارفرمایان اجازه می دهد به 
دلیل شرایطی که کارفرما با آن روبرو است، کارها را به مصلحت خود 
به حالت تعلیق درآورد. در چنین حالتی، خسارات وارده به پیمانکار در 
اثر این تعلیق مشابه آنچه در صورت فسخ قرارداد به مصلحت کارفرما 

در نظر گرفته می شود، جبران شود ]24[.

فسخ بنا بر مصلحت در قانون مدنی ایران- 4- 3- 2
و  پیمان  مفاد  ایران،  مدنی  قانون  و 186  ماده 185  به  توجه  با 
این پیمان عقدی لازم- جایز  این که  بر  شرایط عمومی دلالت دارد 
است، همچنین چون مفاد پیمان با هیچ یک از عقود معین مطرح در 
قانون مدنی مطابقت ندارد لذا با توجه به ماده 10 قانون مدنی، از عقود 
نامعین است. از آنجا که بر اساس ماده 219 قانون مدنی عقودی که 
بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم 
 الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت  قانونی فسخ 
شود، لذا اصل بر لزوم عقود است و پیمان نیز از این قاعده مستثنی 
نیست ]25[. لذا از این جهت می توان قانون مدنی ایران را مشابه قانون 

عرفی دانست.

اسباب انحلال پیمان- 4- 2
انحلال عقد به طور عام و انحلال پیمان به طور خاص به سه سبب 

زیر ممکن است صورت بگیرد:
الف( اقاله ب( فسخ ج(انفساخ

معامله  از  بعد  مدنی  قانون   283 ماده  اساس  بر  )تفاسخ(:  اقاله 
طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند، همچنین مستند 
به ماده 284 این قانون اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت 
بر بهم زدن معامله کند. در واقع همان نیروی اراده طرفین که عقد را 
به وجود آورده است، برای انحلال و تفاسخ آن هم می توانند تراضی 

کنند. 
از طرفین معامله حق فسخ  )ایقاء(: در عقد لازم هیچ یک  فسخ 
آن را ندارند مگر در موارد معینه. پس فسخ قرارداد در موارد معین 
قراردادی  یا  قانونی  مجوز  داشتن  می کند،  پیدا  نمود  لازم  عقود  در 
زدن  هم  بر  برای  است  حقی  واقع  در  عقد  طرفین  از  یک  هر  برای 
به اختصار خیار  یا  را اصطلاحا خیار فسخ  این حق  معامله لازم، که 
می گویند. در قانون مدنی ایران از خیارات مختلفی نام برده شده اما 
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خیارات به دو بخش عمده تقسیم می شوند. دسته ای که مختص عقد 
عقود لازم، مشترکند.  دیگر  و  بیع  عقد  بین  دیگر  و دسته ای  بیع اند 
ماده 456 قانون مدنی در این باره می گوید تمام انواع خیار در جمیع 
و  مجلس  خیار  مگر  باشند  داشته  وجود  است  ممکن  لازم  معاملات 
خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن که مخصوص بیع است. با مداقه در 
شرایط عمومی پیمان فیدیک ساخت از میان خیارات مشترک، دو نوع 
خیار فسخ را می توان در پیمان مشاهده کرد. الف( خیار تخلف شرط 
را  تخلف شرط  خیار  قرارداد(  فسخ  اختیار  )شرط  خیار  و ب( شرط 
قانون مدنی به طور کلی تعریف نکرده است فقط در ماده 444 قانون 
مذکور می خوانیم احکام خیار تخلف شرط به طور کلی در مواد 234 
الی 245 ذکر شده است با رجوع به ماده 234 شرط به سه قسم زیر 
تقسیم شده است.1-شرط صفت 2-شرط نتیجه 3- شرط فعل اثباتا 
یا نفیا و مستند قانونی خیار شرط ماده 399 قانون مدنی است که در 
آن ذکر شده است: در عقد بیع، ممکن است شرط شود که در مدت 
معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ 

معامله باشد ]25[.
انفساخ: طبیعت این نوع از سبب انحلال عقد به گونه ای است که 
نه مثل خیار فسخ و نه مانند اقاله است. اقاله در واقع عقد جدیدی 
است برای بر هم زدن عقد ما بین طرفین و خیار فسخ نیز حقی است 
برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث جهت پایان دادن به حیات عمل 
حقوقی دو جانبه )عقد(. اما انفساخ خیاری است که متعلق به وجود 
واقع می شود.  آن  اجرای  و در جریان  از عقد  بعد  است که  شرایطی 
در انفساخ آنچه را که عقد معلق بر فسخ آن می گردد را شرط فاسخ 
اثر  در  که  کنند  شرط  می توانند  طرفین  عقد،  انفساخ  در  می گویند. 
رویداد ویژه ای عقد خود به خود منحل شود مانند این که در شرایطی 
که مصالح خریداری شده با آزمایش های مورد نظر پیمانکار مطابقت 

ننماید قرارداد منعقده با تولید کننده مصالح منفسخ شود ]25[.

پیامدهای ناشی از فسخ و مطالبه سود از دست رفته )عدم النفع( یا - 5- 2
ضرر در قوانین ایران

ملک  در  نمی تواند  است، کسی  آمده  مدنی  قانون  ماده 132  در 
خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به 
قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر  از خود باشد. طبق ماده 
221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید 

مسئول خسارت  تخلف  در صورت  کند  امری خودداری  انجام  از  که 
و  شده  تصریح  خسارت  جبران  اینکه  بر  مشروط  است   مقابل  طرف 
یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان 
باشد. همچنین طبق ماده 226 این قانون در مورد عدم ایفاء تعهدات 
از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید 
مزبور  مدت  و  شده  مقرر  معینی  مدت   تعهد  ایفاء  برای  اینکه  مگر 
منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی 
می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع  انجام با او بوده و ثابت 
نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است. و در ماده 227 این قانون 
داریم متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که 
نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که 
نمی توان مربوط به او نمود. در ماده 230 این قانون نیز داریم اگر در 
ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به 
عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا  کمتر از 

آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
 ،515  ،267 مفاد  به  توجه  قوانین  در  النفع  عدم  خصوص  در 
توجه  مورد  نیز  سال 1379  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،520
است، همچنین با استناد به مفاد 1، 5 و 8 از قانون مسئولیت مدنی 
اکثریت  نظر  همچنین  النفع  عدم  و  فسخ  پیامدهای  خصوص  در 
متخصصین می توان این گونه بیان نمود که، منـافع محقـق و مسـلم 
قانون  خلاف  اعمال  یا  قرارداد  نقض  اثر  بر  رفته  دست  از  الحصـول 
ضـرر تلقـی می شود و طبق قاعده ي عقلی و فقهی " ضرر" و عرف 
مطالبه  قابل  وارده  زیان  جبران  منظور  بـه  حاصـله  جامعه، خسارت 
است و  مطالبه ي خسارت ناشی از زوال منافع احتمالی یا با واسطه و 
بدون وجود رابطه ي سببیت بین عمل و منافع ادعایی مورد پذیرش 
گونه  این  پرداخت  به  محکومیت  بر  به صدور حکم  دادگاه  و  نبـوده 
ضررهاي تخیلـی یا فرضی اقدام نمی نماید ]26[. جدول 1 خلاصه ای 
بر  مبتنی  )ساخت(  فیدیک  قرارداد  بین  تفاوت های  و  شباهت ها  از 

قانون عرفی و قانون مدنی مصر و قوانین ایران را ارائه می دهد.

ایفاء عین تعهد در نظام حقوقی عرفی- 6- 2
در نظام حقوقی عرفی از دیر باز بر اساس یک قاعده سنتی، اجبار 
به اجرای عین تعهد به عنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته 
شده است و متعهد له برحسب مورد، مجاز به انتخاب دیگر روش های 
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جدول 1. فسخ به مصلحت در فیدیک )ساخت(، قانون مدنی مصر و قوانین ایران

Table 1. Termination for convenience under the common law–based on the FIDIC (CONS) and Egyp-
tian civil law and Iranian laws

 ، قانون مدنی مصر و قوانین ایرانفیدیک )ساخت(فسخ به مصلحت در . 1 جدول
Table 1. Termination for convenience under the common law–based on the FIDIC (CONS) and Egyptian 

civil law and Iranian laws 
شرایط مربوط به فسخ بنا بر 

 قوانین ایران قانون مدنی مصر فیدیک )ساخت( مصلحت

آیا کارفرما حق دارد در هر زمان به 
 بلی بلی بلی مصلحت خود قرارداد را فسخ کند؟

اعلام فسخ احتیاج به رسیدگی 
 خیر بلی خیر حکم دادگاه دارد؟قضائی و 

آیا کارفرما حق دارد برای اجرای 
کارها توسط خود یا انجام کارهای 

توسط یک پیمانکار دیگر قرارداد را 
 فسخ کند؟

 خیر بلی خیر

دادگاه ملزم به پذیرش و صدور 
 بلی بلی خیر حکم اجرای عین تعهد است؟

در صورت فسخ بنا بر مصلحت، 
دریافت کدام یک پیمانکار محق به 

 از مطالبات زیر است؟
   

کلیه کارهای انجام شده تا زمان 
 بلی بلی بلی فسخ

های مورد انتظار پیمانکار در هزینه
 بلی صورت تکمیل کارها

به طور مستقیم بیان 
نشده است، اما دلالت 

 دارد

به طور مستقیم بیان 
نشده است، اما دلالت 

 دارد

هزینه حذف کارهای موقت و 
 بلی تجهیزات از سایت

به طور مستقیم بیان 
نشده است، اما دلالت 

 دارد

به طور مستقیم بیان 
نشده است، اما دلالت 

 دارد

 خیر )همراه با ابهام( بلی خیر عدم النفع

فسخ پس از چند روز اجرایی 
 ؟شودمی

روز پس از تاریخ دریافت  82
اعلام فسخ به وسیله پیمانکار 

 انجامیا بازگرداندن تضمین 
 تعهدات

 بیان نشده
بیان نشده )قید تاریخ 

برای زمان فسخ ضروری 
 است.(

در صورت فسخ بنا به مصلحت، 
کارفرما مکلف است ضمانت نامه 

انجام تعهدات را به پیمانکار 
 برگرداند؟

 بیان نشده بیان نشده بلی
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جبران خسارت اعم از فسخ و گرفتن خسارت و یا جایگزین مناسب 
دیگر است. در این نظام حقوقی هر چند دادگاه های انصاف بر مبنای 
الزام به اجرای عین تعهد را نسبت به  قواعد انصاف در مواردی حق 
متعهد له پذیرفته و آرایی نیز صادر کرده اند ولیکن عمومیت نیافته و 

همچنان استثناء محسوب می شود ]27[. 

ایفاء عین تعهد در نظام حقوقی ایران و مصر-  - 2
نظریه  از  تبعیت  به  ایران  رومی-ژرمنی، حقوق  نظام حقوقی  در 
مشهور در فقه و برخی دیگر از کشورها، الزام متعهد به اجرای عین 
و  شناخته شده  اساسی  اجرای  و ضمانت  اصل  یک  عنوان  به  تعهد، 
متعهد له صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد، می تواند اقدام به 

فسخ و مطالبه خسارت یا سایر روش های جایگزین نماید ]27[.

نقش دادگاه در فسخ قرارداد در حقوق ایران و مصر- 8- 2
بر لزوم قرارداد است و  امامیه، اصل  ایران به تبع فقه  در حقوق 
حق فسخ قرارداد مسئله استثنائی است لیکن نقض تعهدات قراردادی 
اعم از تعهدات ناشی از قرارداد اصلی یا شروط ضمن عقد، می تواند 
با شرایطی حق فسخ را پدید آورد لیکن اصولا فسخ قرارداد با اراده 
اعمال  نقشی در  دادگاه  اصولا  و  نفع حق فسخ صورت می گیرد  ذی 
حق فسخ ندارد. اما قانون مدنی مصر اعمال فسخ را منوط به مراجعه 
به دادگاه نموده است، مگر آن که در قرارداد حق فسخ قرارداد برای 

طرفین پیش بینی شده باشد ]28[.

قانون -  - 2 طبق  )ساخت(  فیدیک  در  مصلحت  به  بنا  فسخ   از  استفاده 
عرفی

قبلًا ذکر شد که طبق قانون عرفی، اگر حق فسخ بنا به مصلحت 
از  به چنین حقی  استناد  باشد، در صورت  قرارداد منعکس شده  در 
طرف کارفرما، پیمانکار حق ادعای هیچ گونه عواقبی به غیر از مواردی 
که در قرارداد منعکس شده است، را نخواهد داشت. با به کار بردن 
این استدلال در فیدیک )ساخت(، ذکر شد که طبق بند 15.5 فیدیک 
که  زمان  هر  دارد  حق  کارفرما  فسخ(،  برای  کارفرما  )حق  )ساخت( 
بخواهد به مصلحت خود قرارداد را فسخ کند. اما، کارفرما حق ندارد 
قرارداد را در طبق این بند فسخ کند تا بتواند خود کارها را انجام دهد 
یا کارها را توسط پیمانکار دیگری انجام دهد. پس از فسخ طبق این 
ماده، پیمانکار حق دارد طبق بند 19.6 )فسخ اختیاری، پرداخت و 

آزادسازی( فیدیک )ساخت(، مطالبات خود را دریافت کند، که شامل 
حق دریافت ضرر )عدم النفع( نمی شود.

استفاده از فسخ به مصلحت کارفرما در فیدیک )ساخت( طبق قانون - 10- 2
مدنی مصر

فسخ(  برای  کارفرمایان  )حق   15.5 بند  طبق  شد:  خاطرنشان 
که  زمان  هر  خود  مصلحت  به  دارد  حق  کارفرما  )ساخت(،  فیدیک 
بخواهد قرارداد خود را فسخ کند. قانون مدنی مصر حق مشابهی را 
طبق ماده 663 آ. م. م. ارائه می دهد. پس از چنین فسخی در فیدیک 
)ساخت(، پیمانکار حق دارد طبق بند 19.6 )فسخ اختیاری، پرداخت 
یعنی  کند،  دریافت  را  مطالبات خود  )ساخت(  فیدیک  آزادسازی(  و 
پیمانکار حق دارد تمام هزینه های را که متحمل شده است دریافت 
کند. اما حق مطالبه عدم النفع را نخواهد داشت. علاوه بر این، طرفین 
طبق بند 17.6 )محدودیت مسئولیت( فیدیک )ساخت( توافق کردند 
که هیچ یک از طرفین در قبال از بین بردن سود دیگری، به غیر از 
موارد عنوان شده در ماده 16.4 و 17.1 )غرامت( فیدیک )ساخت( 

مسئولیتی در قبال طرف مقابل نداشته باشند. 
از طرف دیگر، اگر کارفرما قرارداد را فسخ کند، طبق ماده 663 
کلیه  شامل  که  دارد  را  خود  جبران خسارت  پیمانکار حق  م.،  م.  آ. 
شده  انجام  کار  قیمت  شده،  متحمل  پیمانکار  که  است  هزینه هایی 
کسب  می توانست  بود  کرده  تمام  را  کار  پیمانکار  اگر  که  سودی  و 
کند. بنابراین، قانون مدنی مصر جبران خسارت گسترده تری را فراهم 
می کند. عدم وجود حق عدم النفع برای پیمانکار در فیدیک )ساخت( 
بخاطر  که  بگیرد  تصمیم  کارفرما  وقتی  نمی رسد  منطقی  نظر  به 
نماید.  فسخ  را  قرارداد  پیمانکار  اشتباه  دلیل  به  نه  و  خود  مصلحت 
بنابراین، توصیه می شود این ماده در فیدیک )ساخت( اصلاح گردند. با 
توجه به موارد قبل، اگر ماده 15.5 فیدیک )ساخت( از قرارداد حذف 
شود و کارفرمای بخواهد بنا بر مصلحت خود قرارداد را فسخ کند، بر 
اساس قانون مدنی مصر کارفرما همچنان حق این نوع فسخ را دارد، 
در حالی که پیمانکار حق دارد طیف گسترده ای از جبران خسارت از 
بند 17.6 در  اینکه  بر  باشد، مشروط  نیز داشته  را  النفع  جمله عدم 

فیدیک )ساخت( نیز حذف شده باشد ]2[.
بند  طبق  را  قرارداد  ندارد  حق  کارفرما  )ساخت(،  فیدیک  طبق 
یا ترتیب کارها را  را اجرا کند  بتواند خود کارها  تا  15.5 فسخ کند 
برای اجرا آن توسط پیمانکار دیگر را فراهم سازد. از طرف دیگر، طبق 
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قانون مدنی مصر، دادگاه نمی تواند دلیل کارفرما مبنی بر فسخ قرارداد 
بخواهد چنین  کارفرما  از  یا حتی  ببرد  سؤال  زیر  را  مصلحت  به  بنا 
اقداماتی را توجیه کند. بنابراین، طبق آ. م. م.، کارفرما می تواند قرارداد 
را فسخ کند تا بتواند کارها را توسط خود یا دیگران انجام دهد. این امر 
توجیه پذیر است زیرا طبق قانون مدنی مصر، کارفرما باید عدم النفع 
پیمانکار را جبران کند. بنابراین کارفرما بایست این حق را داشته باشد 
که توسط خود یا دیگران بدون اینکه مورد سؤال قرار گیرد، کارها را 

به انجام برساند ]2[.
سرانجام، با بررسی کاربرد ماده 15.5 فیدیک )ساخت( طبق قانون 
مدنی مصر، این نکته حائز اهمیت است که توجه داشته باشید که ماده 
663 این قانون یک سیاست عمومی نیست. بنابراین، طرفین می توانند 
با مفاد مغایر با مفاد آن موافقت کنند. در چنین شرایطی، قانون توافق 
طرفین را اجرا می کند. به عنوان مثال، طرفین ممکن است موافقت 
این  یا  ندارد  را  به هیچ وجه حق جبران خسارت  پیمانکار  کنند که 
که خسارات را می توان از قبل مشخص کرد، یا طرفین ممکن است 
موافقت کنند که کارفرما حق فسخ بر اساس مصلحت خود را ندارد. و 
در چنین حالتی، اگر کارفرما بخواهد قرارداد خود را بنا به مصلحتی 
کند.  استفاده  تعهد  عین  ایفای  از حق  می تواند  پیمانکار  کند،  فسخ 
کار  تکمیل  اخلاقی در  منافع  پیمانکار  است که  وقتی  آخرین حالت 
داشته باشد ]23 و 22[. علاوه بر این، ماده 2/217 آ. م. م.، می گوید: 
"متعهد می تواند با توافق، مسئولیت عدم انجام تعهدات قراردادی خود 
را به استثناء مسئولیت ناشی از کلاهبرداری یا سهل انگاری فاحش 
را از همه مسئولیت های دیگر جدا کند" ]29[. بنابراین، طبق قانون 
مدنی مصر، پذیرفته شده است که طرفین موافقت کنند که کارفرما 
در صورت فسخ به مصلحت خود از مسئولیت عدم النفع اخلاقی معاف 
گردد. با این توضیح، بند 15.5 فیدیک )ساخت( مطابق قانون مدنی 
مصر قابل اجرا است و قانون توافق طرفین را برای محدود کردن حق 

پیمانکار برای جبران خسارات با حذف عدم النفع را قبول دارد.

استفاده از فسخ به مصلحت کارفرما در فیدیک )ساخت( طبق قانون - 11- 2
مدنی ایران

کشور  دادگاه های  در  حاکم  رویه  و  ایران  مدنی  قانون  اساس  بر 
مطالبه خسارت عدم النفع که به صورت مستقیم ارتباط معنی داری 
با عدم رعایت تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین نداشته باشد 
مورد پذیرش قرار نمی گیرد، لذا ضروری است در متن قرارداد فیدیک 

به مصلحت کارفرما جبران  )ساخت( در صورت اختصاص حق فسخ 
خسارت مورد قبول پیمانکار اضافه و به روشنی توضیح داده شود، در 
عین حال بدون هیچ گونه تغییری ماده 15.5 فیدیک )ساخت( مطابق 
قانون مدنی ایران قابل اجرا است و بر اساس ماده 219 قانون مدنی، 
قانون توافق طرفین را برای محدود کردن حق پیمانکار برای جبران 

خسارات با حذف عدم النفع را قبول دارد.
از طرفی دیگر بر اساس فیدیک )ساخت(، کارفرما حق ندارد قرارداد 
را طبق ماده 15.5 فسخ کند تا بتواند خود کارها را اجرا کند یا ترتیب 
کارها را برای اجرا آن توسط پیمانکار دیگر را فراهم سازد. با توجه به 
این که ممکن است کارفرما با استفاده از حق فسخ به مصلحت خود 
به پیمانکار ضرر برساند و طبق شرایط عدم النفع امکان مطالبه برخی 
از این پیامدها )بدون رابطه سببیت مشخص( در مراجع قضائی ایران 
برای  از قرارداد فیدیک )ساخت(  بند  این  از  استفاده  میسر نیست و 
ادامه کار توسط پیمانکار دیگر عدم رضایت پیمانکار اولیه را به همراه 
در  فسخ  اختیار  واگذاری شرط  برای  طرفین  رضایت  معمولا  و  دارد 
متن قرارداد ضرورت دارد، همچنین طبق ماده 221 قانون مدنی ایران 
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری 
است   مقابل  تخلف مسئول خسارت طرف  در صورت  کند  خودداری 
مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله 
تصریح باشد، می توان با استناد به عرف رضایت طرفین برای واگذاری 
ادامه کار  امکان  نمود که  برداشت  این گونه  برای کارفرما  حق فسخ 
میسر  نیز  ایران  مدنی  قانون  طبق  دیگر  پیمانکار  با  کارفرما  توسط 
نیست و بر این اساس وجود این بند از قرارداد فیدیک )ساخت( قابل 
قانون گذار در زمینه  اظهار نظر صریح  این حال عدم  با  تحقق است. 
نحوه جبران خسارت مشابه آنچه که در قانون مدنی مصر و در ماده 
221 آ. م. م. وجود دارد باعث بروز اختلافات در این زمینه و اظهار نظر 
سلیقه ای و همراه با ابهام می گردد. این موضوع در مورد خساراتی که 

خارج از کنترل متعهد نیز رخ داده بیشتر بحث بر انگیز است.

نتایج و بحث- 3
در مورد توصیه های مربوط به اصلاحات در فیدیک )ساخت(، قبلًا 
در  النفع  عدم  مطالبه  برای  پیمانکار  حق  وجود  عدم  که  شد  گفته 
صورت فسخ کار به مصلحت کارفرما، در بند 15.5 فیدیک )ساخت( 
منطقی به نظر نمی رسد زیرا کارفرما به مصلحت خود و نه به دلیل 
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توصیه  رو،  این  از  می کند.  استفاده  حقی  چنین  از  پیمانکار  اشتباه 
می شود چنین ماده ای را همانند اصلاحیه مندرج در نسخه هماهنگ 
شده بانک توسعه چند جانبه، اصلاح کرده و زیان سود را به عنوان 
متحمل  فسخ  این  نتیجه  در  پیمانکار  که  خسارت هایی  از  بخشی 
شده است را اضافه نمود. در چنین حالتی، غرامت قابل پرداخت به 
از  بر اساس ماده 16.4 )پرداخت پس  این فسخ،  نتیجه  پیمانکار در 
اختیاری، پرداخت و  نه ماده 19.6 )فسخ  فسخ( فیدیک )ساخت( و 
آزادسازی( فیدیک )ساخت( محاسبه می گردد، از آنجایی که در بند 
)ج( ماده 16.4 به عنوان غرامت برای پیمانکار درج شده است "مقدار 
هرگونه سود از دست رفته یا خسارت یا زیان دیگری که در نتیجه 
این فسخ متوجه پیمانکار شده است" لذا بر اساس موارد فوق، توصیه 
می شود در پاراگراف دوم ماده 15.5 فیدیک )ساخت( اصلاح زیر را 
اعمال کنید: "پس از این فسخ، پیمانکار طبق ماده 16.3 )توقف کار 
 16.4 ماده  و طبق  پیمانکار( عمل می کند  تجهیزات  کردن  و خارج 
)پرداخت پس از فسخ( به پیمانکار پرداخت انجام می شود. این موضوع 
در مطالعات تطبیقی انجام شده توسط محققین مصری در خصوص 
این بند از قرارداد فیدیک با توجه به پذیرش عدم النفع در آ. م. م. 

و تغییر در بند مذکور از قراردادهای ساخت تاکید شده است ]12[.
ایران،  مدنی  قانون  در  اصلاحات  به  مربوط  توصیه های  مورد  در 
فقدان ماده ای مشابه ماده 663 آ. م. م. حق فسخ قرارداد به مصلحت و 
ماده 221 و 1/222 آ. م. م. در خصوص نحوه جبران خسارت در صورت 
عدم ایفاء تعهد در قوانین ایران احساس می شود، در قانون مدنی مصر 
خسارت معنوی مورد پذیرش قرار گرفته و شیوه های جبران خسارت 
به  باشد،  نیز  نقدی  به صورت  احوال می تواند  و  اوضاع  اساس  بر  که 
اختیار قاضی گذاشته شده است، امری که در حقوق ایران به صورت 
آ.  ماده 147  در  ]2[. همچنین  است  نشده  پرداخته  بدان  مشخصی 
قانون گذار  سکوت  و  است  شده  پذیرفته  قضائی  تعدیل  امکان  م.  م. 
داخلی مبنی بر عدم پذیرش تعدیل قضائی قرارداد هر چند که مانع از 
مطالبه این حق بر اساس مبانی صحیح فقهی نظیر قاعده نفی عسر و 
حرج، لاضرر، میسور و غبن حادث نیست ]30[ اما پیشنهاد می گردد 
تا قانون گذار در تعمیم اصل 171 قانون اساسی نسبت به تشریح این 
موضوع مشابه آ.م. م. اقدام نماید. علاوه بر این در آ. م. م. کارفرما حق 
ندارد کار را به مصلحت خود به حالت تعلیق درآورد. بنابراین، توصیه 
می شود برای این حق، ماده ای همراه با خسارت پیمانکار حاصل از آن 

به آ. م. م. و قانون مدنی ایران اضافه شود. 

نتيجه4گيري-4 
ارائه شده  آماری  به اطلاعات  با توجه  به مصلحت  بنا  ماده فسخ 
در این مقاله که نشان دهنده اهمیت این ماده در عمده قراردادهای 
ساختمانی است، در قرارداد فیدیک )ساخت( بر مبنای قانون عرفی 
و  شباهت ها  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  مدنی  زمینه  قانون  اساس  بر 
قانون  و  قرارداد فیدیک )ساخت(  بین مفاد گفته شده در  اختلافات 
حل های  راه  از  برخی  که  شد  نتیجه گیری  گردید.  شناسایی  مدنی 
مربوط به حق فسخ به مصلحت کارفرما در فیدیک )ساخت( در قانون 
مدنی ایران پیش بینی نشده است. در قانون مدنی ایران مشابه فیدیک 
)ساخت( جبران خسارت منافع از دست رفته )عدم النفع( در نتیجه 
فسخ قرارداد به مصلحت کارفرما محدود شده است اما در قانون مدنی 
النفع آزادی عمل بیشتری  از عدم  ناشی  برای مطالبه خسارت  مصر 
فراهم شده است. نتیجه این مطالعات منجر به ارائه چند پیشنهاد در 
قانون مدنی ایران از جمله مشخص شدن نحوه پرداخت خسارت به 
پیمانکاران در هنگام فسخ قرارداد به مصلحت کارفرما و یا تعلیق آن 
به درخواست کارفرما و همچنین حق پیمانکار برای مطالبه عدم النفع 
در کتاب قرمز فیدیک 1999 )فیدیک ساخت( در خصوص ماده فسخ 

قرارداد به مصلحت، گردیده است.
تا  کند  کمک  المللی  بین  پیمانکاران  به  می تواند  تحقیق  این 
درک بهتری از نحوه فسخ بنا به مصلحت در شرایط فیدیک در مورد 
داشته  می گردد،  منعقد  ایران  مدنی  قانون  مبنای  بر  که  پروژه هایی 
باشند. این امر می تواند در به حداقل رساندن اختلافات مرتبط و یا 
ناشی از مقررات حاکم بر این قراردادها موثر باشد. از آنجایی که در 
اختلافات قراردادهای ساخت بیشتر به ماده فسخ قرارداد در دادگاه ها 
را داشت که  انتظار  این  استناد شده است، می توان  و مراجع داوری 
پیمانکاران با درک بهتر ماده فسخ به مصلحت کارفرما در قراردادهای 
این  به علاوه،  این زمینه پیشگیری کنند.  بروز اختلافات در  از  خود 
مطالعه برای سایر کشورهای خاورمیانه مفید است زیرا بیشتر آن ها از 
قلمروهای قانون مدنی پیروی می کنند. همچنین در ادامه این تحقیق 
اساس  بر  فیدیک )ساخت(  پیمان  بررسی سایر مفاد شرایط عمومی 
قانون مدنی ایران که بیشتر در طرح اختلافات در دادگاه های کشور 

در پروژه های ساخت مورد توجه هستند، پیشنهاد می گردد.
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